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Betonielementtiasennusurakan työtehtävät eivät ole juurikaan muuttuneet vuosien saatossa. 
Usein samat tekijät tekevät samojen yritysten kanssa samoja työtehtäviä kuin aina ennenkin. 
Tämä voidaan kokea sopimuksellisesti riskiksi, sillä näin pääsee syntymään harmaita alueita 
urakkasopimukseen. Asioita ei kirjata vaan osapuolet olettavat, että työ tehdään kuten aina 
ennenkin. Ongelmatilanteen sattuessa ei vanhoilla urakoilla ja niiden vastuujaoilla ole kuitenkaan 
väliä, vaan kyseisen urakan urakkasopimus ja sen liitteet ovat ne dokumentit, jotka määräävät 
kyseisen betonielementtiasennusurakan tehtävä- ja vastuujaon. Täten sopimukseen tulisi kirjata 
selkeästi urakkarajat, vaikka ne olisivatkin samat kuin aina ennenkin. 
Tämän diplomityön tarkoituksena on etsiä betonielementtiasennusurakan harmaita vastuualueita, 
sekä laatia suositeltu listaus betonielementtiasennusurakan tehtävä- ja vastuujaolle 
aliurakoitsijan ja pääurakoitsijan välisessä sopimuksessa. Tutkimuksen kirjallisuusselvityksessä 
selvitetään betonielementtiasennusurakan työnjohtajan työtehtäviä, sekä kuinka työhön 
valmistaudutaan, asennus toteutetaan ja urakka viimeistellään. Selvitetään kuinka laki jakaa 
vastuut pääurakoitsijan ja aliurakoitsijan kesken sekä millaisia tehtäviä ja vastuita kohdeyrityksen 
ohjeistukset antavat. Teemahaastatteluilla pyritään selvittämään, kuinka betonielementtiasen-
nusurakan työnjohdon tehtävät on toteutettu käytännössä verrattuna siihen mitä on sopimusvai-
heessa sovittu. Lisäksi selvitetään haastateltavien kokemusten perusteella heidän näkemyk-
sensä työnjohtotehtävien jakamiseen ja sopimiseen. 
Tutkimuksen tuloksena saatiin muodostettua sopimusdokumenttien ja haastatteluiden 
perusteella kolmen työmaan betonielementtiasennusurakan harmaita alueita, sekä kuinka 
tehtävät ja vastuut olivat käytännössä toteutuneet verrattuna sopimuksessa sovittuun. Työmaiden 
välisiä eroavaisuuksia löytyi runsaasti ja joidenkin sopimusten urakkarajat olivat epäselviä. 
Haasteltavilla oli kuitenkin usein selkeä visio urakkarajoista, koska olivat aikaisemminkin 
toimineet käytetyn urakoitsijan kanssa. Jokaisesti tarkastellusta työmaasta koottiin taulukko 
kuvaamaan dokumentoitavien työtehtävien sovittua vastuujakoa, sekä kuinka vastuut 
käytännössä toteutuivat. 
Haastattelutulosten sekä lainsäädännön perusteella tutkimuksessa saatiin laadittua suositeltu 
dokumentoitavien tehtävien vastuujakotaulukko. Taulukon avulla pystytään 
betonielementtiasennusurakan sopimusvaiheessa katsomaan pikaisesti tärkeimpien 
dokumentoitavien työtehtävien vastuusuositus. Suositellun vastuujaon taulukko on tarkoitettu 
käytettäväksi urakkarajoja sopiessa ja sitä voidaan pitää myös muistilistana urakkaneuvottelussa, 
jotta vältytään sopimusteknisten harmaiden alueiden syntymiseltä. 
  
 
Avainsanat: Betonielementtiasennusurakka, työnjohtovelvoitteet, vastuujako, aliurakka, 
elementti, työnjohto 
 
Tämän julkaisun alkuperäisyys on tarkastettu Turnitin OriginalityCheck –ohjelmalla. 
3 
ABSTRACT 
Juuso Enarvi: The Distribution of Tasks and Responsibilities Between Subcontractor and Prime 
Contractor in the Contract of Instalment of Concrete Elements  
Master’s Degree 
University of Tampere 
Civil Engineering, DI 
December 2019 
 
 
The work tasks of a concrete element installation have not changed much over the years. Often, 
the same contractors do the same job with the same companies as before. This can be perceived 
as a contractual risk, as this will create grey areas in the contract. Things are not recorded, but 
the parties assume that the work will be done as always. However, in the event of a problem, the 
old contracts and their division of responsibilities do not matter; Thus, the distribution of tasks and 
responsibilities in the current contract should be clearly stated in the contract, even if they are the 
same as before. 
The purpose of this thesis is to look for grey areas of responsibility for a concrete element instal-
lation contract and to make a recommended listing for the tasks and responsibilities of the con-
crete element installation contract between subcontractor and prime contractor. The literature 
review of the study describes the work tasks of the supervisor of the concrete element installation, 
as well as how to prepare for the work, carry out the installation and finalize the job. The thesis 
explains how the law divides responsibilities between the prime contractor and the subcontractor, 
and what tasks and responsibilities the target company guidelines provide. The theme interviews 
aim to find out how the work management tasks of the concrete element installation contract have 
been implemented in practice compared to what was agreed at the contract stage. In addition, 
based on the interviewees' experiences, their views on distributing and agreeing on management 
responsibilities will be explored. 
As a result of the study, the grey areas of the three concrete element construction contracts were 
identified based on the contract documents and interviews, and how the tasks and responsibilities 
had been implemented in practice compared to the contract. Many site-specific differences were 
found and the contract limits for some contracts were found unclear. However, the interviewees 
often had a clear vision of the contract boundaries because they had previously worked with a 
used contractor. For each site surveyed, a table was compiled to illustrate the agreed division of 
responsibilities for the documented tasks and how the responsibilities were distributed in practice. 
Based on the interview results and legislation, the study produced a recommended table of re-
sponsibilities for documented tasks. With the help of the table, it is possible to quickly see the 
responsibility recommendation for the most important documented tasks during the contract 
phase of the concrete element installation. The recommended division of responsibilities table is 
intended to be used when negotiating contract boundaries and can also be considered as a 
checklist for contract negotiation to avoid the creation of grey areas in the contract. 
 
Keywords: Concrete Element Installation, supervision obligations, division of responsibilities, 
subcontracting, element, work management 
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1. JOHDANTO 
1.1 Tutkimuksen tausta 
Aliurakoitsijoiden ja pääurakoitsijoiden välisissä aliurakkasopimuksissa on välillä epä-
selvyyksiä työnjohtovastuiden ja -tehtävien rajaamisessa. Aliurakoitsijan työnjohto ei ha-
lua olla tekemättömänä tai sovittua enempää työmaalla ja pääurakoitsijan työnjohto ei 
halua suorittaa aliurakoitsijan työnjohdon vastuita ja velvoitteita. Ei ole olemassa vain 
yhtä tapaa jakaa urakan tehtäviä ja vastuita osapuolten kesken, mutta niiden jaossa tulisi 
noudattaa lakia sekä yleisiä ohjeistuksia. 
Työmailla on betonielementtiasennusurakoissa koettu ongelmalliseksi aliurakoitsijan 
työnjohdon läsnäolovelvoitteiden noudattamatta jättäminen. Vaikka ostettuun urakkaan 
on sisällytetty aliurakoitsijan työnjohto, ovat jotkin työnjohtotehtävät jääneet aliurakoit-
sijalta tekemättä. Varsinkin betonielementtiasennusurakassa tällä voi olla suuri vaikutus 
koko projektiin, kun pääurakoitsijan työnjohto joutuu tekemään betonielementtiasennus-
urakoitsijan työnjohdon tehtäviä yleisten työmaan johtotehtävien lisäksi. 
Aliurakoitsijan työnjohdon puute, tai sen korvaaminen osaamattomalla nokkamiehellä, 
aiheuttaa haasteita töiden yhteensovittamisen sekä työn laadun kannalta. Osalle pääura-
koitsijan työnjohtoa, varsinkin kauan kyseistä työtä tehneille, on muodostunut töiden yh-
teensovittamiseen liittyviä käytäntöjä, jotka seuraavat seuraaviin projekteihin ja eivät 
välttämättä ole sopivia uuden projektin sovittuihin betonielementtialiurakoitsijan työn-
johdon vastuisiin ja velvoitteisiin. 
Sopimustekniseksi ongelmaksi on muodostunut joidenkin betonielementtiasennusurakoi-
den työnjohdon työtehtävien tai minimimääräisten läsnäolotuntimäärien kirjaamatta jät-
täminen. Kun sopimukseen ei ole kirjattu tiettyjä työnjohdon vastuita ja tehtäviä, voidaan 
vain olettaa toisen osapuolen toteuttavan nämä. Juridiselta kannalta tämä voi koitua koh-
talokkaaksi, jos osapuolilla on tietämättään eri näkemys urakan sisällöstä. Betonielement-
tien asennusurakan työnjohdon tehtävälistan läpikäyminen, sekä vastuiden rajaaminen 
yhdessä tilaajan ja urakoitsijan kesken jo varhaisessa vaiheessa, antaisi varmemmin mo-
lemmalle osapuolelle selkeän kuvan urakan vaatimista työnjohtovelvoitteista. 
 
1.2 Tutkimusongelma ja tavoitteet 
Tässä työssä kuvataan betonielementtien asennusurakan työnjohdon dokumentoitavia 
tehtäviä sekä miten ne jakaantuvat eri osapuolien kesken tällä hetkellä eri työmailla. Py-
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ritään selvittämään lain, sopimusten ja tottumusten merkitys työnjohtotehtävien ja -vel-
voitteiden tehtäväjaossa. Selvitetään tehtävä- ja vastuujaon eroavaisuudet, kun aliurakoit-
sijalla on oma työnjohtaja paikan päällä verrattuna siihen, kun aliurakoitsija käyttää työn-
johtamiseen vain nokkamiestään. 
Tutkimuksen tavoitteena on selvittää betonielementtiasennusurakoiden työnjohtotehtävät 
sekä miten ne jakaantuvat pää- ja aliurakoitsijan kesken lain mukaan sekä käytännössä 
eri työmailla. Pyritään myös löytämään työnjohtotehtävät, joita ei useimmiten vastuuteta 
virallisesti kenellekään, vaan oletetaan jonkun osapuolen tekevän kyseiset tehtävät. Työn 
lopputuloksena saadaan suositeltu tehtävälista betonielementtiasennusurakan työnjohdon 
tehtävistä pää- ja aliurakoitsijan välillä. 
Tutkimuksessa selvitetään neljän projektin betonielementtiasennusurakan työnjohdon 
hankitut vastuutehtävät sekä miten nämä korreloivat työn lopputuloksena saatavaan suo-
siteltuun työnjohdon tehtäväluetteloon. Selvitetään mitä tehtäviä puuttuu nykyisestä teh-
täväluettelosta, sekä mitkä ovat työnjohdon pakolliset tehtävät ja mitkä voidaan vastuut-
taa aliurakoitsijan nokkamiehelle. Valituista työmaista kaksi on asuntorakennuksia ja 
kaksi toimitilarakennuksia. Tällä pyritään selvittämään yksiköiden väliset tottumuseroa-
vaisuudet sekä miten ne ovat vaikuttaneet urakan toteuttamiseen käytännössä. 
Tutkimuksessa etsitään vastausta seuraaviin tutkimuskysymyksiin 
• Miten betonielementtiasennusurakan työnjohdon tehtävät ja vastuut yleensä ja-
kaantuvat pää- ja aliurakoitsijan kesken? 
• Kuinka hyvin ennalta sovitussa tehtävä- ja vastuujaossa pysytään urakan ede-
tessä ja mitkä tehtävät on jätetty ennalta sopimatta? 
• Mikä on suositeltu tehtävä- ja vastuujako? 
 
Tutkimuksesta saatu suositeltu tehtäväjakomalli voisi toimia työkaluna tietyn betoniele-
menttiasennusurakan vastuualueiden jakamisen suunnittelussa. Siitä voisi olla apua jo 
projektin aikaisessa vaiheessa. Selkeä tehtävälista auttaisi hahmottamaan eri osapuolten 
tehtävät, sekä varmistamaan, että kaikki nämä saadaan vastuullisesti tehtyä. 
 
1.3 Tutkimuksen rajaukset 
Tämän tutkimuksen tutkimusalue on rajattu betonielementtien asennusurakan työnjohdon 
vastuisiin ja velvoitteisiin. Haastatteluissa keskitytään dokumentoitaviin tehtäviin ja sel-
vitetään, kumman osapuolen oli tarkoitus tehtävä tehdä ja kuka sen lopulta teki. Selvite-
tään, mitkä kaikki tehtävät ja työvaiheet kuuluvat kyseisen urakan työnjohdolle, sekä 
onko sovitulla työnjohdon minimituntimäärällä merkitystä ja mitä työnjohdolta käytän-
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nössä ostetaan. Tutkimuksessa käsitellään pääkaupunkiseudun asunto- ja toimitilaraken-
tamisen työmaita ja käytäntöjä. Tutkimuksessa pyritään jättämään eri tehtävä- ja vastuu-
jakojen taloudelliset sekä kansainvälisen työvoiman käytön vaikutukset huomiotta, jotta 
aihe ei muodostuisi liian laajaksi. Tämä tutkimus tehdään hankintainsinöörin toimiala-
osaamista käyttäen, sekä olettaen että lukija on rakennusalan ammattilainen. 
 
1.4 Tutkimusmenetelmät 
Tutkimus toteutetaan niin teoria- kuin haastattelupohjaisesti. Kirjallisuuden avulla selvi-
tetään betonielementtien asennusurakan tehtävät, sekä tutkitaan lain merkitystä näiden 
tehtävien jakaantumiselle. Kirjallisuuskatselmuksessa tutkitaan muun muassa Suomen la-
kia, RT-kortistoja, sopimuksia, sopimusehtoja sekä muita ohjeistuksia ja teoksia. Lopuksi 
kirjallisuutta verrataan kohdeyrityksen haastatteluihin sekä yleis- ja kohdekohtaisiin ma-
teriaaleihin, ehtoihin ja ohjeistuksiin. 
Teemahaastatteluiden avulla kartoitetaan nykykäytäntöjä, sekä näiden eroavaisuuksia eri 
työmaiden kesken. Pyritään lisäksi selvittämään kuinka hyvin vastuualueiden rajat ovat 
selvillä aliurakoitsijan ja pääurakoitsijan työnjohdoissa. Tarkastellaan kuinka betoniele-
menttiasennuksen työnjohdon todellinen tehtävä- ja vastuujako vastaa lakia ja ohjeistuk-
sia, sekä sitä mitä ollaan sopimusvaiheessa sovittu. Haastatteluiden avulla pyritään hah-
mottamaan työmaahenkilöstön mielestä betonielementtiasennusurakkaan tarvittavat hy-
vät käytännöt sekä minkä tekijöiden avulla urakassa onnistutaan. Haastateltavien henki-
löiden kokemuksien perusteella selvitetään betonielementtiasennusurakoissa sattuneet 
ongelmatilanteet sekä miten nämä vaikuttivat urakkaan ja koko projektiin aikataululli-
sesti, taloudellisesti sekä laadullisesti. Haastateltavissa työmaissa betonielementtiasen-
nusurakka on jo tehty ja vastaanotettu. 
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2. BETONIELEMENTTIASENNUSURAKKA 
Yleisin tapa toteuttaa monikerroksisen rakennuksen runko on käyttää betonielementtira-
kenteita. Betonielementti on betonista valmistettu yksittäinen esivalmisteinen rakenne, 
joka painonsa tai muotonsa vuoksi edellyttää nostokaluston käyttöä (Betoniteollisuus Ry 
2019a). Betonielementtien avulla saadaan koko runko nopeasti pystytettyä ja rakennus 
mahdollisimman pian hyötykäyttöön. Betonielementtejä on kehitetty vuosikymmenien 
ajan ja niiden suunnittelu tapahtuu usein vakioratkaisuin. Elementtien valmistus tapahtuu 
sisätiloissa tehdasolosuhteissa, joissa tehokas laadunvalvonta on mahdollista. Betoniele-
menttirakentamisella saadaan työmaan runkovaiheelle selkeä työjärjestys ja pystytään 
välttymään samalla työpisteellä tapahtuvista päällekkäisistä työtehtävistä (Betoniteolli-
suus Ry 2019b). Betonielementtiasentamisella tarkoitetaan betonielementtien siirtämistä, 
nostamista, paikoilleen laittamista, tuentaa ja kiinnittämistä koskevia elementtirakenta-
misen työvaiheita. (Rakennustietosäätiö 2004, s. 2) (Betoniteollisuus Ry 2010) 
Rakennusalan yleisten sopimusehtojen terminologiassa tarkoitetaan pääurakoitsijalla ti-
laajaa ja aliurakoitsijalla urakoitsijaa. Yleinen rakennusalan tapa on käyttää osissa pää-
urakoitsijan vastuulla olevissa suoritteissa aliurakoitsijaa. Aliurakoitsijoiden käytöllä saa-
daan tiettyyn työsuoritukseen kohdennettua erityisosaamista, pätevyyttä, kalustoa ja työ-
voimaa urakan haastavuuteen vastaten. Aliurakoilla teettämistä voidaan perustella myös 
taloudellisesta, aikataulullisesta ja laadullisesta näkökulmasta. Pääurakoitsijan työnjoh-
don tehtäviä ja vastuita saadaan myös siirrettyä aliurakoitsijan työnjohdolle ja täten pää-
urakoitsijan työnjohto saa käytettäväkseen enemmän resursseja muiden työnjohtotehtä-
vien suorittamiselle. (Kankainen 2014, s. 435) 
 
2.1 Aliurakkasopimus 
Aliurakoitsijalla tarkoitetaan yritystä, joka tekee aliurakkasopimuksen pääurakoitsijan 
kanssa jostain tietystä urakka-alueesta. Itsenäisellä työnsuorittajalla tarkoitetaan henki-
löä, joka ei ole työn tilaajan kanssa työsuhteessa ja jolla ei ole muita saman yrityksen 
työntekijöitä kyseisellä työmaalla. Sekä aliurakoitsijalla että itsenäisellä työnsuorittajalla 
on samat työnantajan velvoitteet ja heidän tulee noudattaa työmaan pääurakoitsijan anta-
mia turvallisuusohjeita (Työturvallisuuslaki 738/2002, 53 §). (Tieteen termipankki 2018) 
Rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE 1998 kuuluu aliurakkasopimuksen vakioliit-
teeksi. Sitä käytetään yleisesti silloin, kun tehdään jostain työsuoritteesta rakennusurak-
kasopimus elinkeinonharjoittajien välisesti. Tässä kappaleessa keskitytään tulkitsemaan 
työmaan työnjohtovelvollisuuksista vastaavan pääurakoitsijan ja aliurakoitsijan välisiä 
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sopimuskäytäntöjä YSE 1998 pohjaisesti. Tilattavan työn sisältö pyritään avaamaan mah-
dollisimman selkeästi aliurakkaneuvottelumuistiossa sekä aliurakkasopimuksessa tai ti-
lausdokumentissa. YSE:n voidaan ajatella toimivan enemmän epäselvyyksien ratkai-
sijana ja yleisten rakennusalan sopimusten sääntökirjana kuin urakan sisältöä tai urakka-
rajoja rajaavana dokumenttina. Sopimusteknisten asiakirjojen pätevyysjärjestyksessä 
YSE on painavin urakkasopimuksen ja urakkaneuvottelupöytäkirjan jälkeen (RT 16-
10660 1998, 13 §). Kuitenkin, jos sopimusasiakirjat täydentävät toisiaan siten, että edes 
yhdessä niistä annetaan jokin määräys urakkasuoritusta koskien, on tämä määräys pätevä, 
vaikka sitä ei muissa sopimusasiakirjoissa mainittaisikaan (RT 16-10660 1998, 12 §). 
Jokainen aliurakan hankintaprosessi tulisi valmistella asianmukaisesti kokoamalla ali-
urakkaa koskevat tiedot, potentiaaliset ongelmat sekä kustannus-, laatu- ja tuotantotavoit-
teet. Näiden perusteella määritellään aliurakan toiminta- ja työskentelytapa, sekä mahdol-
liset keinot tuloksen parantamiselle. Näiden valmistelun pohjilta aliurakalla voidaan mää-
ritellä ehdot, laatuvaatimukset, laadunvarmistustoimenpiteet, sisältö sekä velvollisuudet. 
Pääurakoitsija myös määrittää kyseiselle urakalle aikataulun, jonka perusteella työ on rea-
listisesti suoritettavissa. Hyvällä valmistelulla urakan sisältö on jo tarjouspyyntövai-
heessa aliurakoitsijalle selkeä ja pääurakoitsijakin saa siitä itselleen tärkeää tietoa. (Kan-
kainen 2014, s. 438 - 439) 
Pääurakoitsija on rakennusalan yleisten sopimusehtojen mukaisesti oletuksena vastuussa 
aliurakoitsijoidensa työstä kuin se olisi pääurakoitsijan itse tehtävänä. Täten tulee kiin-
nittää huomiota aliurakkasopimusta laatiessa, että aliurakoitsija antaa pääurakoitsijalle 
tarvittavat vastuut ja takuut kuin pääurakoitsijalla on itsellään työtehtävässä. Aliurakka-
sopimus tulee tehdä aina kirjallisesti ja se koostuu yleensä kaupallisista ja teknisistä asia-
kirjoista (Kankainen 2014, s. 436). Kaupallisista asiakirjoista tulisi tärkeimpinä asioina 
selvitä ainakin osapuolten suoritusvelvollisuudet, urakan taloudelliset ja aikataululliset 
asiat, noudatettavat asiakirjat ja määräykset sekä laatuvaatimukset ja -toimenpiteet. En-
nen kuin pääurakoitsija laatii sopimuksen, tulee kuitenkin tarkistaa, että työssä ei käytetä 
harmaan talouden työvoimaa. Tämä sisältää tilaajavastuulain mukaisten dokumenttien, 
ulkomaalaisten työntekijöiden työlupien, kuvallisten henkilötunnisteiden käytön, ulko-
maisen yrityksen Suomen edustajan sekä yrityksen kaupparekisteriotteen tarkistamisen. 
(Kankainen 2014, s. 435 ja 437) 
Aliurakassa voidaan käyttää kausisopimustoimittajaa, jos tällainen pääurakoitsijalla on 
kyseiselle urakkasuoritukselle. Tällöin urakan hinnat ja ehdot on yleisesti sovittu jo en-
nakkoon, normaalisti yhden vuoden ajaksi. Kausisopimusta käytettäessä on kuitenkin 
hyvä myös silti täsmentää vielä erikseen kirjallisesti kohdekohtaiset erityisvaatimukset. 
Sopimussisältöön vaikuttaa aliurakan tavoitteet ja vaatimukset sillä työmaalla, jossa työ 
toteutetaan. Kun sopimus on tehty ja allekirjoitettu, on osapuolilla käytettävissään vain 
ne ohjauskeinot, jotka ovat sopimuksessa sekä sen liitteissä ja ehdoissa määritelty. (Kan-
kainen 2014, s. 438) 
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Jos työkohteessa olevat todelliset työskentelyolosuhteet eivät vastaa sopimusasiakirjoissa 
selostettua tietoa tai tutkimustuloksia, voi se sopijapuoli, jonka etu sitä vaatii, pyytää kir-
jallista katselmusta, jossa tutkitaan mahdollista poikkeamaa sekä sen vaikutusta urakan 
hintaan ja sen suorittamiselle sovitulla aikataululla (RT 16-10660 1998, 16 §). Jos sopi-
muksesta löytyy asiakirjojen keskinäisiä ristiriitoja, on ristiriidan löytänyt sopijapuoli vel-
vollinen ilmoittamaan välittömästi näistä toiselle sopijapuolelle. Jos jotkin sopimusasia-
kirjat ovat ristiriidassa, voidaan yleisesti todeta viimeksi laaditun samanarvoisen asiakir-
jan olevan pätevä. Tarkemmin sopimusasiakirjojen keskinäistä pätevyysjärjestystä ja ris-
tiriitatilanteita koskevia määräyksiä esitetään rakennusurakan yleisten sopimusehtojen 
kohdassa 13 §. (RT 16-10660 1998, 13 §) 
Urakan hinta tulee olla sovittuna urakkasopimuksessa ja siitä on eroteltava arvonlisäve-
ron osuus (RT 16-10660 1998, 39 §). Jos urakka on sovittu maksettavaksi toteutuneen 
työn mukaisesti tai maksujärjestelyjä ei ole määritelty, maksetaan laskut, kun lasku on 
esitetty tilaajalle, sovittu työvaihe on todettu valmiiksi ja muut laskun maksamiskriteerit 
täyttyvät. Maksuerätaulukkoa käytettäessä maksetaan urakkahinta siinä sovituin erin ja 
vaatimuksin. Mikäli urakoitsijan tietyn maksuerän valmiudesta ei puutu yli 10 % ja työ 
viivästyy pitkähkösti urakoitsijasta riippumattomista syistä, on urakoitsijalla oikeus ve-
loittaa kyseinen maksu vähennettynä puuttuvan suorituksen arvolla. Urakoitsijan tilaa-
jalle antama lasku tulee maksaa sovitun aikamääreen sisällä, kun maksukelpoinen lasku 
on esitetty tilaajalle tai tilaaja on velvollinen maksamaan korkolain mukaisen viivästys-
koron urakoitsijalle. Jos muuta ei ole sovittu, on maksuaika 14 vuorokautta. (RT 16-
10660 1998, 40 §) (RT 16-10660 1998, 41 §) 
Tilaajalla on oikeus purkaa urakoitsijan kanssa tehty aliurakkasopimus, mikäli urakoitsija 
ei noudata siinä sovittua aloitusajankohtaa tai muuten urakan aikataulua, ellei tämä johdu 
syistä, jotka oikeuttaisivat urakoitsijan saamaan lisäaikaa urakkansa suorittamiselle. Mui-
denkin sopimuksessa määriteltyjen ehtojen ja määräyksien vastainen työskentely tai so-
vitun vakuuden jättämättä jättäminen sovitussa ajassa oikeuttavat tilaajaa purkamaan so-
pimuksen. Ennen sopimuksen purkamista tulee tilaajan antaa urakoitsijalle kirjallinen 
huomautus laiminlyönnistä sekä ilmoitus sopimuksen purkamisen mahdollisuudesta. So-
pimuksen voi purkaa myös siinä tapauksessa, että urakoitsija menee konkurssiin. Jos to-
detaan urakoitsijan olevan tilanteessa, jossa hän ei voi urakkasuorituksesta selviytyä, eikä 
urakoitsija pysty antamaan luotettavaa selvitystä tilanteestaan, voi työn tilaaja purkaa so-
pimuksen. Tilanteissa, joissa urakoitsijana toimiva henkilö menehtyy, tulee kuolinpesälle 
antaa mahdollisuus urakan loppuunsaattamiselle (RT 16-10660 1998, 81 §). Sopimuksen 
purkamisesta aiheutuvat kustannukset kuuluvat urakoitsijan maksettavaksi, mutta ura-
koitsijan tulee kuitenkin saada kompensaatiota jo tehdystä työstään (RT 16-10660 1998, 
83 §). (RT 16-10660 1998, 78 §) (RT 16-10660 1998, 79 §) 
Urakoitsijalla on oikeus purkaa sopimuksensa työn tilaajaa kohtaan, mikäli tilaaja ei nou-
data sopimuksessa sovittuja maksujärjestelyitä tai muuten laiminlyö sovittuja velvolli-
suuksiaan täten olennaisesti vaikuttaen urakan toteuttamiseen sovitun mukaisesti. Ennen 
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sopimuksen purkamista urakoitsijan tulee kirjallisesti huomauttaa tilaajaa sekä ilmoittaa 
sopimuksen purkamisen mahdollisuudesta. Mikäli tilaaja menee konkurssiin tai tämän 
tilanne estää sopimuksessa sovittujen velvollisuuksien täyttämisen, on urakoitsija oikeu-
tettu purkamaan sopimuksen tai väliaikaisesti keskeyttämään työt kirjallisen ilmoituksen 
jälkeen. Niin tilaajalla kuin urakoitsijallakin on oikeus purkaa sopimus, mikäli rakennus-
työt tulee keskeyttää niin sanotun ylivoimaisen esteen, kuten puolustustila- tai valmius-
laissa tarkoitettujen poikkeuksellisten olosuhteiden, vuoksi määrittämättömän pitkäksi 
ajaksi (RT 16-10660 1998, 80 §, 85 §). (RT 16-10660 1998,84 §) 
Kun sopimus on purettu, järjestetään työmaalla katselmus, jossa tarkastetaan tehdyn työn 
laajuus, sekä määritellään sen osuus koko sovitusta urakasta (RT 16-10660 1998, 86 §). 
Tehty sopimus voidaan myös siirtää kolmannelle osapuolelle, mutta tämä vaatii molem-
pien osapuolten suostumuksen (RT 16-10660 1998, 88 §). Yleisen periaatteen mukaan 
tilaajan ja urakoitsijan välisissä erimielisyyksissä on noudatettava sopimusasiakirjoista 
löytyviä määräyksiä, vaikka ne eivät suoraan koskisikaan ongelmatilannetta (RT 16-
10660 1998, 89 §). Jos erimielisyyksiä ei saada osapuolten välisestä ratkottua, ne jätetään 
joko käräjäoikeuden tai välimiesmenettelyn ratkaistavaksi (RT 16-10660 1998, 92 §). 
 
2.2 Työhön valmistautuminen 
Työmaapalveluiden, kuten yhteiseen käyttöön tarkoitettujen työnaikaisten rakennelmien, 
palveluiden ja mittauksien, suorittamisesta vastuussa oleva urakoitsija tulee nimetä kau-
pallisissa asiakirjoissa, muutoin jokainen urakoitsija vastaa itse tarvitsemistaan työmaa-
palveluista. Yleensä jokaiselle aliurakoitsijalle tarjotaan sopimuksessa työmaapalveluina 
ainakin työmaasähkö, yleisvalaistus ja sosiaalitilat. Aliurakoitsijalle tarjotaan kuitenkin 
sopimukseen kirjaamattomana yleensä myös muita työmaapalveluita, vaikka näitä ei erik-
seen mainita. Tällaisia palveluita ovat muun muassa rakennuskohteen vartiointi, vesi-
piste, varastointialue, lämmittäminen, jätehuolto sekä sosiaalitilojen siivoaminen. Jos ei 
toisin ole kaupallisissa asiakirjoissa mainittu, on työmaapalveluista vastuussa olevan ura-
koitsijan tarjottava muille urakoitsijalle sovitussa määrin rakennusaputöitä, tarjottavien 
tilojen järjestämistä ja varustamista sekä vettä, valaistusta ja sähköä korvauksetta. (RT 
16-10660 1998, 3 §) 
Ennen rakennustöiden aloittamista pääurakoitsija laatii työturvallisuutta koskevat suun-
nitelmat, joiden pohjalta laaditaan aikataulu töiden yhteensovittamisen kannalta mahdol-
lisimman turvalliseksi. Aikataulua seurataan ja päivitetään aktiivisesti koko urakkasuori-
tuksen ajan. Työturvallisuussuunnitelmissa tulee ilmetä työmaan vaara- ja haittatekijät 
sekä niiden poistamiseen tai lieventämiseen tehtävät toimenpiteet. Pääurakoitsija ottaa 
suunnitelmien laadinnassa huomioon rakennuttajan tekemän turvallisuusasiakirjan, sekä 
kertoo rakennuttajalle, jos havaitsee virheitä tai ristiriitoja kyseisessä asiakirjassa. Työ-
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turvallisuussuunnitelmat pidetään ajan tasalla koko rakennusprojektin ajan pääurakoitsi-
jan toimesta. Työmaa-alueen vaara- ja haittatekijöitä tarkastellaan myös pääurakoitsijan 
tekemässä rakennustyömaa-alueen käyttösuunnitelmassa, joka tulee esittää rakennutta-
jalle (Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta 208/2009, 11 §). (Valtioneu-
voston asetus rakennustyön turvallisuudesta 208/2009, 10 §) 
 
2.2.1 Vakuutukset ja rakennusajan vakuus 
Jos kohteeseen on nimetty työmaan johtovelvollisuuksista vastaava, tulee tämän, ellei 
kaupallisissa asiakirjoissa ole muuta sovittu, vakuuttaa kustannuksellaan rakennuskohde 
sekä työtä varten hankitut rakennustuotteet ja käyttötarvikkeet niiden jälleenhankinta-ar-
von mukaan kattaen myös sivu- ja aliurakat sekä rakennuttajan hankinnat ja mahdollisesti 
muut sovitut vakuutuskohteet. Jos kohteessa ei ole nimettyä työmaan johtovelvollista ta-
hoa, tulee kunkin urakoitsijan huolehtia oman suorituksensa vakuuttamisesta. Vakuutuk-
sen ja vakuutuskohteen kokonaisarvoa tulee tarkkailla jatkuvasti ja vakuutusmäärää 
muuttaa arvioidun kokonaisarvon mukaiseksi. Sivu- tai aliurakoitsijan kanssa voidaan 
myös sopia erikseen jonkin rakennuskohteen osan vakuuttamisesta. Jokainen urakoitsija 
on kuitenkin vastuussa omien rakennusvälineidensä, ja tietyissä tapauksissa myös raken-
nustuotteidensa ja käyttötarvikkeidensa, vakuuttamisesta. Lisäksi jokaisella työmaalla 
työskentelevällä urakoitsijalla tulee olla voimassa oleva vastuuvakuutus. (RT 16-10660 
1998, 38 §) 
Urakan takuuaika on 2 vuotta, ellei urakkasopimuksessa ole muuta sovittu. Urakoitsija 
on tämän takuuajan vastuullinen suorituksensa sopimuksenmukaisuudesta mukaan lukien 
myös urakoitsijan tekemät lisä- ja muutostyöt. Takuuaika alkaa, kun rakennuskohde tai 
sen erikseen sovittu osa hyväksytään vastaanottotarkastuksessa vastaanotetuksi. Jos vas-
taanottotarkastusta ei pidetä, takuuaika alkaa, kun koko rakennuskohde on otettu käyt-
töön. Urakoitsijasta riippumattomista syistä tapahtuva rakennuskohteen valmistumisen 
viivästyminen mahdollistaa takuuajan pidennyksen enimmillään kolmeksi kuukaudeksi. 
Takuuajalla urakoitsijan on korjattava havaitut virheet urakkasuorituksessaan omin kus-
tannuksin, ellei kyseessä ole normaalista kulumisesta, virheellisestä käytöstä, huoltotoi-
menpiteiden laiminlyönnistä tai muusta urakoitsijasta riippumattomasta syystä aiheutunut 
virhe. Voidaan myös sopia rahallisesta arvonvähennyksen suuruisesta hyvityksestä, jos 
havaitut takuuajan virheet eivät olennaisesti haittaa työn tuloksen käyttöä. Jos takuuajan 
jälkeen havaitaan urakkasuoritukseen liittyvä törkeän laiminlyönnin, täyttämättä jääneen 
suorituksen tai sovitun laadunvarmistuksen aiheuttama virhe, on urakoitsija vastuussa ky-
seisestä virheestä 10 vuotta sovitun takuuajan alkamisen jälkeen (RT 16-10660 1998, 30 
§). (RT 16-10660 1998, 29 §) 
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Jos ei muuta ole sovittu, on takuuajan vakuuden suuruus 2 % toteutuneesta arvonlisäve-
rottomasta urakkahinnasta. Urakkaan voidaan sovittaessa ottaa käyttöön myös rakennus-
ajan vakuus, jonka suuruus on 10 % arvioidusta arvonlisäverottomasta urakkahinnasta, 
ellei toisin ole sovittu. Jos rakennusajan vakuus on sovittu jätettäväksi, tulee se antaa ti-
laajalle ennen kuin urakkasuorituksesta maksetaan mitään urakoitsijalle. Rakennusajan 
vakuutta vastaava käytäntö on ottaa jokaisesta urakoitsijalta tilaajalle tulevasta laskusta 
10 % pois ja tämä kertynyt summa, josta tulee 10 % toteutuneesta urakkahinnasta, mak-
setaan urakoitsijalle, kun urakkasuoritus on vastaanotettu. Tilaajalle kannattavin ja tur-
vallisin tapa on käyttää rakennusajan ja takuuajan vakuutta sekä ottaa 10 % jokaisesta 
maksuerästä maksettavaksi lopuksi. Ellei erikseen sovita muuta, rakennusajan vakuus on 
voimassa kolme kuukautta yli urakka-ajan ja takuuajan vakuus kolme kuukautta yli ta-
kuuajan. Kun urakoitsija on täyttänyt vakuuksiin liittyvät velvollisuutensa, palautetaan 
vakuus tälle välittömästi. (RT 16-10660 1998, 36 §)  
 
2.2.2 Suunnitelmat 
Elementtirakenteiden suunnittelussa on vastaavan rakennesuunnittelijan huolehdittava, 
että rakenne- ja erityissuunnitelmat muodostavat yhteensopivan kokonaisuuden, jonka to-
teutus on turvallisesti mahdollista (Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta 
205/2009, 7 §). Rakennesuunnittelija tekee elementtirakentamiseen liittyvät rakenne-
suunnitelmat sekä antaa pääurakoitsijalle tarvittavat tiedot asennusjärjestyksen, turvallis-
ten nostojen, suojauksien ja asennustapojen suunnittelulle. Rakennesuunnittelijan teke-
mät elementtisuunnitelmat tulee pääurakoitsijan huolehtia työmaalle kirjallisena nähtä-
väksi suunnittelijan hyväksymismerkinnällä. (Valtioneuvoston asetus rakennustyön tur-
vallisuudesta 205/2009, 36 § ja 37 §) 
Suunnittelussa tulee noudattaa voimassa olevia normeja, kuten Eurokoodeja, sekä muita 
ohjeistuksia ja tuotekohtaisia tuotestandardeja. Vastaava rakennesuunnittelija laatii koh-
teeseen yleissuunnitelmat ja kuormituskaaviot sekä määrittelee muut vaatimukset beto-
nielementeille. Elementtien toimituksesta vastaavan yrityksen elementtisuunnittelija te-
kee vastaavan rakennesuunnittelijan suunnitelmien perusteella lopulliset piirustukset, de-
taljit, elementtikaaviot sekä muut sovitut suunnitelmat lujuuslaskelmineen. Elementti-
suunnittelija toimittaa suunnitelman vastaavalle rakennesuunnittelijalle hyväksytettä-
väksi, joka taas vastaavasti esittää ne rakennusvalvontaviranomaiselle sovitulla laajuu-
della. (Betoniteollisuus Ry 2019c) 
Suunnittelijoiden vastuulla on varmistaa, että suunnitelmissa olevat betonielementit ovat 
kohteeseen sopivia ja määritetyt vaatimustasot täyttäviä. Materiaalitoimittajan tulee myös 
tavallisesti toimittaa tuotteisiinsa liittyvät dokumentaatiot, kuten suoritustasoilmoitus 
DoP sekä CE-merkinnät. Kaikki betonielementtiasennukseen liittyvät asiakirjat tulee olla 
rakennustyömaalla nähtävillä. Betonielementtien valmistaja on velvollinen säilyttämään 
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CE- ja DoP-todistuksia kymmenen vuotta rakennustuotteen valmistumisesta. (Kankainen 
2014, s. 472) 
Elementtien valmistaja huolehtii elementtien purkamisen, varastoinnin, nostojen sekä 
asentamisen suunnittelun ohjeistamisesta. Ennen kuin elementtejä ryhdytään nostamaan, 
tulee varmistaa, että niiden kunto on suunnitellun mukainen. Elementeissä tulee olla tar-
peelliset tiedot niiden valmistajasta, valmistuspäivistä, nostotavoista sekä elementtien 
painoista ja painopisteistä. Valmistajan tulee myös antaa ohjeistus elementtien purkami-
seen, varastointiin ja asentamiseen liittyen. Elementtejä varastoidessa tulee huolehtia, että 
varastointiteline on sopiva kyseisille elementeillä sekä työmaaolosuhteille. Turvallisesta 
varastoinnista tulee varmistua sääolosuhteiden muuttuessa tai elementtejä liikuttaessa. 
(Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta 205/2009, 38 §) 
Rakennustuoteteollisuus RTT RY:n laatima betonielementtien asennusehtoja koskeva 
ohjeistus suosittelee, että betonielementtiasennuksen suorittava urakoitsija laatii ennen 
asennustöiden aloittamista asennustyön teknisen työmaasuunnitelman, eli elementtiasen-
nussuunnitelman, yhdessä rakennesuunnittelijan ja tilaajan kanssa (Rakennustuoteteolli-
suus RTT Ry 2001, 3 §). Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta 205/2009 
kuitenkin määrittää juridisesti vain rakennesuunnittelijan antamaan tarvittavat tiedot ky-
seisen suunnitelman laatimiseen ja päätoteuttajan huolehtimaan, että se on kirjallisena 
työmaalla sekä että siinä on suunnittelijoiden hyväksymismerkinnät (Valtioneuvoston 
asetus rakennustyön turvallisuudesta 205/2009, 36 § ja 37 §). Elementtiasennussuunni-
telmassa tulee ohjeistuksen mukaan painottaa työmaan turvallisuusvaatimuksia, jotka on 
esitetty työmaan turvallisuusasiakirjassa, sekä tarvittaessa pidetään tilaajan ja urakoitsijan 
välinen yhteinen katselmus työmaan tilanteesta, suunnitelmista, aikataulusta sekä laatu-
vaatimuksista ja tehdään tästä pöytäkirja. Jos asennusurakan sovitussa aikataulussa ei py-
sytä, voidaan jommankumman osapuolen halutessa pitää lisäksi vielä erillinen katselmus, 
josta tulee myös laatia pöytäkirja. (Rakennustuoteteollisuus RTT Ry 2001, 3 § ja 4 §) 
Rakennustuoteteollisuuden laatiman ohjeistuksen sekä rakennusalan hyvien käytäntöjen 
mukaisesti tilaajan ja urakoitsijan tulee noudattaa työmaan betonielementtiasennusura-
kalle tehtyä elementtiasennussuunnitelmaa. Molempien osapuolien tulee noudattaa sovit-
tua aikataulua ja tilaajan tulee huolehtia, että työsuoritusta voidaan tehdä ilman keskey-
tyksiä sekä tarvittaessa myös varsinaisen työajan ulkopuolella. Jos elementtiasennussuun-
nitelmasta poiketaan urakoitsijasta riippumattomista syistä, on urakoitsijalla oikeus saada 
täysimääräinen korvaus poikkeuksen aiheuttamasta taloudellisesta haitasta. Asennuksen 
keskeytyessä tai viivästyessä urakoitsijasta riippumattomista syistä, on tilaaja vastuussa 
betonielementtien välivarastoinnista sekä keskeneräisen asennustyön aiheuttamasta vaa-
rasta asennustyön viivästyksen ajan (Rakennustuoteteollisuus RTT Ry 2001, 13 §). Ele-
menttiasennussuunnitelmassa tulee olla otettuna huomioon kaikki betonielementtiasen-
nustyön kuljetukseen, varastointiin ja tekemiseen vaikuttavat asiat. Betonielementtien vä-
livarastointi kuuluu yleensä urakoitsijalle, jolle tilaaja osoittaa suunnitelmien mukaisen 
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alueen. Tilaajan vastuulla on työmaa-alueen ympäristön, varastointialueen, kuljetusreit-
tien sekä työskentelyalueen siisteydestä, tasaisuudesta ja maanpohjan kantavuudesta huo-
lehtiminen, jotta sovitun nostokaluston käyttämiselle ei ole esteitä tai rajoitteita. Mahdol-
lisista työskentelyä hankaloittavista tekijöistä, kuten paikallavalurakenteista, tulee tilaa-
jan olla ilmoittanut kirjallisesti urakoitsijalle jo ennen sopimuksen tekoa. (Rakennustuo-
teteollisuus RTT Ry 2001, 11 §) (Rakennustuoteteollisuus RTT Ry 2001, 5 §) 
Rakennusalan yleiset sopimusehdot määrittävät urakkarajaliitteen sopimuksen liitteistä 
kuudenneksi päteväksi asiakirjaksi. Urakkarajaliite käsittelee työmaan hallintoa, yhteisiä 
toimintoja sekä eri urakkasuoritusten välisiä urakkarajoja. Se toimii yhteisenä asiakirjana 
kaikille kyseisellä työmaalla työskenteleville ja kuvaa työmaan hallintoa, yhteistoimin-
taa, yleisiä järjestelyitä sekä palveluja. Urakkarajaliite täsmentää vastaanottomenettelyyn 
ja käyttöönottoon liittyviä tehtäviä sekä yksilöi piirustuksista ja muista suunnitelmista 
ilmenemättömät eri urakoitsijoiden väliset urakkarajat. Urakkarajaliitteen avulla urakoit-
sijoilla on selkeä käsitys omaan urakkasuoritukseensa kuuluvista asioista. Jo tarjouspyyn-
tövaiheessa urakoitsijalle lähetetty urakkarajaliite auttaa urakoitsijaa hinnoittelemaan 
oman urakkasuorituksensa selkeämmin. Urakkarajaliitteessä voidaan myös täsmentää ra-
kennusalan yleisten sopimusehtojen mukaisia velvoitteita sekä urakkasuorituksen vas-
taanottoon ja käyttöönottoon liittyviä menettelyjä ja ajallisia vaatimuksia. (Kankainen, s. 
77) 
 
2.2.3 Kokoukset ja tarkastukset 
Rakennustietosäätiö RTS on laatinut betonielementtejä koskevan nosto-ohjeistuksen, 
jossa kerrotaan tarvittavien tarkastusten pitämisestä sekä edellytyksistä turvallisille nos-
toille.  Sen mukaan betonielementtiasennuksessa käytettäville laitteille tulee tehdä käyt-
töönotto- ja määräaikaistarkastukset. Tarkastusten tekeminen on laitteen omistajan vas-
tuulla ja se tulee tehdä asiantuntijan tai asiantuntijayhteisön toimesta ennen laitteen käyt-
töönottamista. Kaikkien nostolaitteiden toiminta varmistetaan ennen käyttöä tai vaati-
vissa sääolosuhteissa myös käytön aikana. Jos kyseessä on vaarallinen laite, kone tai työ-
väline, tarkastukset suorittaa riippumaton asiantuntija tai asiantuntijayhteisö. Vaatimuk-
set asiantuntijan pätevyydestä vaihtelevat laitteiden ja tarkastusten vaativuuden mukaan. 
Jos laitteessa, koneessa tai työvälineessä huomataan vika tai muu turvallisuutta vaaran-
tava tekijä, tulee se korjata ennen sen käyttöönottoa. Tarkastuksista pidetään pöytäkirjaa, 
jota säilytetään koko laitteen käyttöiän ajan, ja viimeisimmästä tarkastuksesta tehty pöy-
täkirja tulee aina olla laitteen mukana tai sen välittömässä läheisyydessä. Betonielement-
tiasentajilla tulee olla tarvittava koulutus sekä taito käsitellä suuria betonielementtejä tur-
vallisesti, kun niitä siirretään, nostetaan ja asennetaan (Palolahti 2011, s. 136). (Palolahti 
2011, s. 133) 
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Työmaalle tehdyssä nostoja koskevassa suunnitelmassa esitetään, mitä tarkastuksia tulee 
tehdä käytettävälle nostokalustolle (Ratu 1182-S 1998, s. 6). Laki määrää nosturille teh-
tävän käyttöönottotarkastuksen ennen ensimmäistä käyttöönottoa sekä mahdollisten tur-
vallisuuden kannalta merkittävien korjaus- ja muutostöiden jälkeen. Käytössä oleville 
nostureille tulee tehdä myös määräaikaistarkastus, joka suoritetaan yhden vuoden välein, 
paitsi torninostureille, joille tarkastusväli on kaksi vuotta. Tarkastusväli ei kuitenkaan ole 
kiinteä, vaan sitä on joko lyhennettävä tai pidennettävä nosturin käytön, rasituksen ja olo-
suhteiden mukaisesti. Määräaikaistarkastuksessa tarkastellaan, onko nosturin käyttämi-
nen aiheuttanut työmaalla turvallisuuteen vaikuttavia muutoksia. Tarkastuksessa tarkas-
tetaan nosturin kaikki kuluvat osat, eli muun muassa ne, jotka kuluvat käytössä tai ovat 
alttiita korroosiolle. Käyttöönotto- ja määräaikaistarkastukset toteutetaan valmistajan tai 
maahantuojan ohjeiden mukaisesti. Kyseisten ohjeiden puuttuessa, tulee ne laatia asian-
tuntijan toimesta. Jos ohjeissa ei ole toisin mainittu, eikä nosturin käyttäminen edellytä 
muuta, tarkastetaan nosturin kunto 1-3 kuukauden välein riippuen käyttötilanteesta ja 
nosturityypistä. Tarkastukset tulee tehdä kyseisen nosturin rakenteen, käytön ja tarkasta-
misen tuntevan henkilön toimesta, jolla on tarvittava koulutus. Tarkastuksista tulee pitää 
pöytäkirjaa ja se tulee olla viiden vuoden ajan nähtävillä työpaikalla tai nosturin ohjaa-
mossa. (Valtioneuvoston päätös työvälineiden turvallisesta käytöstä 1403/1993, 15 § - 17 
§) 
Työnantajien on annettava tiedot tarpeellisista ja tehdyistä tarkastuksista pääurakoitsijalle 
tämän toimittamien ohjeiden mukaisesti. Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvalli-
suudesta 205/2009 luvun 4 mukaiset tarkastukset antavat tarvittavat tiedot pääurakoitsi-
jalle työn turvallisuudesta ja työn seurannasta. Kyseiset tarkastukset koskevat koneiden, 
laitteiden ja muiden työvälineiden turvallisuutta, nostolaitteiden, nostoapuvälineiden ja 
telineiden käyttöönottoa, viikoittaisia kunnossapitotarkastuksia ja turvallisuusseurantaa 
sekä työmaatarkastuksiin osallistumista ja vikojen korjaamista. (Valtioneuvoston asetus 
rakennustyön turvallisuudesta 205/2009, 13 § - 18 §) 
Rakennustyömaalla pidettävät tarkastukset voidaan rakennusalan yleisten sopimusehto-
jen mukaan jakaa kahteen kategoriaan, jotka ovat sopimusosapuolten väliset tarkastukset 
ja viranomaistarkastukset. Urakoitsija on velvollinen kustannuksellaan vastaamaan oman 
urakkasuorituksensa viranomaistarkastuksista lukuun ottamatta rakennus- ja purkulu-
vissa tarvittavia viranomaistarkastuksia (RT 16-10660 1998, 69 §). Pakollisia viran-
omaistarkastuksia ovat muun muassa kiinteistön vesi- ja viemärilaitteiden, lämmityslait-
teiden, väestönsuojan, paloturvallisuuden ja sammutuslaitteiston sekä ilmanvaihtolaitok-
sen tarkastukset. Urakoitsijan tulee ilmoittaa tilaajalla tulevista viranomaistarkastuksista 
välittömästi niiden sopimisen jälkeen, varsinkin jos tarkastus edellyttää tilaajan läsnäoloa 
(RT 16-10660 1998, 69 §). Viranomaistarkastus ei kuitenkaan velvoita tilaajaa hyväksy-
mään urakkasuoritusta, vaikka viranomainen antaisi sille hyväksyntänsä. Sopimus-
osapuolten välisiä tarkastuksia ovat työn vastaanottoon, takuuaikaan, työnaikaisiin urak-
kasuorituksiin sekä jälkitarkastuksiin liittyvät tarkastukset. Vastaanottotarkastuksia on 
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kahta erilaista; urakkasuoritusta koskeva sekä rakennuskohdetta koskeva. Rakennuskoh-
detta koskeva vastaanottotarkastus suoritetaan, kun rakennuskohde tai jokin sovittu osa 
luovutetaan tilaajalle. Urakkasuoritusta koskeva vastaanottotarkastus pidetään, kun esi-
merkiksi vastaanotetaan pääurakoitsijan toimesta aliurakoitsijan tekemää urakkasuori-
tusta. Jälkitarkastuksen pitäminen edellyttää, että se on sovittu ja kirjattu tarkastuspöytä-
kirjaan jonkin toisen tarkastuksen yhteydessä, kun urakkasuorituksessa on esimerkiksi 
vastaanottotarkastuksessa todettu puutteita. Jälkitarkastuksessa voidaan myös sopia uu-
desta jälkitarkastuksesta, mikäli urakkasuorituksessa on yhä puutteita. (Kankainen 2014, 
s. 159-161) 
 
2.3 Asennustyö 
Betonielementtiasennustyöllä tarkoitetaan asennuskohteessa tehtävää betonielementtien 
nostamiseen, siirtämiseen, paikoilleen ohjaamiseen, väliaikaiseen tuentaan ja kiinnittämi-
seen liittyviä työvaiheita. Betonielementtien asentaminen on tapaturma-altista työskente-
lyä, joten työn johtamisella on iso merkitys urakan turvallisessa onnistumisessa. (Heiska 
2010, s. 34) 
Rakennusalan yleiset sopimusehdot 1998 määrittää urakkasopimuksessa sovitun raken-
nustyön tehtävän loppuun saakka sovitun aikataulun mukaisesti niin aloituksen, tehtävän 
teon kuin lopetuksen suhteen. Jos sopimuksessa ei ole määritetty urakkasuorituksen aika-
taulua, työt on aloitettava kahden viikon sisällä urakkasopimuksen allekirjoittamisesta, 
ellei se edellytä edeltävien ja aloitusaikana keskeneräisten työvaiheiden valmiina oloa. 
Aikataulun puuttuessa työ on suoritettava loppuun kohtuuden sallimassa aikamääreessä. 
(RT 16-10660 1998, 17 §) 
Jokaisella työmaalla työskentelevällä urakoitsijalla tulee olla urakkasuoritusta tekemässä 
tarpeeksi moni työntekijä ja näiden tulee olla ammattitaitoisia. Tilaajan vaatiessa urakoit-
sijan on annettava tiedot henkilöstönsä määrästä. Kaikilla työmaan työntekijöillä tulee 
olla henkilökohtainen tunniste, josta käy ilmi henkilön ja tämän työnantajan tiedot. Tilaa-
jalla on oikeus vaatia epäpätevän tai muuten sopimattoman urakoitsijan työntekijän vaih-
tamista toiseen, jos sillä on töiden suorittamiseen vaikutus ja asia ei korjaannu kirjallisen 
huomautuksen jälkeen. (RT 16-10660 1998, 58 §) 
Työn tilaajan kanssa sopimussuhteessa oleva urakoitsija voi sovituissa tilanteissa käyttää 
itsekin aliurakoitsijoita, mutta niiden käyttö ei vähennä urakoitsijan vastuuta sovitusta 
urakkasuorituksesta. Urakoitsijan tulee hyväksyttää käyttämänsä aliurakoitsijat tilaajalla 
hyvissä ajoin ennen töiden aloittamista ja tilaaja voi kieltää kyseisten aliurakoitsijoiden 
käytön, jos siihen on tarpeeksi pätevä syy, kuten laadunvarmistuksen puute tai työnanta-
jamaksujen laiminlyönti. (RT 16-10660 1998, 7 §) 
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Itsenäisen työnsuorittajan on työturvallisuuslaki 738/2002 mukaisesti noudatettava lain 
vaatimaa työntekijän pätevyyttä, tarvittavia lupia ja vähimmäisikää. Itsenäisen työnsuo-
rittajan tulee suorittaa kaikki laissa määritellyt tarkastukset sekä noudattaa turvavaati-
muksia. Itsenäinen työnsuorittaja toimittaa pääurakoitsijalle kaikki tarvittavat henkilötie-
tonsa sekä työskentelyn ajankohtaan liittyvät päivämäärät. Vaikka itsenäinen työnsuorit-
taja ei ole pääurakoitsijan kanssa työsuhteessa, tulee hänen noudattaa tämän antamia tur-
vallisuusohjeita. (Työturvallisuuslaki 738/2002, 53 § ja 52 b §) 
Tilaaja voi tarvittaessa käyttää työvoimanaan vuokratyöntekijöitä, jotka työvoimanvuok-
rausyritys asettaa tiettyä korvausta vastaan tietyksi ajaksi tilaajan käyttöön, jolloin vuok-
ratyöntekijä on työsuhteessa työvoimanvuokrausyritykseen, mutta työskentelee työ-
maalla tilaajan työnjohdon ohjaamana ja valvomana (Kankainen, s. 484). Kun työmaalla 
käytetään vuokratyöntekijöitä, on työn vastaanottaja juridisesti vastuussa kyseisten työn-
tekijöiden työturvallisuudesta samoilta osin kuin he olisivat työn vastaanottajan omia 
työntekijöitä. Ennen kuin työt aloitetaan, eli yleensä kun vuokratyöntekijöitä tilataan, tu-
lee vuokratyöntekijöiden työnantajalle kertoa tarkasti työn sisällön vaativuudesta, tarvit-
tavista pätevyyksistä ja muista vaatimuksista. Vuokratyöntekijöiden työnantajan tulee 
varmistaa, että vuokratyöntekijät ovat pätevyyksiltään, kokemuksiltaan ja ammattitaidoil-
taan päteviä kyseiseen työsuoritukseen. (Työturvallisuuslaki 738/2002, 3 §) 
Rakennusteollisuus RT ry:n ja Rakennustietosäätiö RTS laatiman Ratu-kortin mukaan 
esimerkilliseen betonielementtiasennusurakan sisältöön kuuluu käytännön asennustyö-
tehtävinä elementtien vastaanotto, välivarastointi, asennus, tuenta, saumavalut, saumava-
lujen jälkihoito, valmiin pinnan puhdistus, työkohteen suojaukset sekä omasta työstä syn-
tyneiden jätteiden siivous ja lajittelu (Ratu 1202-S 2002, s. 28). Rakennusalalla yleisesti 
käytössä oleva Rakennustöiden Laatu 2017 -ohjeistus antaa suosituksia erinäisistä aloit-
tavista työvaiheista. Betonielementtiasentamisurakan aloittavina työvaiheina on aloitus-
palaverin pitäminen, mestan vastaanotto, elementtien vastaanotto ja siirrot sekä kaluston 
valmistelu ja tarkistaminen. Ennen töitä tulee varmistaa, että elementtiasennussuunni-
telma on ajan tasalla ja että se täyttää sille asetetut turvallisuusasiakirjan vaatimukset. Jos 
mahdollista, pyritään välttämään tulitöiden tekemistä asennuksessa. Hitsatessa täytyy olla 
hitsaajan pätevyys tarkastettu ja tarvittavat luvat tulitöiden suorittamiseen hankittu. (Ra-
kennustöiden Laatu 2017, s. 128) 
Rakennusteollisuus RT ry:n ja Rakennustietosäätiö RTS laatimien Ratu-kortistojen mu-
kaisesti betonielementtiasennusurakan aloituspalaveri työmaan työnjohdon ja elementti-
asennusryhmän välillä pitäisi järjestää vähintään viikko ennen työsuorituksen aloitta-
mista. Ennen töiden aloittamista pidetään vielä elementtiasennusryhmän työnjohdon, 
työntekijöiden ja muiden kyseiseen urakkaan liittyvien osapuolten välinen aloituspala-
veri. Aloituspalaverin tavoitteena on varmistaa, että työmaalla on edellytykset töiden 
aloittamiselle ja että työt voidaan suorittaa sovitussa aikataulussa. Aloituspalaverissa käy-
tävään asialistaan kuuluu myös muun muassa tarvittavien materiaalien ja kaluston läpi-
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käynti sekä laatuvaatimusten ja ympäristön olosuhteiden vaikutus urakkasuorituksen to-
teuttamiselle. Betonielementtiasennusurakalle tehdystä tehtäväsuunnitelmasta tulisi sel-
vitä kaikki aloituspalaverissa käydyt asiat ja hyvien käytäntöjen mukaan tehtäväsuunni-
telma on hyvä antaa työryhmälle jo ennen aloituspalaveria, jotta urakan suorittamiseen 
voidaan tutustua jo ennakkoon (Koski 2010). Rakennustöiden Laatu 2017 -ohjeistuksessa 
on annettu valmis pohja aloituspalaverin pitämiselle. Siinä on määritelty pääasialliseksi 
aloituspalaverin sisällöksi tarkistaa suunnitelmat, materiaalit, kalusto ja työturvallisuus. 
Jos betonielementtiasennuksesta päätetään tehdä malliasennus tai ensimmäisen osakoh-
teen tarkastus, tarkastetaan siinä työn laatuvaatimukset, mittatarkkuus, ulkonäkövaati-
mukset sekä kohde työn jälkeen. Osakohteen tarkastuksessa voidaan myös tarkastella, 
kuinka urakkasuorituksessa on noudatettu muun muassa asennussuunnitelmaa, tuentaa, 
työturvallisuutta ja siisteyttä. (Ratu 1202-S 2002, s. 18) (Rakennustöiden Laatu 2017, s. 
131) 
Kun elementtiasennusryhmä siirtyy uuteen työkohteeseen, tehdään mestan vastaanotto. 
Mestan vastaanotossa työryhmä tarkastaa tulevan työkohteensa ja ilmoittaa havaitsemis-
taan virheistä ja puutteista. Mestan vastaanotto dokumentoidaan ja sen apuna voidaan 
käyttää kuvassa 1 esitettyä Rakennustöiden Laatu 2017 mukaista mestan vastaanoton tar-
kastuslistaa betonielementtirakentamiselle. Kyseiseen listaan hyväksytään muun muassa 
edellisten työvaiheiden valmius, elementtien varastointi, siirrot ja nostot sekä nostoaluei-
den ja työkohteen rauhoitus (Rakennustöiden Laatu 2017, s. 131). Mestan vastaanotto 
voidaan suorittaa myös uudestaan samassa kohteessa, jos työmaa on esimerkiksi pilkottu 
lohkoihin. (Rakennustöiden Laatu 2017, s. 28) 
 
 
Kuva 1. Mestan vastaanoton tarkastuslista betonielementtirakentamisessa Rakennus-
töiden Laatu 2017 mukaisesti. (Rakennustöiden Laatu 2017, s. 131) 
 
Betonielementtiasennusten työkohde rauhoitetaan elementtien asennuksen ajaksi. Tämä 
tarkoittaa, että muiden kuin betonielementtiasennukseen liittyvien työntekijöiden työs-
kentelyä ja kulkua asennusalueella tarkkaillaan ja rajoitetaan. Tarvittaessa työskenneltävä 
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alue voidaan erottaa muusta työmaa-alueesta esimerkiksi lippusiimoilla tai suoja-
puomeilla. Työskentelyalueen valmius viimeistellään siistimällä se sekä huolehtimalla 
että siellä on tarvittava yleisvalaistus ja sähkön saanti. Työpisteen lähelle sijoitetaan jä-
teastioita, jotta työskentelystä syntyneet jätteet saadaan siirrettyä pois työskentelyalueelta 
mahdollisimman pian ja helposti niiden synnyttyä. Talviolosuhteissa voidaan tapauskoh-
taisesti varautua myös työkohteen lämmittämiseen ja suojaamiseen, varsinkin kun teh-
dään saumavaluja. (Ratu 1202-S 2002, s. 11) 
Betonielementtiasentaminen aloitetaan tarkistamalla, että työskentelypaikan ympäristö 
täyttää sille määritetyt laatuvaatimukset, jotta työ voidaan tehdä suunnitellun sekä hyvien 
rakennustapojen mukaisesti. Elementtejä varten tehdään tarvittavat mittaukset ja huoleh-
ditaan turvavarusteiden ja siisteyden olevan kunnossa. Asentaessa tulee varmistaa, että 
elementit tulevat oikeaan paikkaan, mittatarkkuudet ovat kunnossa, jokaisella elementillä 
on vähintään kaksi elementtitukea, sekä että linjaukset, liitokset, tukipinnat ja korot ovat 
oikein. (Rakennustöiden Laatu 2017, s. 128-129) 
 
2.3.1 Elementtien tilaus, vastaanotto, nostot ja varastointi 
Kun betonielementtien asennustyötä sovittaessa sovelletaan betonielementtien asennus-
ehtoja tai rakennusalan yleisiä sopimusehtoja, pelkästään betonielementtejä toimittavan 
urakoitsijan ja tilaajan välisinä sopimusehtoina käytetään rakennustuotteiden yleisiä han-
kinta- ja toimitusehtoja RYHT 2000 (Betoniteollisuus ry 2019d). Jos betonielementtien 
toimittaja suorittaa myös niiden asentamista, voidaan RYHT 2000:ta täydentää betoniele-
menttien asennusehdoilla (Kankainen 2014, s. 473). Betonielementtien kuljetuksiin liit-
tyy kuitenkin myös muita lakeja ja asetuksia, kuten tieliikennelaki, asetus ajoneuvon käy-
töstä tiellä (4.2.1992/1257), tiekuljetussopimuslaki, asetus autojen ja perävaunujen raken-
teesta ja varusteista (1248/2002), liikenneministeriön päätös erikoiskuljetuksista ja eri-
koiskuljetusajoneuvoista (1715/1992), liikenneministeriön päätös ajoneuvojen kuorma-
koreista, kuormaamisesta ja kuorman kiinnittämisestä (940/1982) sekä työturvallisuus-
laki (Haara 2017).  
Elementtien toimitukset pyritään suunnittelemaan niin, että tarpeeton välivarastointiaika 
työmaalla olisi mahdollisimman vähäinen. Elementtien saapuessa työmaalle, tulee niille 
olla tehtynä tarvittavat varastointitilat niiden ominaisuudet huomioon ottaen. Rahtikirjaan 
tulee merkitä elementtien mahdolliset laatupoikkeamat. Käytettäville siirto-, nosto- ja tu-
entakalusteille tulee olla tehtynä vaadittavat tarkastukset. Työturvallisuuslaki määrää, että 
kun työmaalle tehtävään materiaalitoimitukseen liittyy erityinen vaara, on lähettäjän ja 
kuormaajan annettava tarpeelliset ohjeet tavaran kuormaamisesta ja purkamisesta, sekä 
jos kyseessä on yli 1000 kg painava pakkaus, on toimitukseen tehtävä näkyvä ja pysyvä 
merkintä painosta (Työturvallisuuslaki 738/2002, 60 §). (Rakennustöiden Laatu 2017, s. 
128) 
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Kun betonielementit saapuvat työmaalle, on niille suoritettava vastaanottotarkastus. Tar-
kastuksen tavoitteena on tarkistaa, että saapuneet elementit ovat oikeita ja ehjiä sekä että 
niihin on tehty merkinnät valmistajasta ja painosta. Vastaanottotarkastuksessa tarkiste-
taan myös, että nostojen varalle tehdyt nostopisteet ovat oikeanlaisia ja oikeissa paikoissa. 
Jos elementeissä havaitaan virheitä, tulee niistä tehdä merkinnät rahtikirjaan, valokuvata 
ne sekä ilmoittaa elementtitehtaalle ja sopia jatkotoimenpiteistä. Jos mahdollista, pyritään 
betonielementit asentamaan suoraan kuormasta. Muussa tapauksessa ne tulee välivaras-
toida työmaalle turvallisesti ja varastointimahdollisuudet huomioiden. Elementtitelineen 
painumisen estämiseksi käytetään aluspuita ja -levyjä. Varastointialueen maapohjan tulee 
olla kova, tasainen sekä tukeva ja sen kantavuutta tulee tarkastella. Erityisen huolellinen 
maapohjan kantavuudesta tulee olla, kun elementtitelineeseen lisätään tai siitä poistetaan 
elementtejä. Lisäksi talviolosuhteissa tulee ottaa huomioon sääolosuhteiden aiheuttamat 
maapohjan muutokset, esimerkiksi roudan sulaminen. (Heiska 2010, s. 23 ja 25) 
Elementit tulee aina varastoida turvallisella ja ennalta suunnitellulla tavalla niin että nii-
den kaatuminen, siirtyminen ja liukuminen ei ole mahdollista. Yli kahden metrin pu-
toamiskorkeus elementtitelineessä tulee estää suojakaiteiden avulla. Elementtien väliva-
rastointia varten niiden varastointialue ja -olosuhteet, suojaukset, pölyntorjunta, tarkemit-
taukset sekä suoja-alueen rajaus tulee tarkistaa (Ratu 0396 2012, s. 6). Varastointialue 
tulee pitää siistinä ja kulkutiet avoimina ja turvallisina. Elementit ja telineet sidotaan 
kiinni, kunnes ne nostetaan. Tällöin tulee varmistaa, ennen sitomisen poistamista, että 
nosturin koukut tai nostoraksit ovat kiinnitetty ja nostoketju on kireällä. Jos elementteihin 
on suunniteltu asennettavaksi kaiteita, on hyvän rakennustavan mukaista asentaa ne jo 
varastointitilanteessa. Laki määrää, että elementtitelineistä tulee olla tehtynä rakenne-
suunnitelma, jossa on esitetty työtelineen rakenne ja suunnittelun perusteet, eikä siitä saa 
poiketa ilman sen suunnitellun tahon hyväksyntää (Valtioneuvoston asetus rakennustyön-
turvallisuudesta 205/1998, 53 §). (Heiska 2010, s. 26) 
Eri betonielementit tulee varastoida niiden tyypin, koon ja muodon mukaisesti. Laatta-
elementit varastoidaan päällekkäin korkeintaan neljän laatan pinoissa ja niiden väliin on 
laitettava välipuut. Pilari- ja palkkielementit puretaan suoraan pelkkien soirojen päälle. 
Seinäelementtien varastoinnissa voidaan käyttää joko kampatelineitä, A-pukkeja tai ele-
menttikontteja. Kampateline on esitetty kuvassa 2. Kampatelineen keskellä on kulkureitti 
koko telineen läpi, sekä mahdollisesti myös tikkaat elementtien päälle pääsemiseksi. Tur-
vallisuuden takia yli kahden metrin kampatelineissä tulee olla suojakaiteet keskellä ole-
valla kulkureitillä ja elementtien päällä oltaessa tulee käyttää putoamisvaljaita. Element-
tejä siirtäessä kampatelineeseen tai siitä pois, tulee olla työssä mukana vähintään yksi 
kokenut asentaja. Siirreltäessä elementtejä tulee kampateline olla täytettynä keskeltä reu-
noille päin, jotta kampatelineen ja elementtien tasapaino säilyy. A-pukkeja käytettäessä 
elementit siirretään vuorotellen kummaltakin puolelta, jotta tasapaino A-pukissa säilyy ja 
se ei pääse elementteineen kaatumaan tai aiheuttamaan muuta turvallisuusriskiä. Por-
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raselementit varastoidaan maassa olevien tukien, kuten paksun lautatavaran, päälle mak-
simissaan viiden kappaleen pinoissa, jos kyseessä on puolen kerroksen syöksyjä. Koko 
kerrosvälin syöksyt pinotaan maksimissaan kahden kappaleen pinoihin. Pinojen väliin 
tulee laittaa tuet samoihin kohtiin kuin maassa olevat tuet ovat. (Heiska 2010, s. 26) 
 
 
Kuva 2. Kampatelineeseen kasatut elementit. (Heiska 2010) 
 
Turvallisten ja onnistuneiden nostojen varmistamiseksi tulee nostot suunnitella hyvän 
asennussuunnitelman sekä oikeiden nostoapuvälineiden valitsemisen ja niiden oikeaop-
pisen käytön avulla. Työntekijöiden ja työnjohdon kokemus ja koulutus parantavat myös 
onnistuneiden nostojen toteutumista. (Palolahti 2011, s. 132) 
Elementtien tiedot ja ominaisuudet sekä työmaan ympäristö ja erityispiirteet huomioon 
ottaen valitaan työmaalle sopiva nostokalusto. Nostokalusto esitellään työmaalle tehtä-
vissä nosto- ja elementtiasennussuunnitelmissa. Työmaan maapohjan tulee olla tarpeeksi 
kantavaa niin nosturin sijoituspaikalla kuin myös elementtien purku- ja välivarastointi-
paikalla. Maapohjan kantavuus tulee varmistaa geo- ja rakennesuunnittelijan avulla ja 
tarvittaessa sitä vahvistetaan. Nostolaitteet perustetaan, ankkuroidaan ja tuetaan niin, että 
ne eivät pääse käyttötilanteessa liikkumaan ja aiheuttamaan vaaraa. Nosturin tukijalkojen 
alle tulee sijoittaa levyjä, jotka jakavat nosturin aiheuttamaa kuormaa tasaisesti maapoh-
jalle. (Palolahti 2011, s. 132 ja 133) 
Asentajilla tulee olla asennuskaavio sekä elementtien nostoja varten oleva valmistajan 
kiinnitysohje, jonka mukaan elementit tulee kiinnittää. Nostettaessa tulee nosturin kuljet-
tajan ja asentajien välillä olla selkeä näkö- tai puhelinyhteys, eikä nostoalueen alapuolella 
tule työskennellä. Ympäristön olosuhteet tulee ottaa huomioon ja erittäin kovalla tuulella 
työt on keskeytettävä. Henkilökohtaisten suojavarusteiden ja putoamissuojauksien käyttö 
sekä kunto tulee olla suunnitelmien mukaiset. Jos elementti on tieliikennelainsäädännön 
mukaisesti kuljetettava vaakatasossa, vaatii sen nostaminen kaksi nostokonetta, jotta se 
saadaan käännettyä turvallisesti oikeaan asentoon (Ratu 0392 2012 s. 8). (Rakennustöi-
den Laatu 2017, s. 129) 
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Nostoja suorittavien työntekijöiden työnantajan tulee huolehtia, että työntekijät ovat tur-
vallisiin työtapoihin, asennusmenetelmiin, työvaiheisiin ja työvälineisiin tutustuneita ja 
he tuntevat kyseisen työmaan asennussuunnitelman. Nostohenkilöstön työnjohtajan tulee 
ennen nostojen suorittamista käydä läpi työntekijöiden kanssa asennustapa, turvallisen 
työskentelyn periaatteet sekä mahdolliset häiriötilanteet ja niissä toimiminen. (Palolahti 
2011, s. 135-136) 
Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta 205/2009 määrää elementtien nos-
tojen suoritettavan asennussuunnitelman mukaisesti ja elementtien on oltava tasapai-
nossa. Jos suunnitelmista tai ohjeistuksista joudutaan poikkeamaan, tulee arvioida poik-
keaman vaikutus työn turvallisuuteen ja toteuttamiseen sekä hyväksyttää suunnitelmien 
muutos kyseisen suunnitelman laatijalla ennen kuin töitä voidaan jatkaa. Jos tehdään vai-
keita nostoja, kuten kahdella nostolaitteella nostamista, hankalassa nostopaikassa toimi-
mista tai jos nostetaan erittäin raskaita elementtejä, tulee lain mukaan tehdä nostotyö-
suunnitelma (Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta 205/2009, 21 §). 
Laki määrää, että nostokaluston, sekä nosto- ja siirtoapuvälineiden, tulee olla kyseisiin 
nostoihin suunniteltu ja soveltuva, sekä sen tukijalkojen alla on oltava tarpeeksi suuria 
tukilevyjä tai muita vastaavia tukirakenteita. Nostotilanteessa on varmistuttava, että nos-
turinkuljettajalla tai asennustyötä ohjaavalla henkilöllä on esteetön näköyhteys sekä ele-
menttivarastoon että asennuskohteeseen ja että nostoja ohjataan turvallisesti joko radio-
puhelinta, käsimerkkejä tai nostokameralaitteistoa käyttäen. Nostokameralaitteiston käyt-
täminen on pakollista, jos ohjaamosta ei ole näköyhteyttä nostokohteeseen. Radiopuheli-
mia käyttäessä tulee käytettävän kanavan olla vain kyseiseen nostotyöhön varattu ja sul-
jettu muulta radioliikenteeltä. Käsimerkkien avulla nostettaessa tulee merkinantaja ni-
metä ja varmistaa että hänellä on tiedossa hyväksytyt merkinannot. (Valtioneuvoston ase-
tus rakennustyön turvallisuudesta 205/2009, 39 §) 
Työmaan nostoja varten voidaan ostaa nostopalvelu joko konevuokraussopimuksella tai 
nostourakkasopimuksella. Konevuokraussopimuksessa sovelletaan Infra ry:n ajoneu-
vonosturin vuokrauksen yleisiä ehtoja sekä kone- ja kuljetuspalveluiden hankinnan ylei-
siä ehtoja 2008. Tilaajan tehdessä konevuokraussopimuksen, on tämä vastuussa nosto-
työn suunnittelusta sekä työnjohdosta. Konevuokrauksessa tilaajan velvollisuutena on 
myös ilmoittaa työajasta ja työnkeskeytyksistä sekä hankkia tarvittavat aputyöt, korvata 
tilaajasta aiheutuneet estymiset tai vahingot ja avustaa koneen tai ajoneuvon työkuntoon 
saattamisesta sekä korvata siitä aiheutuneet kustannukset. Vuokralleantajan tärkeimpinä 
velvollisuuksina on noudattaa tilaajan antamia määräyksiä ja ohjeita sekä huolehtia, että 
kone pidetään asianmukaisessa työkunnossa ja että sitä käytetään ammattitaitoisesti. Jos 
tilaaja tekee nostourakkasopimuksen, on nostotyöyritys vastuussa sopimukseen kirjatun 
lopputuloksen saavuttamisesta ja lisäksi voidaan sopia erikseen myös nostotyön suunnit-
telusta ja urakan työnjohdosta. Ajoneuvonosturin vuokrauksen ja kone- ja kuljetuspalve-
luiden yleisiä ehtoja ei voida käyttää urakkasopimusta tehdessä eikä pelkkää kalustoa 
vuokratessa. Urakoinnin ja konevuokrauksen välinen raja on hyvä pitää mahdollisimman 
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selkeänä, jotta vältytään epäselvyyksiltä vastuiden osalta. Nosturin tilaajan olisikin hyvä 
kertoa vuokralleantajalle ainakin nosturille tarvittava aikataulu, vuokraustapa, mitä nos-
tetaan sekä työmaan ja nostopaikan logistiikka, käytettävissä oleva tila ja olosuhteet 
(Kankainen 2014, s. 490 ja 491). (Kankainen 2014, s. 484, 485 ja 492) 
Nostotyösuunnitelman tekemistä johtaa yleensä pääurakoitsija, joka käyttää suunnitel-
man laadinnassa apunaan nostourakoitsijoita ja tarvittaessa rakennesuunnittelijaa. Nostu-
rin toimittaja voi myös osallistua nostotyösuunnitelman laadintaan.  Nostotyösuunnitel-
massa esitetään nostopaikat, niiden olosuhteet ja suunnat, nostettavan elementin nosto-
kohdat ja käsiteltävyys, nostomenetelmät, maapohjan ja rakenteiden vahvistukset, nosto-
työvaiheet, turvallisuuteen liittyvät toimenpiteet, ohjeistuksen ja opastuksen tarpeellisuus 
sekä nostojen vastuuhenkilöt. Suunnitelmassa tulee ottaa huomioon kaikki nostoihin liit-
tyvät ominaisuudet niin nostettavan elementin, työympäristön, ulkoisten olosuhteiden, ai-
kataulun, laitteiden ja apuvälineiden suhteen. Nostotyösuunnitelman avulla tunnistetaan 
vaaratilanteet etukäteen ja pyritään ehkäisemään ja poistamaan ne ennen töiden aloitta-
mista. Ennen nostojen suorittamista on myös suositeltavaa miettiä, kuinka nostoista tie-
dotetaan ja keiden tulee perehtyä nostotyösuunnitelmaan etukäteen. Nostotyösuunnitelma 
tulee päivittää, mikäli suunnittelussa huomioon otetut asiat muuttuvat. Muutoksiin tulee 
reagoida myös käytännössä tekemällä tarvittavia korjaustoimenpiteitä turvallisten ja 
suunnitelmien mukaisten nostojen varmistamiseksi. Nostokaluston käyttäjällä on oikeus 
kieltäytyä nostotöistä, mikäli hän kokee sen aiheuttavan itselleen, muille tai kalustolle 
vaaraa. (Ratu 1182-S 1998, s. 3-4, 6) (Rakennusteollisuus Ry 2019a) 
 
2.3.2 Työn valvonta 
Rakennusalan yleiset sopimusehdot sitouttavat urakoitsijan huolehtimaan sopimuksessa 
sovitun työn tekemisestä, mutta samalla suojaa tätä urakkaan kuulumattomien töiden te-
kemiseen velvoittamisesta. Tällä tarkoitetaan tilannetta, jossa tilaajan vaatimukset eivät 
perustu sopimusasiakirjoista ilmeneviin määräyksiin tai jos urakoitsija ei ole voinut ylei-
siin rakennusalan käytäntöihin liittyen ottaa tilaajan vaatimuksia urakkahinnassaan huo-
mioon. (RT 16-10660 1998, 1 §) 
YSE määrittää pykälässä 2 § jokaiselle urakoitsijalle kuuluvan sovitun urakkasisällön li-
säksi muun muassa rakennusvälineiden ja työsuoritukseen liittyvien lupien hankinnan 
sekä työnantajan velvollisuuksien toteuttamisen. Tarvittavan koulutuksen ja pätevyyden 
hankkimisen voidaan olettaa kuuluvan työnantajan velvollisuuksiin ja täten itse työtehtä-
vään perehdyttäminen on kyseisen aliurakoitsijan vastuulla. Pääurakoitsijalla on kuiten-
kin velvollisuus perehdyttää aliurakoitsijan työntekijät kyseessä olevaan rakennuskohtee-
seen. Ongelmatilanteita voi ilmetä, kun aliurakoitsijan käyttämillä työntekijöillä ei ole 
tarvittavaa taitoa tai pätevyyttä työn suorittamiseen. (RT 16-10660 1998, 2 §) 
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Yleisesti työmaan johtovelvollisuudesta vastaa pääurakoitsija. Jos kohteeseen ei ole tätä 
nimitetty, näistä velvollisuuksista vastaa tilaaja. Työmaan johtovelvollisuudesta vastaa-
van tehtäviä ovat muun muassa työmaan hallinto, yleisjohto, vastaavan työnjohtajan aset-
taminen, työsuojeluvelvoitteiden hoitaminen, työmaan aikataulun laatiminen ja työmaan 
vakuuttaminen. Johtovelvollisuuksista vastaavan tulee huolehtia myös työmaan töiden 
järjestelystä ja yhteensovittamisesta, mutta muiden urakoitsijoiden on osallistuttava työ-
aikataulun ja työsuunnitelman laatimiseen, jotka hyväksytään yhdessä tilaajan ja urakoit-
sijoiden kanssa (RT 16-10660 1998, 5 §). Pääurakoitsija nimeää työmaalle turvallisuu-
desta, tiedonkulusta, rakennusalueen yleisestä siisteydestä ja järjestyksestä sekä töiden 
yhteensovittamisesta vastuussa olevan henkilön (RT 16-10660 1998, 57 §). YSE:n pykälä 
58 määrää myös jokaisen urakoitsijan nimeämään henkilön valvomaan työsuojelua kos-
kevien sääntöjen noudattamista. Tilaaja laatii urakoitsijan kanssa yhteistyössä suunni-
telma-asiakirjoja koskevan suunnitelma-aikataulun, sekä toimittaa sovitut suunnitelmat 
ja muut asiakirjat sovitussa aikataulussa urakoitsijalle, ellei muuta ole sovittu (RT 16-
10660 1998, 8 §). Rakennusalan yleiset sopimusehdot määräävät kohdassa 8 § myös ti-
laajan velvollisuudeksi huolehtia, että toimitetut suunnitelmat ovat yhteensopivia muiden 
suunnitelmien kanssa ja että ne täyttävät viranomaisten, lakien, asetusten, rakennusmää-
räysten, muiden säännösten ja hyvän rakennustavan vaatimukset. Jos sopimusasiakir-
joissa ei mainita urakalle tai rakennustyölle asetettuja vaatimuksia muun muassa laadun, 
määrän ja suoritustavan suhteen, on urakoitsijan neuvoteltava tilaajan kanssa ja toteutet-
tava urakka vastaavanlaisen suorituksen sopimusasiakirjojen määräyksiä noudattaen. Jos 
vastaavanlaista sopimusta ei ole, noudatetaan yleisesti samankaltaisissa rakennustöissä 
käytettäviä menettelyjä, jotta voidaan varmistua hyvästä ja kunnollisesta työntuloksesta. 
(RT 16-10660 1998, 4 §) (RT 16-10660 1998, 15 §) 
Kukin sopijapuoli vastaa omista sopimuksenmukaisista velvollisuuksistaan, laatimistaan 
suunnitelmista, tekemistään töistä, hankkimistaan rakennustavaroista ja rakennusosista, 
antamistaan määräyksistä ja ohjeista, tarvitsemistaan ja asettamistaan mitoista, lakien ja 
asetusten noudattamisesta sekä muista hankkimistaan tiedoista, hyödykkeistä ja tutkimus-
tuloksista. Mikäli ei toisin ole sovittu, vastaa sopijapuoli omien työntekijöidensä, asian-
tuntijoidensa ja käyttämiensä aliurakoitsijoiden töistä ja toimenpiteistä. (RT 16-10660 
1998, 24 §) 
Rakennuttaja asettaa pätevän valvojan, joka ei ilman erikseen sopimista saa olla saman 
alan tai yrityksen urakoitsija, valvomaan urakkasuorituksen toteuttamista. Rakennustyö-
maan suunnittelijat valvovat omalta osaltaan laatimiensa suunnitelmien ja ohjeiden to-
teuttamista. Suunnittelijat eivät saa suoraan määrätä tai sopia muutoksia urakkaan. (RT 
16-10660 1998, 60 §) 
Tilaajalla on oikeus valvoa työmaalla urakkaan kuuluvia töitä koska tahansa sekä tehdä 
valvonta- ja tarkastuskäyntejä urakoitsijan käyttämien rakennustarvikkeiden ja -osien val-
mistuskohteisiin. Tilaaja voi myös halutessaan toteuttaa urakoitsijan avustuksella valvon-
nan kannalta tarpeellisia kokeita, mittauksia ja muita laadunvalvontatoimenpiteitä sekä 
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saada näiden edellyttämät mittaustulokset sekä muut laadunvarmistustiedot. Valvojan ha-
vaittua virheen, on tämän ilmoitettava siitä urakoitsijalle välittömästi. Vakava virhe tulee 
viipymättä korjata tai urakoitsijalle kirjataan huomautus. Jos tilaaja ei huomaa vakavaa 
virhettä, joka on ollut selkeästi huomattavissa, on tilaaja vastuussa virheen aiheuttamista 
kustannuksista ja vahingoista, ellei kyseessä ole törkeästä laiminlyönnistä, tekemättö-
mästä suorituksesta tai oleellisen laadunvarmistuksen puuttumisesta aiheutunut virhe (RT 
16-10660 1998, 62 §). Urakoitsijalla on oikeus ilmoittaa epäpätevästä tai muuten sopi-
mattomasta valvojasta tilaajalle ja tämä valvoja tulee korvata toisella, ellei tilanteeseen 
tule muutosta. Vaikka tilaaja suorittaa työn toteuttamisen valvontaa, se ei vähennä ura-
koitsijan vastuuta tämän oman työsuorituksen valvonnasta ja muusta sopimuksen mukai-
sesta laaduntarkkailusta (RT 16-10660 1998, 62 §). (RT 16-10660 1998, 61 §)  
Aliurakkasopimuksen sekä kaikkien sen sopimusehtojen ja -dokumenttien pääasiallinen 
tarkoitus on huolehtia, että jokainen urakoitsija toteuttaa urakkasuorituksensa sopimuk-
sessa määritetyllä tavalla. Urakoitsijan tulee siis itse huolehtia, että työnsä jälki noudattaa 
suunnitelmia ja sovittua laatutasoa. Pääurakoitsija vastaa kuitenkin aliurakoitsijansa 
työstä kuin omastaan, joten on molempien tahojen intressi suorittaa laadunvarmistusta. 
Urakkasopimuksessa voidaan sopia, tekeekö säännöllistä laadunvalvontaa aliurakoitsijan 
vai pääurakoitsijan edustaja. Aliurakoitsijan suorittamassa laadunvalvonnassa urakoitsija 
tekee laaduntarkastuksen omalle työsuoritukselleen ennen seuraavan työvaiheen aloitta-
mista tai seuraavaan työpisteeseen siirtymistä. Tästä itselleluovutuksesta tehdään doku-
mentti, joka luovutetaan pääurakoitsijalle. Pääurakoitsijan on suositeltavaa varmistaa ali-
urakoitsijansa laadunvarmistus tekemällä pistokokeita. Jos taas pääurakoitsijan on sovittu 
valvovan aliurakoitsijansa työsuorituksen laatua, on hyvä käyttää apuna ennalta sovittua 
tarkastuslistaa, johon on listattu tarkistettavat asiat sekä milloin ja missä tarkastetaan. En-
nalta on voitu sopia myös aloituspalaverin pidosta tai mallityön tekemisestä. Näillä toi-
menpiteillä voidaan varmistaa, että kummallakin osapuolella on sama käsitys vaaditusta 
laatutasosta. Laaduntarkkailussa ja mallitöiden tekemisessä on myös hyvä huomioida ura-
koitsijan työntekijöiden vaihtuvuus ja tarvittaessa vaatia myös uusilta työntekijöiltä mal-
liasennus, vaikka saman yrityksen toiset työntekijät olisivatkin sen jo tehneet. Voidaan 
myös sopia jo sopimusvaiheessa, että työntekijöiden vaihtuvuus pidetään minimissä, jotta 
laatutaso pysyisi mahdollisimman tasaisena. (Kankainen 2014, s. 444 ja 445) 
 
2.3.3 Työturvallisuus 
Työturvallisuudesta huolehtiminen työturvallisuuslain 738/2002 mukaisin velvoittein 
koskee kaikki rakennusprojektin osapuolia ja mukana olevia henkilöitä. Viranomaismää-
räykset määrittävät jokaisen työnantajan velvolliseksi huolehtimaan työntekijöidensä työ-
turvallisuudesta työturvallisuusmääräyksien ja työnantajavelvoitteiden mukaisesti (RT 
10-10982 2010, s. 8). Työnantajien tulee käydä keskenään jatkuvaa kommunikaatiota ja 
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huolehtia yhteistyössä, etteivät sääolosuhteet tai muut vaaratekijät vaaranna työntekijöi-
den turvallisuutta ja terveyttä (Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta 
205/2009, 39 §). Työmaalla, jossa on useiden eri työnantajien työntekijöitä, tulee kunkin 
työntekijän ja työnantajan ottaa huomioon yhteistoiminnan ja tiedottamisen avulla mui-
denkin työnsuorittajien turvallisuus ja terveys. Kenenkään työntekijän oma toiminta ei 
saa vaarantaa omaa tai muiden turvallisuutta ja terveyttä. (Työturvallisuuslaki 738/2002, 
49 §)  
Pääurakoitsijan tulee huolehtia työmaalla työskentelevien terveydestä ja turvallisuudesta 
työssään. Huolehtimisvelvollisuus kattaa kaikki tapahtumat ja olosuhteet, jotka olisi voitu 
ennakoida tai välttää jollain toimenpiteellä. Näitä toimenpiteitä ovat työolosuhteiden pa-
rantamisen vuoksi tehdyt suunnitelmat, valinnat, mitoitukset ja toteutukset, joilla pyritään 
estämään muun muassa vaara- ja haittatekijöiden syntyminen tai niiden poistaminen. Tur-
vallisuutta tulee tarkastella projektin eri vaiheet huomioiden ja laatia niin töiden yhteen-
sovittamista, työmaa-aluetta, kulkureittejä, asennustasoja kuin putoamissuojia koskevat 
suunnitelmat. Pääurakoitsijan tulee tehdä putoamissuojaussuunnitelma yhteistyössä ra-
kennesuunnittelijan kanssa (RT 10-11011 2010, s. 6). Terveydelle vaarallisten aineiden 
käsittelyä varten tehdään suunnitelma huomioiden niiden turvallisuus- ja terveysriskit 
työntekijöille (Työturvallisuuslaki 738/2002, 12 §). Jos aineista on mahdollisuus aiheutua 
suuronnettomuus, on niiden kanssa työskenteleville työntekijöillä tarjottava tarvittava oh-
jeistus ja opastus vaaratilanteen ehkäisemiseksi sekä menettelytavat sen sattuessa (Työ-
turvallisuuslaki 738/2002, 44 §). Jos työmaalla on mahdollisuus altistua terveydelle hai-
tallisille pölyille tai kemikaaleille, ja näitä tekijöitä ei pystytä luotettavasti arvioimaan, 
tulee työnantajan tehdä mittauksia säännöllisesti ja aina kun työmaaolosuhteissa tapahtuu 
muutoksia (Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta 205/2009, 70 §). Pää-
urakoitsijan tulee aktiivisesti seurata työympäristön, -yhteisön ja -tilan turvallisuutta sekä 
tehtyjen toimenpiteiden vaikuttamista työn turvallisuuteen ja terveellisyyteen (Työturval-
lisuuslaki 738/2022, 8 §). Jos rakennuttaja vaatii, täytyy pääurakoitsijan laatia työmaalle 
turvallisuusopas, jossa kerrotaan työmaan turvallisuudesta, työtavoista, tiedottamisesta ja 
suojavarusteista yleisluontoisesti (RT 10-10982, s. 9). (Työturvallisuuslaki 738/2002, 8 
§) 
Työnantaja huolehtii, että työssä käytettävät välineet ja koneet ovat työtehtävään sopivia 
(Työturvallisuuslaki 738/2002, 12 §). Koneiden, välineiden ja muiden laitteiden tulee 
täyttää uusimmat ohjeistukset ja säädökset, sekä niiden käyttöön tarvittavista suojalait-
teista ja merkinnöistä tulee huolehtia. Koneiden, välineiden ja muiden laitteiden käyttö 
tulee olla turvallista ja työntekijöillä tulee olla tarvittava ohjeistus niiden käyttämiseen, 
jonka lisäksi niiden vaaraetäisyydelle pääsyä tulee rajoittaa sopivin estein ja tavoin. Ko-
neiden, välineiden ja muiden laitteiden käytöstä ei saa aiheutua vaaraa niillä työskentele-
ville eikä muille työntekijöille tai henkilöille. Niitä tulee aina tarvittaessa huoltaa, säätää, 
korjata ja puhdistaa vaaraa tai haittaa muille aiheuttamatta asianmukaisilla tavoilla. Työ-
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välineet on tarkastettava aina ennen ensimmäistä käyttökertaa sekä aina siirryttäessä uu-
teen paikkaan, jos sillä on mahdollisuus vaikuttaa työturvallisuuteen. Tätä tarkastusta kut-
sutaan nimellä käyttöönottotarkastus ja sen suorittamisesta huolehtii tehtävään perehtynyt 
työnantajan edustaja, ellei muuta ole sovittu. Jos käytetään vaarallista konetta, työväli-
nettä tai muuta laitetta, tulee tarkastuksen suorittaa asiantuntijayhteisö tai riippumaton 
asiantuntija. Turvallisista ja työergonomisesti sopivista varusteista tulee työnantajan huo-
lehtia jokaisen työntekijänsä suhteen työmaan olosuhteet huomioiden. Työnantajan tulee 
tarvittaessa käyttää työterveyshuollon ammattilaisia työergonomian ja -kuormituksen ar-
viointiin ja kehittämiseen. (Työturvallisuuslaki 738/2002, 43 § ja 41 §) (Valtioneuvoston 
asetus rakennustyön turvallisuudesta 205/2009, 69 §) 
Jotta työskentelyn turvallisuustaso saadaan pidettyä korkeana jokaiselle osapuolelle, tulee 
työnantajan ja työntekijöiden yhdessä ylläpitää ja parantaa sitä. Tämä tarkoittaa, että 
työnantaja on jo tarpeeksi ajoissa kertonut turvallisuuteen, terveyteen ja työmaaolosuh-
teiseen vaikuttavista tekijöistä työntekijöille tai heidän edustajille. Työntekijöillä on oi-
keus tehdä ehdotuksia työturvallisuutta parantavista seikoista, sekä saada näistä ehdotuk-
sista palautetta (Työturvallisuuslaki 738/2002, 17 §). Työntekijän tulee tehdä työnsä tur-
vallisesti sovitun ja työmaaolosuhteiden vaatiman tavan mukaisesti huolehtien omasta ja 
muiden työntekijöiden turvallisuudesta ja terveydestä noudattaen työssään siisteyttä, jär-
jestystä, huolellisuutta ja varovaisuutta. Jos työntekijä havaitsee työolosuhteissa, -mene-
telmissä, -välineissä, -koneissa tai henkilönsuojaimissa tai muissa turvallisuuteen tai ter-
veyteen vaikuttavissa tekijöissä puutteellisuuksia tai vikoja, tulee hänen ilmoittaa tästä 
välittömästi työnantajalle. Toimenpiteisiin on myös ryhdyttävä, jos joku muu kuin ky-
seistä työtä tekevä huomaa työntekijän työtehtävien olevan tämän terveyttä vaarallisesti 
kuormittavia (Työturvallisuuslaki 738/2002, 25 §). Työnantajan ohjeistuksen ja työnteki-
jän ammattitaidon mukaisesti työturvallisuusriski korjataan mahdollisuuksien mukaan. 
Työntekijä tekee puutteellisuudesta tai viasta myös kirjallisen ilmoituksen, vaikka hän 
olisikin korjannut kyseisen puutteellisuuden tai vian. Työntekijällä on oikeus olla teke-
mättä vakavaa vaaraa työntekijälle itselleen tai muille aiheuttavaa työtehtävää. Tästä tulee 
ilmoittaa välittömästi työnantajalle tai tämän edustajalle. Työntekijä ei ole korvausvel-
vollinen työn pidättäytymisestä aiheutuvasta haitasta. Työntekijä voi pidättäytyä työstä 
niin kauan kunnes työnantaja on korjannut vaaratekijän tai huolehtinut muilla toimenpi-
teillä, että työtehtävä voidaan suorittaa turvallisesti, kunhan pidättäytymisestä mahdolli-
sesti aiheutuva vaara on mahdollisimman pieni. Työturvallisuuslakia tulee noudattaa ja 
se tulee olla nähtävillä työmaalla työturvallisuusrikkomuksen uhalla (Työturvallisuuslaki 
738/2002, 67 §). Työnantaja, joka rikkoo turvallisuusmääräyksiä, laiminlyö turvallisuus-
velvoitteita, kuten valvomista tai työsuojelua, tai aiheuttaa turvallisuuspuutteen, tuomi-
taan työturvallisuusrikoksesta sakkoon tai enintään vuodeksi vankeuteen (Työturvalli-
suuslaki 738/2002, 63 §) (Rikoslaki 39/1889, 47 luku 1 §). (Työturvallisuuslaki 738/2002, 
18 §, 19 § ja 23 §) 
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Vaikka pääurakoitsija antaa aliurakoitsijalle ohjeistuksen henkilökohtaisten suojavarus-
teiden käytöstä, määrittää myös laki niiden käytön pakollisuuden. Työntekijän työnanta-
jalla on velvoite tunnistaa työn tekemiseen liittyvät vaaratekijät sekä mahdolliset turval-
lisuus- ja terveysriskit ja tämän perusteella määrittää käytettävät henkilönsuojaimet (Val-
tioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta 205/2009, 71 §). Lain määrittämiä ra-
kennustyömaalla käytettäviä työtehtävästä riippuvia henkilökohtaisia suojaimia ovat te-
ollisuuskäyttöinen suojakypärä, suojajalkineet, suojasilmälasit, kasvosuojain, hengityk-
sensuojain, kuulonsuojaimet, ihon suojausaineet, vartalon ja vatsan suojausvarusteet, 
suojavaatetus sekä putoamissuojaimet. Näiden välineiden käyttöä sovelletaan työtehtä-
västä riippuen (Valtioneuvoston päätös henkilönsuojainten valinnasta ja käytöstä työssä 
1407/1993, liite 2). Jollei tapaturma- ja sairastumisriskiä voida välttää tai rajoittaa muilla 
toimenpiteillä, sekä jos työn luonne, työolosuhteet tai työn tarkoituksenmukainen suorit-
taminen edellyttää ja se on välttämätöntä tapaturma- tai sairastumisvaaran välttämiseksi, 
on työnantajan hankittava ja annettava työntekijälle työn ja lain vaatimat apuvälineet ja 
muut varusteet työn suorittamiseksi turvallisesti. Pääurakoitsijan tulee varmistaa, että työ-
maalla työskenteleville henkilöille on annettu kaikki tarpeellinen tieto ja ohjeistus vaara- 
ja haittatekijöistä sekä toimintaohjeista turvallisuuteen liittyen. Aliurakoitsijoiden on tie-
dettävä, kuka on nimetty ensiapu-, palontorjunta- ja pelastustoimenpiteiden vastuuhenki-
löksi, sekä millä toimenpiteillä näitä pyritään estämään ja mikä on evakuointisuunni-
telma. Yleensä nämä asiat käydään läpi työmaaperehdytyksessä, joka on pakollinen ja 
tehtävä huolellisesti jokaiselle työmaalla työskentelevälle. (Työturvallisuuslaki 
738/2002, 15 §) (Työturvallisuuslaki 738/2022, 50 §) 
Jos työntekijä työskentelee elementtiasennustilanteessa yli kahden metrin korkeudessa, 
on lain mukaan työntekijän putoamisvaara estettävä ensisijaisesti rakenteellisilla toimen-
piteillä. Jos tämä ei ole mahdollista, putoamisvaara tulee torjua käyttämällä valjastyyppi-
siä henkilösuojaimia. Asennustöiden alkaessa on varmistuttava, ettei asennuspaikan ala-
puolella ole henkilöitä asennustöiden aikana. Jos tätä ei voida kunnolla varmistaa, tulee 
käyttää vartiointia. (Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta 205/2009, 39 
§) 
 
2.3.4 Työnjohto 
Työmaalle, joka tarvitsee luvan tai jonkin muun viranomaishyväksynnän, tulee olla ni-
mettynä vastaava työnjohtaja (Maankäyttö- ja rakennuslaki 132/1999, 122 § 1 momentti). 
Rakennusalan yleiset sopimusehdot 56 § määrää työmaan johtovelvollisuuksista huoleh-
tivan, eli yleensä pääurakoitsijan, nimeämään vastaavan työnjohtajan, jolla on yleinen 
velvollisuus huolehtia työsuorituksen ja laatutason noudattamisesta ja valvomisesta sekä 
työn toteuttamista hyvän rakennustavan mukaisesti. Pääurakoitsijan velvollisuutena on 
vastata eri urakoitsijoiden töiden yhteensovittamisesta, työmaan liikennejärjestelyistä, 
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muusta yleissuunnittelusta sekä yleisesti työmaaolosuhteiden ja työympäristön turvalli-
suudesta, siisteydestä ja järjestyksestä (Työturvallisuuslaki 738/2002, 51 §). Nimetyn 
henkilön tulee olla pätevä huolehtimaan työmaan rakennustöiden johtamisesta ja suorit-
tamisesta lain, säännösten, lupien, asetusten ja määräyksien mukaisesti. Vastaavalla työn-
johtajalla tulee olla tarvittava koulutus sekä rakennuskohteen haastavuuden mukainen ko-
kemus rakennusalalta (Maankäyttö- ja rakennusasetus 895/1999, 70 §). Pääsääntöisesti 
vastaava työnjohtaja on vastuussa työmaan yleisestä johtovelvollisuudesta, tiedonvälittä-
misestä, työmaa-alueen siisteydestä sekä toimintojen yhteensovittamisesta. (Maankäyttö- 
ja rakennuslaki 132/1999, 122 § 1 momentti) (Valtioneuvoston asetus rakennustyön tur-
vallisuudesta 205/2009, 12 §) 
Rakennusvalvontaviranomainen hyväksyy ennen töiden aloittamista työmaan vastaavan 
työnjohtajan (Maankäyttö- ja rakennuslaki 132/1999, 122 § 2 momentti). Vastaava työn-
johtaja huolehtii, että rakennusvalvontaviranomaiselle ilmoitetaan rakennustöiden aloi-
tuksesta, työn aikana ilmenevistä puitteista ja virheistä sekä että tarvittavat toimenpiteet, 
katselmukset ja tarkastukset suoritetaan asianmukaisena aikana. Vastaava työnjohtaja 
huolehtii myös, että työmaalla on ajantasaiset suunnitelmat, piirustukset ja muut asiakir-
jat, joidenka mukaan työskennellään. (Maankäyttö- ja rakennusasetus 895/1999, 73 §) 
Vaativissa töissä, sekä jos vastaavalla työnjohtajalla ei ole kelpoisuutta erityistyön johta-
miseen, tulee olla erikseen erityisalan työnjohtajia (Ympäristöministeriön asetus 2006, s. 
13). Vastaavan työnjohtajan tulee huolehtia, että erityisalan työnjohtajat hoitavat velvoit-
teensa sovitun mukaisesti ja tekevät tehtävänsä hyvän rakennustavan mukaisesti (Ympä-
ristöministeriön asetus 2006, s. 14). 
Jokaisen aliurakoitsijan on nimettävä urakkasuoritukseensa työnjohtaja, joka hallitsee 
urakka-alueensa, sopimustekniset asiat ja jolle tilaaja voi antaa määräyksiä. Nimetyn hen-
kilön tulee olla kielitaitoinen sekä koko urakoitsijan työurakan ajan tavoitettavissa ja aina 
tarvittaessa työmaalla paikalla. Urakoitsijan nimeämä työnjohtaja vastaa työsuojelua kos-
kevien säädöksien noudattamisesta (RT 16-10660 1998, 57 §). Urakoitsijan on huoleh-
dittava, että työ tehdään laadullisesti ja aikataulullisesti sovitun mukaisesti, ja ettei työ-
suoritus häiritse tilaajan tai muiden samalla työmaalla olevien urakoitsijoiden työtehtäviä 
(RT 16-10660 1998, 7 §). Urakoitsijan on pyydettäessä esitettävä kirjallisesti ennen töi-
den aloittamista, kuinka hän aikoo varmistaa sopimusasiakirjoissa sovitun laadun toteu-
tumisen ja siihen liittyvien laadunvarmistustoimenpiteiden suorittamisen (RT 16-10660 
1998, 10 §). Betonielementtien asennusurakkaa johtavalla työnjohtajalla tulee olla, ura-
kan haastavuus ja vaativuusluokka huomioiden, tarvittava koulutus, pätevyys ja kokemus 
elementtiasennustyön johtamiselle (Maankäyttö- ja rakennuslaki 132/1999, 122 b § ja 
122 c §). (RT 16-10660 1998, 56 §) 
Betonielementtien asennusurakkaa toteuttavan työryhmän nimetty työnjohtaja ei välttä-
mättä ole itse työmaalla asennusryhmän työskennellessä, ellei toisin ole sovittu. Tällöin 
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on syytä olla nimettynä asennusryhmän sisältä niin sanottu nokkamies. Nokkamies työs-
kentelee normaalisti asennusryhmässä, mutta toimii myös työmaalla paikan päällä työn-
valvojana sekä yhteyshenkilönä urakan tilaajaa kohtaan. Nokkamies välittää tietoa asen-
nusryhmälle, työmaatoimihenkilöille sekä työnjohtajalleen. Nokkamies voi myös toimia 
urakoitsijan edustajana työmaapalavereissa. Urakoitsijan nokkamies on yleensä urakoit-
sijan työnjohtajan alainen ja vastuussa työnjohtajalle töiden etenemistä sekä raportoin-
nista. Hän huolehtii myös oman työryhmänsä työntekijöiden työturvallisuudesta. Yleis-
tettynä nokkamies on hyvin tietoinen jonkin pienemmän osakokonaisuuden kestosta ja 
toteuttamisesta, mutta kokonaisuuden hahmottamisessa työnjohtajalla on parempi visio. 
Suositeltavaa on, että jos urakoitsija käyttää työmaalla nokkamiestä, mutta urakassa on 
myös mukana nimetty työnjohtaja, tekisi työnjohtaja tarvittavat suunnitelmat ja nokka-
mies valvoisi ja huolehtisi että työ tehdään suunnitelmien mukaisesti. (Pulkkinen 2018) 
Pääurakoitsijan on huolehdittava sopimusteknisesti, sekä muuten valvoen, että jokaisella 
työmaan työntekijällä on yksilöllinen kuvallinen tunniste aina näkyvillä. Tässä tunnis-
teessa tulee lukea selkeästi henkilön veronumero, työnantaja sekä onko hän työsuhteessa 
oleva henkilö vai itsenäinen työnsuorittaja. Pääurakoitsijan tulee myös pitää listaa henki-
löistä, jotka työskentelevät työmaalla. Jokaisesta henkilöstä tulee kirjata ylös nimi-, syn-
tymäaika-, veronumero- sekä työnantajan tarvittavat tiedot. Työntekijöiden työskentelyn 
ajankohdista tulee myös pitää kirjaa. Tätä luetteloa tulee säilyttää kuusi vuotta työmaan 
valmistumisen jälkeen pääurakoitsijan toimesta ottaen huomioon henkilötietolain mukai-
set määräykset. (Työturvallisuuslaki 738/2002, 52a § ja 52b §) 
 
2.3.5 Työnaikaiset dokumentoinnit 
Rakennustyömaalla työskenneltäessä tulee suorittaa lukuisia erinäisiä dokumentointeja 
työmaakohtaisen laadunvarmistussuunnitelman mukaisesti. Tässä tutkimuksessa ei käydä 
laajasti dokumentointeja lävitse, vaan käsitellään betonielementtiasennusurakan tärkeim-
piä työnaikaisia dokumentointeja. 
Rakennusalan yleiset sopimusehdot YSE 1998 määrittävät työmaan johtovelvollisuuk-
sista vastuussa olevan tahon huolehtimaan, että työmaalla pidetään päivittäin työmaapäi-
väkirjaa, johon kirjataan päivän aikana tapahtuneet asiat sekä muut tiedot. Myös muut 
työmaan osapuolet voivat pitää erillistä työmaapäiväkirjaa, mikäli näin sovitaan. Jos työ-
maapäiväkirjaan kirjataan huomautus jollekin henkilölle, tulee kyseiselle henkilölle tie-
dottaa asiasta. Jos työmaa saa huomautuksen jostain asiasta, tulee tämä myös kirjata työ-
maapäiväkirjaan. Työmaapäiväkirja tulee esittää työmaan valvojalle, joka hyväksyy sen 
allekirjoituksellaan huomioiduksi. (RT 16-10660 1998, 75 §) 
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Erinäisistä urakoista voidaan sopia, että urakoitsijan työnjohtaja pitää oman urakkasuori-
tuksensa asennuksista asennuspäiväkirjaa. Rakennusteollisuus Ry:n laatimaa betonival-
misosien asennuspäiväkirjaa voidaan hyödyntää betonielementtiasennusurakassa. Asen-
nuspäiväkirjaan kirjataan missä, ketkä, milloin ja millä vahvuudella työskennellään. Sii-
hen kirjataan myös päiväkohtaiset tilanteet elementtien asentamisen, tarkastusten ja va-
lujen suhteen, eli mitä elementtejä ja minne on asennettu päivän aikana. Asennuspäivä-
kirjassa tarkkaillaan myös kuinka toteutunut asennustahti korreloi tavoiteltua asennustah-
tia. Jos asennuksen aikana ilmenee poikkeamia, virheitä tai muuta huomautettavaa, kirja-
taan siitä asennuspäiväkirjaan. (Rakennusteollisuus Ry 2019b) 
Työmaan rakennusaikana, ja myös se jälkeen, pidetään lukuisia eri tarkastuksia, joista 
tulee kaikista laatia pöytäkirjat. Rakennusalan yleisten sopimusehtojen YSE 1998 mu-
kaan tulee pöytäkirjoissa olla kirjattuna ainakin mikä tarkastus ja kohde on kysymyk-
sessä, milloin, missä ja kenen pyynnöstä tarkastus suoritetaan, tarkastuksen sopimuksen-
mukaisuus, läsnäolevat henkilöt, tarkastuksen tulos, osapuolten vaatimukset ja vastineet, 
määrätyt toimenpiteet aikatauluineen sekä kuinka pöytäkirja tarkistetaan ja allekirjoite-
taan. Yleensä tarkastuspöytäkirjaa pitää tilaajan määräämä henkilö, mutta osapuolet voi-
vat sopia myös puolueettoman tahon nimeämään henkilön kirjuriksi. Pöytäkirja voidaan 
hyväksyä kaikkien osapuolten kesken jo heti tarkastuksen jälkeen tai viimeistään 14 vuo-
rokautta sen jälkeen. Tilaajan tulee huolehtia, että urakoitsija saa tämän aikamääreen si-
sällä pöytäkirjan, jotta tällä on mahdollisuus antaa vastalauseensa 14 vuorokauden sisällä 
pöytäkirjan saatuaan. (RT 16-10660 1998, 76 § ja 77 §) 
Betonielementtiasennukseen kuuluvia pöytäkirjoja pidetään esimerkiksi betonipumppu-
auton pystyttämisestä, valuista ja piiloon jäävistä rakenteista. Betonipumppuauton pysty-
tyspöytäkirja, jota kutsutaan myös betonipumppuauton käyttöönottotarkastukseksi, tulee 
täydentää, kun betonipumppuauto otetaan käyttöön työmaalla. Pystytystarkastuksen suo-
rittaa työmaan vastuunalainen työnjohto. Pystytyspöytäkirjaan täydennetään pumppuau-
ton perustiedot, sekä rasti ruutuun -periaatteella, onko pöytäkirjaan listatut asiat kunnossa 
vai korjattava. Työturvallisuuskeskus ry:n tekemässä betonipumppuauton pystytyspöytä-
kirjamallissa tarkasteltavia asioita ovat pumppuautolle tehdyt rakenteelliset tarkastukset, 
käyttö- ja huolto-ohjeet, syöttöputkiston kunto, pääletkun kiinnitys, puomin sylinterit, 
hydrauliikkaletkut ja -putkistot, näköyhteys valukohteeseen, työympäristön sopivuus 
pumppaustyön turvallisuus suorittamiseen, muotin vahvuus, valu- ja nousunopeus sekä 
koneenkäyttäjän pätevyys. Piiloon jääville rakenteille tulee suorittaa tarkastus, ja tästä 
tarkastuksesta tehdä pöytäkirja, ennen kuin ne peittyvät. Tarkastuksessa varmistetaan ra-
kenteiden sovitun laadun täyttyminen, lujuus ja mittatarkkuudet. (Työturvallisuuskeskus 
ry 2008) (Rakennustöiden Laatu 2014, s. 125) 
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2.3.6 Havaitut virheet 
Hankkeen vaativuuden kasvaessa myös alttius virheille kasvaa. Jos asennettavat beto-
nielementit poikkeavat normaaleista elementeistä, jolloin kaikilla osapuolilla ei välttä-
mättä ole niiden asentamisesta kokemusta, on virheen mahdollisuus suuri. Lisäksi suu-
rissa projekteissa voi hankeorganisaation suuruus aiheuttaa tietokatkoja sekä puutteellista 
yhteistyötä, joka kasvattaa vahinkojen todennäköisyyttä. Virheen sattuessa on yleisesti 
ottaen erityisosaamista vaativissa töissä vastuu virheestä ensisijaisesti työn suorittajalla. 
(Lehtinen 2015) 
Rakennusalan yleiset sopimusehdot YSE 1998 mukaan urakoitsijan havaittua sopimuk-
senmukaiseen urakkasuoritukseensa liittyvän suunnittelu-, toteutus- tai turvallisuusvir-
heen niin rakennusosissa, rakennustavaroissa tai määräyksissä, on hän velvoitettu ilmoit-
tamaan välittömästi kyseisestä virheestä tilaajalle. Jos työn tilaaja haluaa aliurakoitsijansa 
huomautuksesta huolimatta jatkaa urakkaa sopimuksenmukaisesti, siirtyy vastuu kysei-
sestä virheestä urakoitsijalta tilaajalle. Jos urakoitsija ei ilmoita kyseisestä virheestä tilaa-
jalle ja voidaan olettaa virheen olleen havaittavissa, on vastuu virheestä urakoitsijalla. Jos 
sopijapuoli aiheuttaa sopimuksen noudattamatta jättämisen tai muun seikan takia vahin-
koa toiselle sopijapuolella, on vahingon aiheuttanut osapuoli velvollinen korvaamaan 
kaikki siitä aiheutuneet vahingot. Jos sopijapuoli ei kuitenkaan olisi voinut välttää vahin-
koa kaikkea mahdollista huolellisuutta noudattamallakaan, ei tämä ole vastuussa vahin-
gosta. (RT 16-10660 1998, 33§) (RT 16-10660 1998, 25 §) 
Betoniteollisuus ry antaa ohjeistuksen, kuinka tulee tarkastella asennettujen elementtien 
sijainteja ja poikkeamia toleranssien avulla. Toleranssilla tarkoitetaan tietyn mitan sallit-
tua vaihteluväliä ja se ilmoitetaan käsitteiden toleranssiväli ja toleranssileveys avulla. 
Toleranssileveys mittaa toleranssivälin rajamittojen erotuksen itseisarvoa ja se määrite-
tään joko rajamittojen tai perusmitan ja sallittujen poikkeamien avulla. Kansallisella ta-
solla betonielementeille annetaan kaksi mittatarkkuusluokkaa, jotka ovat Normaaliluokka 
(N) ja Erikoisluokka (E). Kuitenkin esimerkiksi runkoelementit valmistetaan Suomessa 
yleensä vain normaaliluokkaan. Suomessa kantaville betonielementeille käytetään stan-
dardin EN 13369 mukaisia tiukennettuja toleranssivaatimuksia poikkileikkauksen ja rau-
doituksen sijainnille. Seinäelementtien tuotestandardi SFS-EN 14992 jakaa mittatark-
kuusluokat luokkiin A ja B, joista Normaaliluokka täyttää luokan B vaatimukset ja luokka 
A taas on joiltain osin Erikoisluokkaa tiukempi. Kun julkisivuilta vaaditaan tiukkaa mit-
tatarkkuutta, suositellaan yleisesti noudattamaan Erikoisluokan vaatimuksia. Tavanomai-
sissa rakennuksissa käytetään ulkoseinille, hormielementeille, väliseinille ja sokkeleille 
lähes aina Normaaliluokkaa. Erikoisluokkaa voidaan käyttää, kun seinän mittatarkkuu-
delle halutaan asettaa ulkonäöllisistä syistä korkea vaatimustaso, tai jos käytössä on 
eriytetyn julkisivun ulkokuorielementti. Elementtien toleranssit tulee mitata niiden val-
mistajan toimesta jo tehtaalla valmistuksen yhteydessä ottaen huomioon vallitseva läm-
pötila. Eri lämpötilojen aiheuttamat mittapituuksien korjaukset on esitetty taulukossa 1. 
(Betonikeskus ry 2011) 
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Taulukko 1. Mitattujen elementtien pituuksiin tehtävät korjaukset lämpötilan mukaan 
millimetreissä ilmoitettuina. (Betonikeskus ry 2011) 
Lämpö-
tila [°C] 
Mittauspituus [m] 
5 10 15 20 
+30 -0,5 -1 -1,5 -2 
+20 0 0 0 0 
+10 +0,5 +1 +1,5 +2 
0 +1 +2 +3 +4 
-10 +1,5 +3 +4,5 +6 
-20 +2 +4 +6 +8 
 
Ideaalitapauksissa virheet havaitaan jo ennen niiden syntymistä. On kuitenkin inhimil-
listä, että virheitä tapahtuu, vaikka työsuoritus olisikin suunniteltu hyvin etukäteen. Ha-
vaitessa virheen, tulee siitä ilmoittaa välittömästi työmaaorganisaatiolle ja suorittaa, mah-
dollisesti jo ennalta sovitut, korjaustoimenpiteet. Työt tulee keskeyttää, jos ne haittaavat 
virheen korjaamista tai jos ne voivat pahentaa virhettä. Virhe ja sen korjaustoimenpiteet 
tulee dokumentoida. Jos virhe havaitaan tarkastuksen aikana, kirjataan se tarkastuspöytä-
kirjaan ja korjataan tarkastuksessa sovitun aikataulun mukaisesti. Virheen korjaamisen 
jälkeen pidetään jälkitarkastus. Yleensä virheen korjaamisesta syntyvistä kustannuksista 
vastaa työn suorittaja, mutta virheen tyypistä, suunnitelmista, urakkamuodosta sekä urak-
kasopimuksen sisällöstä riippuen voi kustannuksista vastata joissain tapauksissa myös 
jokin muu taho (Lehtinen 2015, s. 100). (Ratu 1202-S 2002, s. 17) 
 
2.4 Urakan viimeistely 
Urakkasopimusvaiheessa kaikkien osapuolten hyväksymässä urakkarajaliitteessä, vas-
tuujakotaulukossa tai muussa työtehtäviä ja vastuita jakavassa dokumentissa esitetyt teh-
tävät tulee olla suoritettuna sovitun ja suunnitellun mukaisesti. Urakan sisällön laajentu-
essa lisä- tai muutostöillä, tulee urakoitsijan antaa viipymättä tarjous näistä töistä tilaa-
jalle, jonka tulee käsitellä tarjous mahdollisimman nopeasti. Pieniä muutostöitä voi sopia 
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ennakkoon nimetyt henkilöt ilman kirjallista sopimusta, mutta tällöin tästä tehdään kui-
tenkin kirjaus työmaapäiväkirjaan. Jos lisätyöt eivät muuta urakkasuorituksen luonnetta 
toisenlaiseksi, on urakoitsija velvollinen suorittamaan kyseiset työt. Urakassa käytettä-
vien suunnitelmien oleellisesti muuttuessa, ja jos tällöin urakoitsijan velvollisuudet li-
sääntyvät, on urakoitsija oikeutettu saamaan muutoksien aiheuttaman korvauksen. Jos 
suunnitelmien muutos taas vähentää urakoitsijan velvollisuuksia, on tilaaja oikeutettu sen 
suuruiseen hinnan hyvitykseen. Hyvityksen suuruus määritellään urakkasopimuksen te-
ossa käytetyn tarjouksen hintojen mukaisesti (RT 16-10660 1998, 45 §). Suunnitelmien 
muutoksien vaikuttaessa urakka-aikatauluun, tulee urakoitsijalle antaa kohtuullinen pi-
dennys urakan aikataululliseen suorittamiseen. Lisä- ja muutostöitä voidaan toteuttaa 
myös omakustannushintaan, jolloin siihen sisältyy muun muassa työnjohtajien ja työnte-
kijöiden palkat kaikkine kuluineen, ellei muuta ole sovittu (RT 16-10660 1998, 47 §). 
(RT 16-10660 1998, 43 § ja 44 §) 
Elementtien asentamisen jälkeen tehdään yleensä erillisenä urakkana elementtien pys-
tysaumapumppaukset. Saumavalua ennen on suositeltavaa tarkistaa elementin sauma-
raudoitteen määrä, koko ja sijainti sekä hitsaus- ja pulttiliitokset. Ennen kuin elementti-
tuet poistetaan, siistitään ylimääräiset saumavalut pois ja varmistetaan juotosbetonin ko-
vuus. Saumojen tiiviys on hyvä tarkistaa ja talviolosuhteissa lämmittämällä huolehtia, 
että sauma ei pääse jäätymään ennen jäätymislujuuden saavuttamista. Juotosten kovettu-
minen varmistetaan ennen kuin elementtiä kuormitetaan. Porausnäyttein sekä koekappa-
lein varmistetaan juotosten suunnitelmien mukainen jälkihoito ja saumojen tiiveys. (Ra-
kennustöiden Laatu 2017, s.129) 
 
2.5 Urakan valmistuminen 
Rakennusalan yleiset sopimusehdot määräävät, että ennen urakkasuorituksen luovutta-
mista tilaajalle urakoitsijan tulee itse omalla kustannuksellaan tarkistaa työnsä laatu ja 
ilmoittaa tilaajalle mahdollisista virheistä urakkasuorituksessaan, sekä millä toimenpi-
teillä nämä virheet aiotaan korjata. Molemmilla osapuolilla on oikeus vaatia puolueetto-
man tahon suorittamaa testiä työsuorituksessa havaituista virheistä, mikäli näistä on osa-
puolten välillä epäselvyyttä. Jos puolueettoman testin perusteella todetaan urakkasuori-
tuksen olevan sopimuksen mukainen, vastaa testeistä syntyvistä kustannuksista tilaaja, 
muussa tapauksessa niistä vastaa urakoitsija. Jos virheen korjaaminen ei ole välttämätöntä 
tai se tulisi kustannuksellisesti kohtuuttoman suureksi, urakoitsijan tulee hyvittää vir-
heestä koituva arvonalennus sopimusasiakirjojen määrittämän, tai muutoin sovitun, suu-
ruisesti (RT 16-10660 1998, 27 §). (RT 16-10660 1998, 11 §) 
Elementtien asentamisen jälkeen on suositeltavaa varmistaa, että lopputulos täyttää kaikki 
laatu- ja sopimusdokumentit sekä että rakenteet on suojattu säältä ja muilta haitallisilta 
tekijöiltä ja että työkohde on siisti (Rakennustöiden Laatu 2017, s.129). Rakennustöiden 
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Laatu 2017 suosittelee myös tekemään osittain tai kokonaan rakenteiden alle peittyvistä 
elementeistä pöytäkirjan. Rakennustuoteteollisuus RTT Ry:n betonielementtiasennusta 
koskevat ohjeistukset suosittelevat urakoitsijaa ja tilaajaa pitämään viipymättä elementti-
asennuksen vastaanottotarkastuksen, sekä laatimaan siitä pöytäkirjan, kun sovittu asen-
nusurakka tai välitavoite on suoritettu (Rakennustuoteteollisuus RTT Ry 2011, 4 §). Be-
tonielementtien asennusurakan vastaanotto voidaan suorittaa, vaikka sovitut urakoitsijan 
jälkityöt ovat vielä tekemättä tai ne ovat kesken. Urakoitsijan tulee kuitenkin tehdä tar-
vittavat asennustyön jälkityöt heti kun se on mahdollista olosuhteiden salliessa. Näitä jäl-
kitöitä ovat Rakennustuoteteollisuus RTT Ry:n laatiman betonielementtien asennusehto-
jen mukaan muun muassa nostolenkkien katkaisut, asennustyön aikana syntyneiden ko-
lojen ja lohkeamien paikkaukset sekä siivous. Jos asennustyö liittyy toimitukseen, on ti-
laaja vastuussa tuotteen vahingonvaarasta asennustyön valmistuttua, vaikka vastaanotto-
tarkastusta ei olisi pidettykään (Rakennustuoteteollisuus RTT Ry, 13 §). (Rakennustuo-
teteollisuus RTT Ry, 9 §) 
Töiden valmistumisen viivästyessä tilaaja on velvollinen saamaan urakoitsijaltaan viiväs-
tyssakkoa sopimuksen määräysten mukaan (RT 16-10660 1998, 18 §). Jos tilaaja, tai jo-
kin toinen tilaajaan sopimussuhteessa kyseisellä työmaalla oleva urakoitsija, aiheuttaa 
urakoitsijan töiden aloittamisen viivästymisen, on urakoitsijalla oikeus saada kohtuulli-
nen pidennys sovittuun urakka-aikaansa sekä korvaus viivästyksestä aiheutuneisiin lisä-
kustannuksiin, joko urakoitsijan osoittamien perusteiden mukaisen summan tai ennalta 
sovitun sopimussakon mukaisesti (RT 16-10660 1998, 19 §) (RT 16-10660 1998, 35 §). 
Tilaaja ei ole kuitenkaan korvausvastuussa, jos viivästymisen syy on niin sanottu ylivoi-
mainen este, kuten puolustustila- tai valmiuslain mukaiset olosuhteet, suoritusta estävä 
urakoitsijasta riippumaton lakko, poikkeukselliset urakkaa olennaisesti haittaavat sääolo-
suhteet tai muu sopijapuolista riippumaton poikkeuksellinen urakkaa haittaava ennakoi-
maton seikka (RT 16-10660 1998, 20 §). Jos työmaalla syntyy töiden pysähtymisen tai 
viivästymisen uhka, on urakoitsijan ilmoitettava tästä välittömästi tilaajalle. Jos mahdol-
lisen viivästyksen arvioidaan aiheuttavan pitkäaikaista viivästymistä, on urakoitsijan eh-
dotettava tilaajalle neuvottelua ja muita toimenpiteitä, jotta viivästyksestä aiheutuvat va-
hingot voidaan minimoida ja vahingon suuruus laskea (RT 16-10660 1998, 23 §). 
Rakennusalan yleisten sopimusehtojen mukaan, kun urakkasuoritus on valmis, voidaan 
pitää tilaajan ja urakoitsijan välinen urakkasuorituksen vastaanottotarkastus, jossa tarkas-
tetaan, että urakkasuoritus on toteutettu sopimusasiakirjojen määräysten mukaisesti. Ura-
koitsijan tulee kuitenkin itse tarkastaa ennen vastaanottotarkastusta, että tämän urakkatyö 
on valmis ja täyttää sovitun vaatimustason. Vastaanotto voidaan suorittaa myös siinä ta-
pauksessa, jos tekemättömät työt ovat vähäisiä viimeistelytöitä ja niistä ei ole estettä tai 
haittaa työntuloksen käyttöönotolle. Vastaanottotarkastuksesta laaditaan pöytäkirja, jo-
hon tehdään merkinnät mahdollisista urakkaan kuuluvien velvollisuuksien suorittamatta 
jättämisestä. Ennen puutteellisuuden kirjaamista, tulee urakoitsijalle kuitenkin antaa 
mahdollisuus lausuntonsa antamiseen kyseisestä puutteesta, joka lisätään pöytäkirjaan. 
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Tarkastuspöytäkirjaan kirjataan myös muun muassa missä laajuudessa urakkasuoritus 
otetaan vastaan, mahdolliset virheet ja niiden korjaamiseen vaadittava aikataulu, takuu-
aikojen alkamis- ja päättymispäivät, luovutusasiakirjojen toimittamisesta sekä muista vir-
heistä, mielipide-eroavaisuuksista, vaatimuksista ja vastineista rakennusalan yhteisten so-
pimusehtojen mukaisesti. Sopijapuolet menettävät oikeutensa erinäisiin vaatimuksiin, jos 
niitä ei esitetä yksilöityinä viimeistään vastaanottotarkastuksessa. Jos vaatimukset esite-
tään vain perusteiltaan, voidaan ne ottaa vielä käsittelyyn urakan taloudellisessa loppu-
selvityksessä, joka järjestetään, ellei vastaanottotarkastuksessa ole jo selvitetty kaikkia 
osapuolten välisiä tilisuhteita. Ennen taloudellista loppuselvitystä urakoitsija toimittaa ti-
laajalle yksilöidyn lopputilityksen, jossa on esitetty kaikki osapuolten väliset epäselvät 
asiat. Taloudellisesta loppuselvityksestä pidetään pöytäkirja, johon urakoitsijan antama 
lopputilitys liitetään yhdessä tilaajan vastineen kanssa. Lisäksi pöytäkirjaan kirjataan 
muut tilisuhteisiin ja vaatimuksiin liittyvät asiat, jotka eivät lopputilityksestä tai sen vas-
tineesta selviä. Mahdollisten vaatimusten määrät tulee esittää taloudellisessa loppuselvi-
tyksessä, ellei niiden määrästä ole aikaisemmin jo sovittu, puhevallan menettämisen 
uhalla. (RT 16-10660 1998, 71 § ja 73 §) 
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3. KOHDEYRITYKSEN OHJEISTUKSET 
3.1 Hankintaprosessi 
Hankintaprosessilla tarkoitetaan tässä työssä työmaan päävastuussa olevan yrityksen te-
kemiä aliurakkasopimusprosesseja jonkin toisen yrityksen kanssa jostain tietystä urakka-
suorituksesta, kuten betonielementtiasennusurakasta. Koko rakennuskohdetta koskeva 
urakointiliiketoimintaprosessi on jätetty tämän työn ulkopuolelle. Tämän työn hankinta-
prosessin etenemistapa perustuu NCC Suomi Oy:n käytäntöihin vuodelta 2019. 
Rakennusprojektin alkuvaiheessa käytävässä aloituspalaverissa määritellään hankintako-
konaisuudet ja tehdään hankintasuunnitelma. Hankintasuunnitelmassa määritellään koh-
teen kriittisimmät hankinnat ja ne urakat, joilla on erityisen pitkät toimitusajat. Hankin-
tahenkilöstön nykyisen markkinatilanteen mukaisella kokemuksella useat betonielemen-
tit tulee tilata jo aikaisessa vaiheessa niiden pitkien toimitusaikojen takia. Työmaahenki-
löstön tulee tarjota kohteen hankintahenkilölle tarvittavat lähtötiedot ja kriteerit kohteen 
betonielementtien sekä niiden asentamisen kilpailuttamiselle. Tarvittavia lähtötietoja 
ovat muun muassa työturvallisuuteen vaikuttavat asiat, urakkarajat, toteutusaikataulut, 
laadunvarmistus sekä projektin erityispiirteet ja -vaatimukset. Nämä tiedot tulee toimittaa 
aloituspalaverissa sovitun aikataulun mukaisesti, jotta hankintaprosessi saadaan vietyä 
alusta loppuun toimitusajan kannalta riskittömästi. (NCC Suomi Oy 2019a) 
Tarjouspyyntödokumentin ja sen liitteiden tulisi avata halutun urakkasuorituksen koko-
naisuus kaikkine vastuualueineen. Tarjouspyynnössä tulee esittää ainakin urakan sisältö, 
noudatettavat sopimusehdot, toimitusehdot, tarjouksen jättöpäivä, urakan aikataulu, työ-
maan sijainti, urakkarajat, vastuualueet, tekniset vaatimukset, ominaisuudet sekä onko 
kyseessä yksikkö- vai kokonaishintaurakka. Tarjouspyyntö lähetetään kaikille urakoitsi-
joille, jotka koetaan tarpeeksi päteviksi ja kilpailukykyisiksi määritetyn urakkasuorituk-
sen toteuttamiselle. NCC Suomi Oy:llä on käytössä yrityksen oma hankintaportaali, jonka 
kautta tarjouspyynnöt saadaan lähetettyä ja jonne urakoitsijat voivat suoraan palauttaa 
tarjouksensa. Tässä hankintaportaalissa on myös toimittajarekisteri, josta voi nähdä 
kaikki potentiaaliset urakoitsijat jokaiselle työmaan urakkahankinnalle. Urakoitsijoiden 
valinnassa käytetään myös hankintahenkilöstön tietämystä rakennusalan toimijoista. 
(NCC Suomi Oy 2019b) 
Kun tarjouspyyntödokumentissa määritelty tarjouksen jättöaika umpeutuu, tulee saatuja 
tarjouksia verrata. Vertailussa huomioidaan tarjouksessa olevien kustannusten lisäksi 
myös yrityksen työtapaturmataajuus, hinnoittelutapa, mahdollinen toimitusaika sekä han-
kintaportaalissa annettu toimittajapalaute. Toimittajapalaute on jokaisesta urakoitsijan 
NCC:lle tekemästä urakkasuorituksesta saatu työmaan antama arvosana, joka määräytyy 
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muun muassa aikataulun, työturvallisuuden, laadun, ongelmanratkaisukyvyn, taloudelli-
suuden, yhteistyökyvykkyyden sekä kapasiteettikyvyn avulla. NCC Suomi Oy:n hankin-
tayksikkö tarkkailee säännöllisesti aliurakoitsijoille tapahtuvia vaaratilanteita ja tapatur-
mia. Myös urakoitsijalta kysytään heidän tapaturmataajuuttaan sekä työmailla tapahtu-
neita vaaratilanteita ja tapaturmia. Hinnoittelutapa voi olla myös urakasta riippuen ratkai-
seva hankintakriteeri. Hinnoittelutapa määritellään jo tarjouspyynnössä, mutta urakoitsi-
jasta riippuen he saattavat tarjota heille otollisemmalla tavalla. Urakoitsijan mielestä epä-
selvät työtehtävät saattavat saada vain tuntityöhinnan tai ne jätetään kokonaan tarjouksen 
ulkopuolelle, jolloin ne voivat tulla työskentelyvaiheessa kalliina lisätyönä urakkaan. Jos 
hankintaprosessi on aloitettu liian myöhään, tulee yhdeksi tärkeimmistä kriteereistä toi-
mitusaika. Tämä ei ole otollinen tilanne ihanteellisimman urakoitsijan kanssa sopimus-
suhteeseen pääsemiseksi, sillä vuonna 2019 rakentaminen on vilkasta ja urakoitsijoilla on 
usein resurssit sidottuna jo hyvissä ajoin. Tarjousvertailu käydään hankintainsinöörin ja 
työmaahenkilöstön kanssa lävitse ja valitaan ainakin yksi, parhaiten edellä mainitut kri-
teerit täyttävä, urakoitsija aliurakkaneuvotteluun. (NCC Suomi Oy 2019b) 
Tarjousvertailun perusteella aliurakkaneuvotteluun kutsutun urakoitsijan kanssa käydään 
urakan ja tarjouksen sisältö tarkasti läpi, jotta urakoitsijalla ja urakkasuorituksen tilaajalla 
on yhteinen käsitys työn laajuudesta, urakkarajoista, aikataulusta sekä laatuvaatimuksista 
ja niiden ohjauksesta. Neuvottelussa sovitaan myös ennen töiden aloittamista tehtävien 
käytännön asioiden toteuttamisesta, kuten työmaaperehdytyksestä. Jos tilaajan edustajat 
eivät ole ennen tehneet yhteistyötä urakoitsijan kanssa, käydään urakoitsijan edustaman 
yrityksen toimintatapoja tarkemmin lävitse. Jos urakan sisältö on muuttunut tarjouspyyn-
nön lähettämisen ja urakkaneuvottelun pitämisen välisenä aikana, tulee muutokset käydä 
lävitse ja mahdollisesti pyytää urakoitsijalta päivitetty tarjous. Neuvottelusta laaditaan 
aliurakkaneuvottelumuistio, jonka kummatkin osapuolet allekirjoittavat ja joka toimii ali-
urakkasopimuksen ensimmäisenä ja juridisesti määräävimpänä liitteenä. (NCC Suomi Oy 
2019b) 
Hankintaprosessin lopputuloksena syntyy työn tilaajan ja urakoitsijan välinen aliurakka-
sopimus, joka tulee allekirjoittaa kummankin osapuolen toimesta. Myös mahdollisesti pi-
detyn aliurakkaneuvottelun muistio tulee olla liitteenä sopimuksessa allekirjoitettuna. So-
pimuksen tavoitteena on olla mahdollisimman yksiselitteinen kokonaisuus, joka luo edel-
lytykset urakan onnistuneelle ohjaukselle työmaalla. Aliurakkasopimuksen tekoon men-
nessä tulisi urakkasuorituksen sisällön ja toteutustavan olla mahdollisimman selkeä. On 
kuitenkin myös tilanteita, joissa urakan sisältö muuttuu olennaisesti aliurakkasopimuksen 
allekirjoittamisen jälkeen. (NCC Suomi Oy 2019b) 
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3.2 Työhön valmistautuminen 
Betonielementtiasennusurakka on iso osa rakennuskohteen rakennusvaihetta. Se on 
yleensä pitkäkestoinen ja kriittisin osa urakoista. Betonielementtiasennukseen valmistau-
tuminen on tärkeää aikataulullisten ja laadullisten ongelmien välttämiseksi. Betoniele-
menttiasennusurakkaa varten tehdään useita suunnitelmia, mutta myös useat työmaan 
yleiset suunnitelmat sivuavat sitä ja niitä voidaan hyödyntää betonielementtiasennusura-
kassa. 
Rakennuskohteelle laaditaan työmaan turvallisuusohje, jossa käydään läpi työsuojelutoi-
mintojen ja työmaa-alueen järjestelyt sekä turvallisuusohjeet ja palovaaralliset työt. Työ-
suojelutoimintojen järjestelyyn kuuluu osapuolten yleiset velvollisuudet, kuten yleiset 
suojelutoimenpiteet, luvanvaraisten töiden listaaminen, perehdytysohjeistus, säännölliset 
palaverit ja tiedotteet, turvallisuuskäytännöt, tapaturmien tutkinta sekä tiedot työterveys-
huollosta. Ohjeessa kerrotaan myös työsuojeluorganisaatiosta sekä pidettävistä kokouk-
sista ja tarkastuksista. Työmaa-alueen järjestelyt sisältävät työmaalle suunnitellut toimen-
piteet esimerkiksi pölynhallinnalle, aluesuunnitelmalle, työmaaliikenteelle, henkilöti-
loille, varastoinnille, ensiapuvälineille ja vartioinnille. Turvallisuusohjeissa selostetaan 
turvallisuusvaarojen tunnistamiseen liittyvät käytännöt sekä mitkä vaatimukset työmaalla 
on henkilökohtaisille suojavälineille, koneille, laitteille, telineille ja tikkaille. Lisäksi lis-
tataan maa- ja kallioperäisiin töihin liittyvät erityistoimenpiteet työn ja yleisen turvalli-
suuden kannalta. Myös valumuotti- ja elementtitöistä kerrotaan vaatimukset ja mitkä 
suunnitelmat tulee töihin liittyen tehdä. (NCC Suomi Oy 2019c) 
NCC Suomi Oy:n kohteissa on tilaajan ottama rakennustyömaavakuutus. Urakoitsijat 
ovat vastuussa kaikkien toiminnallaan aiheuttamiensa rakennustyömaavakuutuksen kor-
vauksen ulkopuolelle jäävien vahinkojen kustannuksista. Urakoitsija on velvollinen va-
kuuttamaan käyttämänsä henkilökunnan ja työntekijänsä sekä näiden rakennusvälineet ja 
muun omaisuuden. (NCC Suomi Oy 2017a, 3.3) 
Jokaisella työmaalla työskentelevällä urakoitsijalla tulee olla voimassa oleva toiminnan 
vastuuvakuutus (RT 16-10660 1998, 38 §). Tämä tieto löytyy Tilaajavastuu.fi -palvelun 
tarjoamasta tilaajavastuuraportista, josta vastuuvakuutuksen tila tarkastetaan ennen urak-
kasopimuksen tekoa ja mahdollisesti myös työmaalla ennen työskentelyn aloittamista. 
Suomalaisten aliurakoitsijoiden on NCC:n vakiosopimusehtojen mukaisesti kuuluttava 
Suomen Tilaajavastuu Oy:n Luotettava Kumppani -ohjelmaan. Urakoitsijan tilaajavas-
tuuraportissa tulee olla voimassaolevina kaikki vaaditut selvitykset sekä todistukset, ku-
ten urakoitsijan tapaturmavakuutustodistus (NCC Suomi Oy 2017a, 8.1). Ulkomaista työ-
voimaa käytettäessä todistus tapaturmavakuutuksesta tulee toimittaa erikseen tilaajalle, 
paitsi jos työntekijä on EU-/ETA-maasta ja tällä on voimassa oleva A1- tai E101-todistus, 
jolloin hän ei tarvitse suomalaista tapaturmavakuutusta (NCC Suomi Oy 2017a, 8.2). Jos 
ei toisin sovita, urakoitsijan vastuuvakuutuksen korvaussumma tulee olla NCC Suomi 
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Oy:n vakiosopimusehtojen mukaisesti vähintään 500 000 €/vahinkotapaus ja tästä sum-
masta omavastuun osuus korkeintaan 1 000 € (NCC Suomi Oy 2017a, 3.3). 
Elementtiasennusurakkaan valmistaudutaan tekemällä erinäisiä suunnitelmia jo ennen 
itse työsuorituksen aloittamista. Elementtiasennukseen liittyviä ennen töitä tehtäviä suun-
nitelmia NCC Suomi Oy:llä ovat elementtiasennussuunnitelma, tehtäväsuunnitelma, be-
tonointisuunnitelma, nostotyösuunnitelma, varastointisuunnitelma, asennusaikataulu, pu-
toamissuojaussuunnitelma sekä työn ja työmaan turvallisuussuunnitelma. Tarvittaessa 
urakasta tehdään erillinen urakkarajaliite, johon listataan urakan sisältö tarkemmin sekä 
kirjataan, kelle osapuolelle jokaisen tehtävän ja suunnitelman tekemisen vastuu kuuluu. 
Elementtiasennussuunnitelmassa käydään läpi urakan ja kohteen osa-alueet, jonka lisäksi 
siihen voidaan liittää suunnitelmat muun muassa purkamisjärjestyksestä, asennusjärjes-
tyksestä, putoamissuojauksesta sekä työmaa-alueesta. Itse elementtiasennussuunnitel-
massa käydään läpi seuraavat asiat: 
1. Kohdetiedot työmaasta 
Ensimmäisen otsikon alla esitetään työmaan yleistiedot, eli kattava listaus työmaalla työs-
kentelevistä vastuuhenkilöistä, suunnittelijoista, elementtitoimittajista ja nostureista. 
Tämä listaus antaa urakoitsijalle tarvittavat tiedot yhteydenottoihin ongelmatilanteissa ja 
epäselvissä asioissa. 
 
2. Elementit, nostoapuvälineet ja erityistoimenpiteet 
Esitetään kaikkien käytettävien elementtien tyypit, mitat, painot, määrät sekä millä nämä 
aiotaan nostaa. 
 
2.1.  Erityistoimenpiteet 
Jos työmaalla on suunniteltu käytettäväksi erikoiselementtejä, kerrotaan niiden käsitte-
lyyn ja nostoihin liittyvistä poikkeavista tavoista. Myös elementtivalmistajan tekemä oh-
jeistus erikoiselementtien käsittelystä sekä elementtikuormien purkamisesta esitetään tar-
vittavine työmenetelmineen, nostureineen ja muine laitteineen. 
 
3. Elementtien kuljetus työmaalla, kuorman purku, vastaanotto ja työmaavaras-
tointi 
Esitetään elementtivalmistajan ja kuljetusliikkeen laatiman ohjeistuksen mukainen pur-
kamisjärjestys sekä lisäksi suunnitellut kuljetustavat, työmaaliikennöintisuunnitelma, 
44 
ajoreittien kunto, kantavuus sekä varastointialueen vaatimukset. Lisäksi selostetaan kuor-
masta varastointiin purettavien elementtien elementtitelineiden vakavuus ja kestävyys 
sekä tähän suoritukseen suunnitellut nostovälineet. 
 
4. Nostot, asennus ja asennusjärjestys 
Esitetään tarkemmat tiedot elementtien nostotavoista, nostokohdista sekä elementtien ta-
sapainottamisesta. Asennusjärjestys selostetaan rakennuksittain, sekä myös lohkoittain 
tai linjoittain, jonka lisäksi kirjataan yksittäisten elementtien asennusjärjestys elementti-
tyypeittäin. Listataan työvaiheiden järjestys yksityiskohtaisesti sekä tarvittavat työohjeet 
ja mahdolliset pöytäkirjat tehtävien tarkistamisille. Juotos- ja hitsaustöistä tehdään erilli-
nen järjestyslistaus. Suunnitelmien mukainen asennusaikainen ja rakennusaikainen vaka-
vuus sekä elementtien kiinnityksen ja olosuhteiden edellyttämät erikoistoimenpiteet lis-
tataan elementtivalmistajan ja -suunnittelijan ohjeistuksien mukaisesti. 
 
5. Asennuksen aikainen tuenta ja vähimmäistukipinnat 
Käydään läpi rungon, sekä siihen liittyvien rakenteiden, jäykistämiseen käytettävät tavat. 
Asennuksen aikana elementteihin kohdistuvat kuormitukset sekä asennusaikaisen tuen-
nan ja väliaikaistuennan tarve ja tuentatavat selostetaan elementtityypeittäin. Tuentojen 
sallittu purkamisajankohta, sekä tähän mahdollisesti vaikuttavat olosuhteet listataan. Eri 
elementtityyppien vähimmäistukipinnat, sekä mahdolliset elementtitoimittajan ohjeet ja 
asennuspiirustuksissa olevat lisäohjeet avataan. 
 
6. Toleranssit ja seurantamittaukset 
Listataan käytettävien elementtien toleranssiluokat, lähtömittaustiedot sekä asennuksen 
jälkeiset seuranta- ja sijaintimittauksien tiedot. 
 
7. Elementtien lopulliset kiinnitykset 
Kaikki elementtiasentamiseen liittyvät kiinnitykset ja liitokset listataan ja käydään läpi 
niiden työjärjestys. Hitsaustyön vaatimukset käydään läpi, jossa esitetään hitsausmene-
telmä, hitsausluokka, perusaine, lisäaine sekä hitsaussaumojen tarkistustapa. Betonoin-
nista selostetaan käytettävien saumabetonien tiedot, suunnitelma lujuudenkehityksen tar-
kastelemiselle, suunnitellut betonoinnin lämmitysmenetelmät sekä miten laadunvalvonta 
ja tarkastukset suoritetaan. 
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8. Työturvallisuus sekä asennuksessa tarvittavat työtasot ja putoamissuojaukset 
Käydään lävitse erikseen tehty putoamissuunnitelma sekä asennuksen aikana käytettävien 
työtasojen, telineiden, nostimien sekä putoamissuojauksien ja kaiteiden tekoon, ylläpitä-
miseen ja käyttöön liittyvät ohjeistukset työmaan mahdolliset erikoispiirteet huomioon 
ottaen. Käydään läpi myös työntekijöille pakolliset ja suositellut henkilökohtaiset suoja-
varusteet, sekä näiden käytön ohjeistus ja mahdollisten turvavaljaiden käyttö. 
 
9. Suunnittelun varmentaminen 
Sovitaan elementtirakentamisen eri osapuolten toiminnan yhteensovittamisesta ja kaikki 
paikalla olleet allekirjoittavat elementtiasennussuunnitelman sitoutuen noudattamaan 
sitä. 
 
Tehtäväsuunnitelmassa suunnitellaan yhden työvaiheen toteuttaminen ajallisesta, laadul-
lisesta ja kustannuksellisesta näkökulmasta tarkasteltuna. Sen tarkoituksena on koota 
kaikki kyseisen työvaiheen suorittamiseen liittyvät olennaiset tiedot yhteen suunnitel-
maan. Yleensä tehtäväsuunnitelma tehdään, kun kyse on vaativasta tai merkittävästä työ-
vaiheesta joko aikataulullisesti, taloudellisesti tai teknisesti. Tehtäväsuunnitelma voidaan 
tehdä myös, jos kyseinen työvaihe koetaan virhealttiiksi. Valittavien tehtävien valintaa 
voidaan helpottaa käyttämällä apuna riskianalyysiä ja takuukorjauksiin liittyviä palaut-
teita. Tehtäväsuunnitelma tulee laatia työmaan johdon toimesta. (NCC Suomi Oy 2013) 
Tehtäväsuunnitelmassa käydään tiivistetysti kaikki työsuoritukseen liittyvät asiat. Lista-
taan mistä löytyvät tarvittavat selostukset, suunnitelmat, määräykset ja muut suunnitelmat 
sekä sovitut urakan sisältöä koskevat tarkennukset. Selostetaan, millaisin vaatimuksin 
työsuoritus tehdään, sekä mitä menetelmiä käytetään. Tehtäväsuunnitelmassa valitaan lis-
tasta käytettävät laadunohjaus- ja valvontatoimenpiteet, mitkä suoritetaan ennen töitä, töi-
den aikana ja töiden jälkeen. Hankinnan osalta kerrotaan, tuleeko NCC:n vai aliurakoit-
sijan hoitaa materiaalihankinnat, ulkopuoliset palvelut, asennus- ja kiinnitystarvikkeet 
sekä suojaus ja puhdistusvälineet. Aikataulusta valitaan työsuoritusta koskevat tiedot ja 
suunnitellaan työryhmän koon vaatimukset, sekä millä keinoilla aikatauluseuranta teh-
dään. Mikäli aliurakoitsija tutustuu suoraan tehtäväsuunnitelmadokumenttiin, ei urakan 
taloudellisista asioista tule sisällyttää siihen tietoa. Muussa tapauksessa tehtäväsuunnitel-
maan kirjataan tavoitearviossa annettu budjetti urakalle, sekä millä hinnoin, maksuperus-
tein ja maksuerin kyseinen suoritus tehdään ja mitkä voivat olla sen taloudellisen puolen 
riskitekijöitä. Tehtäväsuunnitelmassa jaetaan kalustosta, työkoneista, laitteista ja käsityö-
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kaluista vastuut NCC:n ja aliurakoitsijan kesken. Turvallisuuden osalta tehtäväsuunnitel-
maan liitetään muut turvallisuusdokumentit, sekä myös määritellään turvallisuusriskit, 
vaatimukset, tarkastukset, katselmustoimet, suojavarusteet, luvat ja ilmoitukset. Työkoh-
teen ympäristön vaatimukset listataan ja kerrotaan työmaalle asetetut rajoitukset sekä tun-
nistetut ympäristöriskit ja miten nämä aiotaan torjua. Työmaakohtaisesti saatetaan myös 
melusta, pölystä ja nesteistä tehdä omat torjuntasuunnitelmat. (NCC Suomi Oy 2013a) 
Tehtäväsuunnitelmasta voidaan laatia betonielementtiurakkaan sovellettu betonityösuun-
nitelma tai betonointisuunnitelma. Betonityösuunnitelmalla ja betonointisuunnitelmalla 
on kohdeyrityksessä käytössä useita nimityksiä ja ne menevät usein ristiin. Joissain ra-
kennuskohteissa on koko kohdetta koskeva betonityösuunnitelma, mutta myös tiettyä ra-
kennusosaa koskeva betonityösuunnitelma. Kohdeyrityksen rakennustyömailla käytetään 
suunnitelmasta myös nimitystä betonointityösuunnitelma. Tässä tutkimuksessa käytetyt 
nimikkeet ovat Rakennusteollisuus RT:n määrittämiä. Betonityösuunnitelma sisältää 
yleensä kaikki kohteen betonitiedot ja yhteyshenkilöt ja siinä esitetään kaikki rakennus-
hankkeen betonirakenteiden toteuttamista koskevat yleiset betonitöiden suunnitelmat. 
Betonirakenteista tehdään toteutuseritelmä, jonka tulee olla valmis ennen kyseisen raken-
teen aloittamista. Betonityösuunnitelmassa määritellään vähintään vaatimukset betonira-
kenteen luokalle, pakkasen kestävyydelle, vedenpitävyydelle, toleransseille, mittatark-
kuusvaatimuksille ja betonin lujuusluokalle. Vaatimukset määritellään myös lujittamat-
toman betonin raekoolle, notkeudelle, sementin määrälle, sitoutumisnopeudelle ja lisäai-
neille. Betonityön työjärjestelyjä koskien kirjoitetaan rakenteiden kuljettamisesta ja siir-
roista, käytettävistä tiivistysvälineistä, tehtävistä telineistä ja silloista, työmaateistä ja kul-
kuväylistä, turvallisuustoimenpiteistä sekä työryhmästä ja työnjohdosta. Betonointitapah-
tumasta tehdään betonointipöytäkirja, jossa esitetään betonoitava rakenne, rakenteen si-
jainti, betonimäärä, betonoinnin nopeus, betonoinnin ajankohta, vaadittavat olosuhteet, 
betonimassan lämpötila, betonin lämpötilan seuranta, valetun rakenteen olosuhteiden hal-
linta, jälkihoitotoimenpiteet, koekappaleet, muottien purkulujuus ja purkujärjestys sekä 
mittaukset ja testit. Kaikki betonointiin liittyvät dokumentit tulee dokumentoida ja arkis-
toida. Betonityösuunnitelmaa voidaan täydentää jonkin tietyn haastavan rakennusosan 
osalta tekemälle rakennusosakohtainen betonointisuunnitelma. Betonointisuunnitelma 
koskee yleensä yksittäistä suurehkoa rakennusosaa tai betonivalua.  Betonointisuunni-
telma voidaan tehdä myös koskemaan rakennuskohteen talvibetonointeja. (NCC Suomi 
Oy 2013a) (Punkki 2018) 
Rakennuskohteelle tehdään yleinen koko kohdetta koskeva aluesuunnitelma, johon nor-
maalisti merkitään varastointipaikat. Betonielementtiasennusurakassa ei ideaalitapauk-
sessa tule varastoitavaa, vaan elementit nostetaan suoraan kuormasta paikoilleen. On kui-
tenkin mahdollista, että elementtejä joudutaan varastoimaan työmaalla ja tämän takia tu-
lee aluesuunnitelmaan tai erilliseen varastointisuunnitelmaan olla suunniteltuna paikat 
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elementtien varastoinnille. Betonielementtiasentajilla voi myös olla työmaalla oma va-
rastokontti, jonka paikka tulee määritellä ennalta suunnitelmassa. Varastoinnit voidaan 
käsitellä myös betonielementtien asennussuunnitelmassa. 
Betonielementtiasennusurakkaa hankittaessa sovitaan tilaajan ja urakoitsijan välisesti 
millaisella volyymilla elementtejä asennetaan. Elementtiasennukselle voidaan tehdä 
myös oma asennusaikataulu, johon suunnitellaan esimerkiksi viikoittainen edistyminen 
urakassa kerroksittain. Asennusaikatauluun voidaan myös suunnitella milloin ja missä 
järjestyksessä elementtejä tilataan. Elementteihin liittyvien suunnitelmien tekemistä voi-
daan myös aikatauluttaa asennusaikataulussa. Asennusaikataulun avulla pystytään rea-
goimaan nopeasti, jos vaikuttaa että betonielementtiasennusurakka tai muu elementteihin 
liittyvä työtehtävä on jäämässä aikataulusta jälkeen. 
Pääurakoitsija tekee putoamissuojaussuunnitelman yhteisesti rakennesuunnittelijan 
kanssa. Betonielementtiasennusurakoitsija on kuitenkin suositeltavaa ottaa mukaan suun-
nitelman tekemiseen ainakin elementtiasennuksiin liittyen. Betonielementtiasennusura-
kassa on lukuisia vaarallisia työvaiheita ja korkealla työskentelyä. Asentajat saattavat 
myös asentaa ja poistaa suojakaiteita, jolloin putoamisriski on suuri. Betonielementtien 
asennussuunnitelmassa olisi viimeistään hyvä käydä läpi putoamissuojausta ja työsken-
telyä korkeilla paikoilla, mikäli urakoitsija ei varsinaisesti putoamissuojaussuunnitelmaa 
tekisikään. 
Jo ennen rakennuskohteen rakennustöiden aloittamista laadittavassa työmaan turvalli-
suussuunnitelmassa voidaan käsitellä betonielementtiasennuksia. Turvallisuussuunnitel-
massa voidaan antaa elementtien asennussuunnitelman tekoa varten mainintoja rakennus-
kohteen erityisvaatimuksista, sekä muista asioista, joihin halutaan kyseisessä kohteessa 
kiinnittää erityisesti huomiota. 
Työn turvallisuussuunnitelma on pääurakoitsijan antama lomake aliurakoitsijalle, jonka 
tulee täyttää se yhdessä työtä tekevien työntekijöidensä kanssa. Työn turvallisuussuunni-
telman tarkoituksena on poistaa turvallisen työnteon esteitä ja huomioida työn tekemiseen 
liittyvät turvallisuusriskit. Työn turvallisuussuunnitelmassa urakka käydään läpi työvai-
heittain niiden sisältö avaten. Työtehtävät laitetaan aikajärjestykseen ja arvioidaan kunkin 
osavaiheen mahdolliset vaaratekijät sekä miten niitä hallitaan. Näitä työtehtäviä ovat 
muun muassa korkealla työskentely, raskaat nostotyöt, kaivannot sekä suljetuissa tiloissa 
työskentely. Urakoitsija pilkkoo urakkansa työtehtävät vaiheittain järjestykseen ja kirjaa 
kyseisiin kohtiin liittyvät vaarat ja näiden ennaltaehkäisyn kannalta tehtävät mahdolliset 
toimenpiteet. Vaaratekijät on jaettu kuuteen eri vaaraluokkaan: fysikaaliset, kemialliset, 
mekaaniset, biologiset, terveydelliset ja organisatoriset vaarat. Työn turvallisuussuunni-
telman tarkoituksena on ennen työn aloittamista tarkistaa työn turvallisen tekemisen val-
miudet ja suunnitelluilla toimenpiteillä ennaltaehkäistä tapaturmien ja vahinkojen synty-
mistä.  Työn turvallisuussuunnitelma täydentää työstä tehtävää tehtävä- tai elementtiasen-
nussuunnitelmaa. Työn turvallisuussuunnitelman lopussa käydään läpi ennen töiden 
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aloittamista suoritettavat toimenpiteet sekä mitkä asiat täytyy olla kunnossa ennen töiden 
aloittamista, kuten valmiit suunnitelmat, työntekijöiden työhön opastus, tarvittavat luvat 
ja työn vaarojen mukaiset henkilönsuojaimet. Työn turvallisuussuunnitelma lähetetään 
aliurakoitsijalle jo tarjouspyyntövaiheessa ja se tulee olla täytettynä tarjousta antaessa, 
jonka jälkeen sitä täydennetään myöhemmin. Työn turvallisuussuunnitelma tulee kuiten-
kin viimeistään olla valmiina ja läpi käytynä ennen töiden aloittamista. Työnjohtajan tulee 
käydä läpi työn turvallisuussuunnitelmassa sovitut asiat työmaalla työskentelevien työn-
tekijöidensä kanssa, joiden velvollisuutena on noudattaa annettuja ohjeita, sekä huolehtia 
yleisesti muiden työntekijöiden turvallisuudesta ja ilmoittaa esimiehelleen havaituista 
vaaratekijöistä ja epäkohdista.  Työnjohtaja allekirjoittaa työn turvallisuussuunnitelman 
ja huolehtii että suunnitelman toteutumista valvotaan. Suunnitelma tulee tallentaa projek-
tipankkiin ja laatia keskeisimmistä työvaiheista mallisuunnitelmia yritys- tai yksikköta-
son riskienarvioinnin käytettäväksi. (NCC Suomi Oy 2019d) (NCC Suomi Oy 2017b) 
Työmaahan perehdyttämisessä käydään läpi työmaan ympäristöä, turvallisuutta, työta-
poja, laatua ja toimenpiteitä koskevat asiat, mutta itse työtehtävän opastaminen on ura-
koitsijan omalla vastuulla. Työtehtävään perehdyttämisessä voidaan käyttää avuksi Ratu-
kortistoa. Perehdytykseen osallistuvan ja sen pitävän henkilön tulee ymmärtää toisiaan 
jollain kielellä tai mukana tulee olla henkilö, joka voi tulkata perehdytyksen työntekijäl-
leen. Työmaahan perehdyttämisen ajankohdasta ja tavasta sovitaan urakoitsijan ja työ-
maan henkilöstön kesken. NCC:lla on useilla työmaillaan käytössä digitaalinen työmaa-
perehdytys, jossa urakoitsija tekee suurimman osan perehdytyksestään itsenäisesti ennen 
työmaalle tuloaan NCC:n verkkosivujen kautta. Työmaaperehdytys koostuu kolmesta 
osasta, joissa ensimmäisessä käsitellään NCC:n yleisiä turvallisuusohjeita ja -käytäntöjä. 
Tämä ensimmäinen osio on sama kaikilla NCC:n työmailla ja se on voimassa yhden vuo-
den ajan. Työmaaperehdytyksen toinen osa on työmaakohtainen perehdytys, joka tulee 
tehdä aina ennen uudelle työmaalle menemistä. Kolmas osa perehdytyksestä tapahtuu 
työmaalla, jossa tarkastetaan urakoitsijan kanssa työskentelyyn edellyttävien korttien voi-
massaolo, sekä tilaajavastuulain mukaisten asiakirjojen oikeellisuus. Urakoitsija opaste-
taan myös työkohteen työmenetelmien, työvälineiden ja turvallisuuskäytäntöjen oikeaan 
käyttöön. Lopuksi allekirjoitetaan perehdytyslomake. Työmaasta riippuen on mahdollista 
tehdä myös täysin työmaalla tapahtuva perehdytys, jossa ennen töiden aloittamista ura-
koitsijan kanssa käydään yhdessä kaikki perehdytyksen vaiheet läpi työmaalla. (NCC 
Suomi Oy 2017a 7.5.) (NCC Suomi Oy 2018) 
Urakoitsija on velvollinen osallistumaan aloituspalaveriin, työmaakokouksiin, urakoitsi-
jakokouksiin, työturvallisuuskokouksiin, vastaanotto- ja takuukatselmuksiin sekä jälki-, 
väli- ja vuositarkastukseen tilaajan pyynnöstä (NCC Suomi Oy 2017a 4.1 - 4.3). Urakoit-
sija on velvollinen huolehtimaan, että työntekijöillään on kuvallinen henkilötunniste sekä 
Valtti-älykortti ja että urakoitsija on rekisteröitynyt Veronumero.fi -palvelussa. (NCC 
Suomi Oy 2017a 7.3) 
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Työvaiheen aloituspalaverissa käydään pääurakoitsijan ja aliurakoitsijan kesken lävitse 
työn, suunnitelmien ja turvallisen työskentelyn toteuttamisen edellytykset suunnitelmien 
mukaisesti. Aloituspalaverissa sovitaan tekijöiden kanssa laatuun, aikatauluun, työjärjes-
tykseen ja työturvallisuuteen liittyvistä tavoitteista ja toimenpiteistä. Jos työvaiheesta on 
tehty tehtävä-/työvaihesuunnitelma, käytetään sitä aloituspalaverissa käsiteltävien asioi-
den pohjana. Työvaiheen aloituspalaverissa tulisi käydä lävitse ainakin sopimustilanne, 
suunnitelmatilanne, urakkarajat, tekniset laatuvaatimukset, laadunohjauksen toimenpi-
teet, aikatavoitteet, työturvallisuustoimenpiteet sekä työvaiheeseen kohdistetut takuukor-
jaus- ja virhetiedot. Palaverissa tarkastetaan vielä aliurakoitsijan työnantaja- ja yritysvel-
voitteiden vaadittu toteutuminen, sekä varmistetaan edellisten työvaiheiden valmius ja 
urakan töiden aloituspäivä. Työvaiheen aloituspalaverissa tehdyt päätökset, tekniset laa-
tuvaatimukset sekä sovitut laadunohjaustoimenpiteet dokumentoidaan. (NCC Suomi Oy 
2017a 4.1.) (NCC Suomi Oy 2013) 
Mestan vastaanotto tehdään pääurakoitsijan ja aliurakoitsijan kesken yleensä aloituspala-
verin yhteydessä. Mestan vastaanotossa tarkistetaan töiden aloitusedellytykset edellisten 
työvaiheiden, työskentelyolosuhteiden ja muiden työmaajärjestelyiden osalta. Tarkiste-
taan aloituskohteen siisteys sekä muut työturvallisuuden vaatimukset. Mestan vastaan-
otosta voidaan halutessa tehdä pöytäkirja, johon kirjataan työkohteessa olevat virheet 
sekä toimenpiteet näiden korjauksista. Vaihtoehtoisesti havaitut virheet voidaan merkitä 
suoraan työkohteeseen ja todeta ne työvaiheen aloituspalaverissa. (NCC Suomi Oy 2015) 
(NCC Suomi Oy 2013a) 
Malliasennusten avulla pyritään luomaan yhteinen näkemys suunnitelmien mukaisesta 
toteutuksesta ja laadullisesti sopivasta työn tuloksesta. Malliasennusten ja mallikatsel-
musten avulla varmistetaan kyseisen työkokonaisuuden suunnitelmien toteutuskelpoi-
suus, työryhmän kyky täyttää asetetut laatuvaatimukset, teknisen ratkaisun kelpoisuus 
suunniteltuun käyttötarkoitukseen sekä visuaalisten tekijöiden kelpoisuus. Malliasennuk-
sella ja -katselmuksella saadaan tehtyä vertailutaso työvaiheen lopulle tekemiselle. Ennen 
itse malliasennuksen suorittamista määritellään tulevan mallin sijainti, laajuus, ajankohta 
ja laatuvaatimukset. Kun malliasennustyö on tehty, suoritetaan katselmus ja kirjataan 
mahdolliset virheet tai hyväksytään malli. Mikäli mallissa havaitaan virheitä ja sitä ei 
voida hyväksyä, sovitaan virheiden korjaamisratkaisuista ja uusintakatselmuksen suorit-
tamisesta. (NCC Suomi Oy 2015) 
Mestan vastaanotto tehdään pääurakoitsijan ja aliurakoitsijan kesken yleensä aloituspala-
verin yhteydessä. Mestan vastaanotossa tarkistetaan töiden aloitusedellytykset edellisten 
työvaiheiden, työskentelyolosuhteiden ja muiden työmaajärjestelyiden osalta. Tarkiste-
taan aloituskohteen siisteys sekä muut työturvallisuuden vaatimukset. Mestan vastaan-
otosta voidaan halutessa tehdä pöytäkirja, johon kirjataan työkohteessa olevat virheet 
sekä toimenpiteet näiden korjauksista. Vaihtoehtoisesti havaitut virheet voidaan merkitä 
suoraan työkohteeseen ja todeta ne työvaiheen aloituspalaverissa. (NCC Suomi Oy 2015) 
(NCC Suomi Oy 2013b) 
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3.3 Urakan suoritus 
NCC Suomi Oy määrittää aliurakkasopimuksen vakioliitteissään urakoitsijalle velvolli-
suuksia ja työn turvallista toteuttamista koskevia pakollisia tehtäviä. Urakoitsijan velvol-
lisuutena on noudattaa rakennusalan turvallisuudesta annettuja säännöksiä, ohjeistuksia, 
vaatimuksia ja määräyksiä sekä aliurakkasopimuksessa määriteltyjä velvollisuuksia. Ura-
koitsija huolehtii sovitut ja vaaditut viranomaisille lähetettävät suunnitelmat ja ilmoituk-
set. Urakoitsija huolehtii yhdessä tilaajan kanssa työmaan turvallisuuden ylläpitämisestä 
ja parantamisesta sekä valvoo omien työntekijöidensä turvavarusteiden ja työskentelyvä-
lineiden turvallisuutta. Turvallisuuspuitteiden tai vaaratilanteiden ilmetessä, on urakoit-
sija velvollinen raportoimaan näistä välittömästi tilaajalle, sekä työtapaturmatilanteessa 
tekemään selvityksen korjaustoimenpiteistä ja osallistumaan tutkintaan pääurakoitsijan 
kanssa (NCC Suomi Oy 2017a, 7.1). Jos urakoitsijan työntekijällä on turvallisuuden 
osalta puitteita tai tämä muuten laiminlyö määriteltyjä velvoitteita ja ohjeita, on urakoit-
sijan vastuunsa velvoittamana puututtava välittömästi laiminlyönnin paikkaamiseen. 
(NCC Suomi Oy 2017a, 7.2) 
Aliurakkaa koskevan tarjouspyynnön liitteenä aliurakoitsijalle lähetetään rakennusyritys-
ten yhteinen tikasohje, työmaavarusteohje sekä ohje telineille, nojatikkaille, suojakaiteille 
ja aukkosuojille, joihin aliurakoitsijan tulee tutustua ja työskentelyvaiheessa työskennellä 
kyseisten ohjeistuksien mukaisella tavalla. Rakennusyritysten yhteinen tikasohje kertoo 
sallittavat tavat työskennellä työpukeilla ja tasotikkailla. Työmaavarusteohjeessa seloste-
taan NCC:n työmailla pakolliset jatkuvassa käytössä olevat varusteet, sekä työriskien ja 
turvallisuusmääräysten mukaiset muut mahdolliset henkilökohtaiset suojaimet. Telineet, 
nojatikkaat, suojakaiteet ja aukkosuojat -ohjeistus selostaa siirrettävien työtelineiden, no-
jatikkaiden, suojakaiteiden ja aukkosuojien käyttötarpeen ja vaatimukset niiden asenta-
misessa ja niillä työskenneltäessä. (Rakennusteollisuus Ry 2019c) (NCC Suomi Oy 
2017c) (NCC Suomi Oy 2016) 
Urakoitsijalle sopimusliitteenä toimitettu työturvallisuuden laiminlyönteihin puuttumisen 
dokumentti Kivasti – Pahasti – Hyvästi sekä NCC:n vakiosopimusehdot määrittelevät 
urakoitsijalle sanktioita työturvallisuuden laiminlyömisestä. Suullisen varoituksen jäl-
keen, laiminlyönnin sattuessa toistamiseen tai sen ollessa vakava, urakoitsijalle annetaan 
kirjallinen varoitus ja 500 € sakko. On myös mahdollista poistaa laiminlyönyt työntekijä 
loppupäiväksi työmaalta. Jos urakoitsija tai hänen työntekijänsä jatkaa laiminlyöntiä, voi-
daan työntekijä poistaa lopullisesti työmaalta ja antaa urakoitsijalle 1500 € sakko. Jos 
työturvallisuusriskien takia joudutaan purkamaan koko aliurakkasopimus, langetetaan 
aliurakointiyritykselle 3000 € sanktio sekä korvausvelvollisuus laiminlyönneistä aiheutu-
neisiin vahinkoihin. (NCC Suomi Oy 2017a, 7.2) (NCC Suomi Oy 2017d) 
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NCC Suomi Oy:n ja aliurakoitsijan välille tehtävässä urakkasopimuksessa sovitaan työn-
johdon velvollisuuksista, joiden noudattamatta jättämisestä tilaaja voi veloittaa urakoitsi-
jaa työnjohtotehtävistä 65 €/h ja rakennusmiehentehtävistä 40 €/h, mikäli hintoja ei ole 
erikseen märitelty (NCC Suomi Oy 2017a, 1.4). 
Pääurakoitsijan kanssa urakkasopimuksen tehnyt aliurakoitsija voi itsekin käyttää aliura-
koitsijoita sovitun tehtävän tekemiseen, mutta nämä aliurakoitsijan aliurakoitsijat taas ei-
vät. Urakoitsija on vastuussa, että tämän käyttämä aliurakoitsija on sidottu samoihin urak-
kasopimuksen määräyksiin, kuin urakoitsija itse. Pyydettäessä urakoitsija on velvollinen 
esittämään työntekijöidensä työsopimukset ja palkkadokumentit harmaan talouden estä-
miseksi (NCC Suomi Oy 2017a, 8.5). Urakoitsijan käyttäessä omia aliurakoitsijoitaan 
urakkasuorituksen toteuttamiseen, tulee käytettävät aliurakoitsijat hyväksyttää hyvissä 
ajoin tilaajalla, jolla on oikeus kieltää kyseisten aliurakoitsijoiden käyttämisen pätevällä 
syyllä. Urakoitsijan aliurakoitsijan hyväksyminen tilaajan toimesta ei vähennä urakoitsi-
jan vastuuta kyseisen aliurakoitsijan käyttämisestä ja urakkasuorituksen toteuttamisesta. 
(NCC Suomi Oy 2017a, 8.4) 
Urakoitsija on velvollinen huolehtimaan omien tuotteidensa sovitun mukaisesta laatuta-
sosta sekä toimittamaan sovitut laatudokumentit tilaajalle sovitussa ajassa (NCC Suomi 
Oy 2017a, 5.1). Näitä dokumentteja ovat muun muassa todistukset CE-merkinnästä ja 
DoP -suoritustasosta (NCC Suomi Oy 2017a, 5.2). 
Urakkasopimusasiakirjoissa voidaan sopia urakoitsijan toteuttavan erinäisiä mittauksia, 
testejä ja tarkastuksia. Tarkemittauksia voidaan vaatia suoritettavaksi erityistä mittatark-
kuutta vaativista rakenteista tai rakennusosista, kuten perustuksista tai rungosta. Tarke-
mittauksilla osoitetaan rakenteiden tai rakenneosien vaatimusten täyttyminen mittatark-
kuuden, sijainnin ja asennustoleranssien osalta. Mittaamisen lisäksi rakenteille voidaan 
tehdä testauksia muun muassa äänieristyksen tai lämmöneristyksen kannalta. Betoniele-
menttitehtaalla voidaan sopia tehtäväksi myös erinäisiä tarkastuksia, testauksia ja doku-
mentaatioita. (NCC Suomi Oy 2015) 
Urakkasopimuksessa tai sen liiteasiakirjoissa tulee sopia betonielementtien tilaamiseen 
liittyvistä konkreettisista toimista sekä vastuullisista tahoista. Rakennusalalla on yleistä, 
että betonielementit ja betonielementtiasennus tulevat eri toimijoilta, jolloin betoniele-
menttitehtaaseen on yhteydessä joko pääurakoitsija tai betonielementtiasennusurakoit-
sija. Betonielementtien tilausajankohdat tulee suunnitella ennakkoon ja tiedostaa ele-
menttitehtaan vaatima vasteaika toimituksen toteutumiselle. 
Jos lainsäädännön tai sopimuksen mukaisia urakoitsijan velvoitteita laiminlyödään ura-
koitsijan puolesta tahallisesti, törkeästi tai muuten olennaisesti, on tilaajalla oikeus purkaa 
aliurakkasopimus ja vaatia kaikkia sopimuksen mukaisia sanktioita, sekä sopimussakkoa, 
joka on 10 % urakkasummasta. (NCC Suomi Oy 2017a, 9.1) 
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Työvaiheen vastaanotossa tarkistetaan osavastaanottokatselmuksissa todetut virheet kor-
jatuiksi ja suoritetaan koko työsuorituksen yleisluontoinen tarkastuskierros, jossa tode-
taan mahdolliset uudet virheet ja puutteet sekä sovitaan näiden paikkaamisesta. Tämän 
jälkeen työvaihe on teknisesti vastaanotettu ja voidaan suorittaa taloudellinen loppuselvi-
tys. Tarkastuksilla varmistetaan, että työsuoritus on toteutettu sopimuksen mukaisesti ja 
sovitussa laatutasossa. Tarkastuksessa verrataan myös työsuoritusta tehtyyn malliasen-
nukseen. Myös erinäisten testien ja mittausten tulokset arvioidaan vastaanotossa. Hyväk-
sytyn tarkastukseen vedoten voi urakoitsija myös toimittaa tilaajalle mittauspöytäkirjan 
tai laskun, jos näin on sopimusteknisesti sovittu. Tilaajan hyväksymä tarkastus ei kuiten-
kaan vapauta urakoitsijaa urakkasuoritukseen liittyvistä takuuvastuista. (NCC Suomi Oy 
2015) 
Taloudellinen loppuselvitys järjestetään, kun tilattu kokonaisuus on vastaanotettu. Ali-
urakan taloudellisella loppuselvityksellä hankintatehtävä saatetaan hallitusti päätökseen 
ja se on usein kriteerinä viimeisen laskun maksamiselle. Sen pitämisestä on vastuussa 
työmaaorganisaatio. Jos toteutunut urakka poikkeaa sopimuksessa sovitusta, tulee myös 
kyseisen urakan hankinnasta vastanneen osallistua loppuselvitykseen. Taloudellisessa 
loppuselvityksessä sovitaan keskeneräisistä asioista, joiden saattamisesta loppuun mah-
dollisine jälkitarkastuksineen kirjataan pöytäkirjaan, sekä myös osapuolten välisistä vaa-
timuksista. Sovitaan vakuuksista, toimitetuista ja vielä toimitettavista dokumenteista sekä 
laskuttamattomien ja maksamattomien laskujen kustannuksista ja laskutuksesta. Jos urak-
kaa ei oteta vastaan taloudellisessa loppuselvityksessä, sovitaan loppuselvitykselle uusi 
ajankohta. Taloudellisen loppuselvityksen jälkeen työmaaorganisaation tulee, jos on en-
nalta niin sovittu, antaa urakoitsijasta palaute hankintajärjestelmään tulevia projekteja ja 
hankintoja varten. (NCC Suomi Oy 2017e) 
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4. TEEMAHAASTATTELUT 
4.1 Haastatteluiden suoritus 
Tutkimuksessa suoritettiin neljä teemahaastattelua eri työmaiden työmaahenkilöstön 
kanssa, joilla on kokemusta betonielementtiasennusurakoiden työnjohdosta ja toteuttami-
sesta. He ovat kaikki edustaneet pääurakoitsijaa ja valvoneet aliurakoitsijan betoniele-
menttien asennustyötä. Jokaiselta haastateltavalta valittiin yksi rakennuskohde, jonka be-
tonielementtiasennusurakka on jo täysin suoritettu. Kaksi haastateltavaa työskentelee 
asuntorakentamisen puolella ja kaksi toimitilarakentamisen puolella. Alla esitetyssä tau-
lukossa on esitetty haastateltavien asemat, sekä haastatteluajankohdat. 
Taulukko 2 Haastateltavat henkilöt. 
Haastattelu Haastateltavan asema Toimiala Haastattelupäivä 
1 Vastaava työnjohtaja Toimitilarakentaminen 15.1.2019 
2 
Vastaava työnjohtaja 
(mukana myös työmaa-
insinööri) 
Toimitilarakentaminen 1.2.2019 
3 Vastaava työnjohtaja Asuntorakentaminen 15.2.2019 
4 Työnjohtaja Asuntorakentaminen 24.2.2019 
 
Pääurakoitsijaa haastatteluissa edustava henkilö oli se, joka tiesi parhaiten, kuinka aliura-
koitsija oli suorittanut kyseisen työmaan betonielementtiasennusurakan. Yhdessä haas-
tattelussa haastateltavana oli vastaavan työnjohtajan lisäksi myös työmaainsinööri, sillä 
vastaava työnjohtaja ei kokenut olevansa tarpeeksi tietoinen yksikseen vastaamaan kaik-
kiin kysymyksiin. 
Haastattelujen tavoitteena oli selvittää eroavaisuudet betonielementtiasennusurakan sopi-
muksessa sovitun ja toteutuneen urakan sisällön välillä, sekä miten kyseinen urakkasuo-
ritus eroaa toimitila- ja asuntorakentamisen työmaiden välillä. Pyrittiin myös selvittä-
mään, mitä tehtäviä oli jätetty mainitsematta sopimuspapereissa. Haastatteluissa keskityt-
tiin pääasiassa betonielementtiasennusurakkaan liittyviin dokumentoitaviin tehtäviin. 
Teemahaastattelun rungossa oli listattuna suurin osa betonielementtiasennusurakassa do-
kumentoitavia tehtäviä. Teemahaastatteluiden toteuttaja oli etukäteen selvittänyt mitä oli 
sovittu tehtäväksi aliurakkasopimuksen mukaan ja mistä ei oltu sovittu kirjallisesta lain-
kaan. Haastateltaville lähetettiin ennen haastattelua teemahaastattelun runko, jotta heillä 
oli jo etukäteen mahdollisuus muistella, kuinka tarkasteltava urakkasuoritus toteutettiin. 
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Haastattelutilanne toteutettiin kaikissa tapauksissa työmaalla, jossa haastateltava oli haas-
tatteluhetkellä. Kaikki haastattelut nauhoitettiin ja niiden tulokset kirjattiin jälkikäteen 
teemahaastatteluiden runkona toimineeseen betonielementtiasennusurakan dokumentoi-
tavien tehtävien tehtävälistaan. Tutkimuksen toteuttaja teki myös referaatit jokaisesta 
haastattelusta. Tässä tutkimuksessa ei käsitellä referaatteja tai tehtävälistan tuloksia koko 
materiaalin osalta, vaan tutkimukseen nostetaan tutkijan kokemat olennaiset tulokset, 
jotka liittyvät ja vastaavat tutkimuskysymyksiin. 
 
4.2 Teemahaastatteluiden tulokset 
Tarkasteltavien betonielementtiasennusurakoiden paikalla olleet aliurakoitsijan työnjoh-
tohenkilöt vaihtelivat työmaasta riippuen alla olevan taulukon mukaisesti. 
 
Taulukko 3 Aliurakoitsijan työnjohtohenkilöt. 
Työmaa Aliurakoitsijan työnjohto Toimiala 
1 Nokkamies ja klo 7.00-15.30 työnjohtaja Toimitilarakentaminen 
2 Työnjohtaja Toimitilarakentaminen 
3 Nokkamies Asuntorakentaminen 
4 Nokkamies Asuntorakentaminen 
 
 
4.2.1 Työmaa 1 
Työmaalla 1 betonielementtiasennusurakoitsijalla oli normaalin työajan puitteissa, eli 
noin 40 tuntia viikossa, työnjohtaja paikalla valvomassa työtä. Betonielementtiasen-
nusurakkaa toteutettiin kuitenkin useasti normaalin työajan ulkopuolella, jolloin aliura-
koitsijan työnjohtaja ei ollut paikalla, vaan pelkästään nokkamies. Aina aliurakoitsijan 
tehdessä töitä, paikalla oli kuitenkin myös pääurakoitsijaa edustava työnjohtaja. Haasta-
teltava kertoi, että pääurakoitsijan työnjohto joutui tekemään usein aliurakoitsijalle kuu-
luvia työnjohtotehtäviä, kuten töiden aikataulutusta, asennussuunnitelmaa ja yleistä työn 
valvontaa. Pääurakoitsija keskusteli riittämättömästä aliurakoitsijan työnjohdosta useasti 
urakoitsijan kanssa, mutta tuloksetta. Aliurakkaneuvottelussa aliurakoitsija oli hyväksy-
nyt ja sitoutunut sen hetkiseen aikatauluun ja urakan toteuttamiseen vain normaalin työ-
ajan puitteissa. Aliurakkaneuvottelussa oli myös sovittu aliurakoitsijan työnjohtotehtä-
viin käytettäväksi aikaa vähintään 40 tuntia viikossa, joten tätä enempää ei urakoitsija 
suostunut pitämään työnjohtajaansa työmaalla. Ongelmana pidettiin siis aliurakoitsijan 
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työnjohdon sitouttamista alkuperäistä tiukempaan työtahtiin. Aliurakoitsijan nokkamie-
heltä jäi insinöörivelvoitteet, kuten betonointipöytäkirjan pito, työvaiheilmoitukset ja 
muut dokumentoinnit, tekemättä ja tämä lisäsi pääurakoitsijan työnjohdon tehtäviä ja työ-
määrää. Aliurakoitsijan työnjohto ei myöskään valvonut omien työntekijöidensä suojava-
rusteiden käyttöä, vaan pääurakoitsija joutui lukuisia kertoja huomauttamaan asiasta. 
Varsinkin normaalin työajan ulkopuolella, kun työtä valvoi vain pääurakoitsijaa edusta-
nut työnjohtoharjoittelija ja aliurakoitsijan nokkamies, suojavarusteet katosivat betoniele-
menttiasentajien päältä. 
Betonielementtiasennusurakkasopimuksen liitteenä ei ollut tilaajavastuuraporttia, eikä 
haastateltava ollut sitä nähnyt. Haastateltava oletti, että urakoitsijan kanssa sopimuksen 
tehnyt hankintainsinööri on tarkistanut tilaajavastuudokumenttien olevan kunnossa. 
Työmaalle 1 piti tehdä koko kohteen betonityöt kattava betonityösuunnitelma, jota ei kui-
tenkaan tehty missään vaiheessa. Aliurakkaneuvottelumuistioon oli kirjattu, että element-
tiasennusurakoitsija tekisi koko kohdetta koskevan betonityösuunnitelman. Haastateltava 
ei kuitenkaan ollut tietoinen, että betonitöille oltaisiin ikinä tehty koko kohdetta kattavaa 
suunnitelmaa, vaikka olikin ollut neuvottelussa paikalla. Kyseien suunnitelman, sekä 
myös perustuksille ja alapohjille tehtävän talvibetonointisuunnitelman, piti urakkaraja-
liitteen mukaan tehdä pää- ja aliurakoitsija yhteisesti. Aliurakoitsija oli kuitenkin tehnyt 
yksin talvibetonointisuunnitelman, jonka oli hyväksyttänyt pääurakoitsijalla ja rakenne-
suunnittelijalla. 
Elementtien tilaaminen elementtitehtaalta ja elementtiasennussuunnitelman laadinta oli 
aliurakkasopimuksessa sovittu tehtäväksi aliurakoitsijan työnjohdon toimesta ja näin 
myös käytännössä toimittiin. Aliurakoitsijan laatiman elementtiasennussuunnitelman hy-
väksyivät pääurakoitsija ja vastaava rakennesuunnittelija, jonka lisäksi se myös esitettiin 
rakennusvalvonnalle. Betonielementtiasennusurakkaan liittyvän asennuspäiväkirjan te-
osta ei oltu aliurakkasopimusdokumenteissa sovittu mitään, mutta aliurakoitsija piti tätä 
itsenäisesti. 
Betonielementtiasennusurakan asennusaikataulun tekeminen oli sovittu aliurakoitsijan 
tehtäväksi, mutta tämä ei osannut tehdä sitä realistiseksi, jolloin pääurakoitsija teki sen. 
Asennusurakoitsija oli kuitenkin mukana asennusaikataulun tekemisessä. Asennusaika-
taulu ei ollut tehtynä aloituspalaveriin mennessä ja sitä tehtiin lopulta vain viikko kerral-
laan eteenpäin. 
Sopimusdokumenteissa ei ollut määritelty varastointisuunnitelman tekoa, mutta varas-
toinnit oli sovittu kuuluvaksi aliurakoitsijalle. Täten voidaan tulkita, että myös varastoin-
tisuunnitelman tekeminen kuuluisi aliurakoitsijalle, mutta sopimuksessa oli myös sovittu, 
että varastointipaikat käydään yhdessä läpi tilaajan ja aliurakoitsijan kesken. Näin myös 
tehtiin ja aliurakoitsija teki varastointisuunnitelman elementtiasennussuunnitelman liit-
teeksi yhdessä katsottujen paikkojen perusteella. 
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Betonielementtiasennuksen aliurakkasopimuksessa oli sovittu aliurakoitsijan suorittavan 
elementtien vastaanottotarkastuksen vastaanottamalla ja tarkastamalla elementtikuormat 
sekä täyttämällä kuormakirjan ja toimittavan sen työmaatoimistoon päivittäin. Urakka 
suoritettiin tältä osin sovitun laisesti, sillä aliurakoitsija teki silmämääräiset tarkastukset 
saapuville elementeille, sekä laati tarvittaessa reklamaation. Myös kuormakirjat saatiin 
aina työmaatoimistoon. 
Elementtien säilyttämiseen tarkoitettujen elementtitelineiden käyttöönottotarkastuksesta 
ei oltu tarkalleen sovittu, mutta sopimusasiakirjojen mukaan kaikkien telineiden käyt-
töönottotarkastuksista tuli huolehtia kaikkien urakoitsijoiden yhteisesti. Käyttöönottotar-
kastuksista tuli myös laatia pöytäkirjat ja toimittaa ne työsuojelupäällikölle. Tarkastellulla 
työmaalla elementtitelineiden käyttöönottotarkastuksen suoritti aliurakoitsija. Pääura-
koitsija huolehti kuitenkin viikoittain siitä, että kyseiset tarkastukset ovat yleisesti suori-
tettu. 
Kohteen putoamissuojaussuunnitelma oli sovittu pääurakoitsijan tehtäväksi, joka laati sen 
ja piti sen työmaalla esillä koko työmaan ajan. Betonielementtien nostoista oltiin sovittu, 
että aliurakoitsija tekee nosto- ja siirtotyöt tilaajan nostokalustolla. Kohteen betoniele-
menttirakenteiden työselostuksessa oli myös kirjattu, että vaikeita nostotöitä varten on 
laadittava nostotyösuunnitelma. Täten nostotyösuunnitelma olisi voitu laatia esimerkiksi 
aliurakoitsijalle kuuluvan elementtiasennussuunnitelman liitteeksi aliurakoitsijan toi-
mesta hyödyntäen pääurakoitsijalta saavia tietoja aluesuunnitelmasta ja nostokalustosta. 
Pääurakoitsija teki kuitenkin täysin itsenäisesti vaikeita nostoja koskevan nostotyösuun-
nitelman. Olisi hyvä määrittää selkeästi jo sopimuksessa, kenen vastuulle kuuluu nostojen 
ja nostokaluston lisäksi nostotyösuunnitelman laadinta. 
Betonielementtiasennusurakoitsijan olisi pitänyt tehdä työn turvallisuussuunnitelma aloi-
tuspalaveriin mennessä, mutta tämä ei haastateltavan muistikuvan mukaan toteutunut. 
Haastateltava koki, ettei aliurakoitsijaa oltu tarpeeksi sitoutettu työn turvallisuussuunni-
telman tekemiseen ja hankintainsinöörin olisi tullut olla aloituspalaverissa tarkistamassa, 
että kyseinen suunnitelma on tehty. 
Kohteen betonielementtiasennusurakkaan kuului hitsaustöitä, jotka tapahtuivat kaikki ti-
lapäisillä tulityöpaikoilla useissa paikoissa työmaalla. Työmaalla ei kuitenkaan tehty lai-
sinkaan tilapäisiin tulityöpaikkoihin liittyviä vaarojen selvittämisiä ja turvatoimien suun-
nittelua. Aliurakoitsija hoiti kuitenkin tulityöhön liittyvät vartiointivelvoitteensa. 
Betonielementtiasennusurakalle pidettiin mestan vastaanotto, kun betonielementtiasen-
nustyöt ensimmäisen kerran kohteessa aloitettiin. Haastateltavan mukaan tällöin katsot-
tiin lähinnä, että perustukset ovat kunnossa. Haastateltava muisteli, että tästä mestan vas-
taanotosta olisi saatettu tehdä kirjallinen dokumentti. Mestan vastaanottoa ei kuitenkaan 
pidetty enää uudestaan kyseiselle urakalle tämän yhden kerran jälkeen, vaikka työpiste 
vaihtuikin useasti urakan aikana. 
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”Kun mesta on otettu vastaan, ei iltapäivällä sitä mestaa enää ollutkaan. Katotaan siinä 
(mestan vastaanotossa) että perustukset jollain alueella kunnossa, sitä me varmaan siin 
katottiin, ja sitten ne suurin piirtein asennettiin heti täyteen. Sitä ei pidetty niinku kerran 
viikossa tai kaks kertaa viikossa vaan se sillon pidettiin siellä alussa ja siitä se sitten lähti. 
Koska mehän tehtiin perustukset koko sen aikaa mitä tuli mestaa.” 
Betonielementtiasennusurakoitsijalle tuli kuulua kaikki betonielementtiasennusurakan 
mittaustyöt ja vastuu ettei rakentamistoleransseja ylitetä. Pääurakoitsijan mittamies kävi 
kuitenkin myös mittaamassa työn tuloksia ja täten tarkastamassa, että aliurakoitsijan mit-
tamies oli mitannut oikein. Tarkemittaukset teki sovitusti aliurakoitsija, mutta pääurakoit-
sija toimitti kuitenkin tarvittaessa tiedot kyseisistä mittauksista elementtitehtaalle. 
Aliurakoitsijalle kuului ylläpitää betonointipöytäkirjaa kaikista tekemistään betonoin-
neista, mutta urakkarajaliitteessä oli kuitenkin sovittu, että onteloelementtien saumoista 
pidetään yhteisesti betonointipöytäkirjaa pää- ja aliurakoitsijan kesken. Haastateltava ei 
kuitenkaan ollut tästä tietoinen ja aliurakoitsija teki yksin kaikki betonointipöytäkirjat. 
Seuraavassa taulukossa on esitetty tutkimuksen laatijan mielestä tärkeimpien dokumen-
toitavien betonielementtiasennusurakkaan liittyvien tehtävien toteutuminen tarkastellulla 
työmaalla. 
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Haastateltava koki parhaimmaksi tavaksi saada selkeä urakkakokonaisuus käyttämällä 
mahdollisimman vähän urakkarajoja, jolloin hänen mukaansa vältyttäisiin epäselvyyk-
siltä ja riitatilanteilta. Haastateltava ei kokenut nokkamiehen käyttöä huonona asiana, 
vaan että hyvä nokkamies on parempi kuin huono työnjohtaja ja parhaiten toimiva koko-
naisuus betonielementtiasennusurakassa saavutetaan käyttämällä hyvää työnjohtajaa ja 
hyvää nokkamiestä. 
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4.2.2 Työmaa 2 
Työmaalla 2 pääurakoitsijan työnjohtajat olivat tehneet useasti aikaisemminkin yhteis-
työtä käytetyn betonielementtiasennusurakoitsijan työnjohtajan kanssa ja haastateltava 
koki heidän välillensä syntyneen herrasmiessopimus, jossa osapuolten vastuut ovat va-
kiintuneet edellisistä kohteista ja asiat voidaan sopia nopeasti suullisesti. Aliurakkaneu-
vottelussa aliurakoitsija oli hyväksynyt ja sitoutunut suorittamaan betonielementtiasen-
nusurakan sen hetkisessä aikataulussa normaalin työajan puitteissa, sekä käyttävänsä 
työnjohtovelvollisuuksiin aikaa vähintään 40 tuntia viikossa. Elementtimäärät kasvoivat 
kuitenkin huomattavasti sopimuksen teon jälkeen ja urakkaa jouduttiin tekemään myös 
normaalin työajan ulkopuolella. Aliurakoitsijan työnjohtaja oli kuitenkin jatkuvasti pai-
kalla, ellei erikseen sovittu, että hän voi poistua kesken työpäivän. Haastateltavan mukaan 
aliurakoitsija ei käyttänyt lainkaan nokkamiestä, mutta jos työnjohtaja poistui ennen työ-
päivän päättymistä, saattoi aliurakoitsijan työntekijöiden joukossa toimia joku nokkamie-
henä, mutta pääurakoitsija ei tätä henkilöä tiennyt eikä häntä nimetty ja haastateltavan 
mielestä ei tarvinnutkaan. Lukuisat suunnitelmien muutokset kuormittivat aliurakoitsijan 
työnjohtoa, sillä hänen tuli aina päivittää elementtiasennussuunnitelma uusien revisioiden 
mukaiseksi. Haastateltava koki, että betonielementtiasennusurakka saatiin käytetyn ali-
urakoitsijan kanssa tehtyä hyvin ja aliurakoitsija onnistui suorittamaan työnjohtotehtä-
vänsä. 
Koko kohteeseen tehtävästä betonityösuunnitelmasta ei ollut sovittu mitään sopimuk-
sessa tai sen liiteasiakirjoissa. Pääurakoitsija teki kuitenkin itsenäisesti koko kohdetta kä-
sittelevän betonityösuunnitelman. Betonointisuunnitelman tekemisen vastuu oli jaettu so-
pimusdokumenteissa erittäin epäselvästi. Alapohjalaatan betonointisuunnitelma oli urak-
karajaliitteessä kirjattu tehtäväksi, mutta sen tekijää ei oltu määritetty. Pääurakoitsija oli 
kuitenkin merkitty kyseisen suunnitelman hyväksyjäksi. Voidaan olettaa, että urakkara-
jaliitteeseen kirjattu vastuullinen suunnitelman tekijä ”MUU” on tarkoittanut betoniele-
menttiasennusurakoitsijaa, mutta juridiselta kannalta tämä pitäisi kirjata selkeämmin. 
Haastateltava ei kokenut, että betonityösuunnitelmalla ja betonointisuunnitelmalla olisi 
mitään eroavaisuutta, joten esimerkiksi talvibetonoinnit käsiteltiin betonityösuunnitel-
massa. 
Aliurakoitsijan työnjohdon tehtävänä oli tilata betonielementit elementtitehtailta. Tarkas-
teltavan kohteen elementit tulivat kahdelta eri tehtaalta, joista toinen sijaitsi Suomessa ja 
toinen Virossa. Betonielementtiasennusurakoitsija tilasi Suomen tehtaalta onnistuneesti 
kaikki elementit, mutta koska aliurakoitsijan työnjohto ei puhunut viroa tai englantia, ja 
koska Viron elementtitehtaalla puhuttiin vain näitä kieliä, joutui pääurakoitsija tilaamaan 
osan elementeistä. Aliurakoitsija antoi kuitenkin pääurakoitsijalle aina elementtiasennus-
suunnitelmaan pohjautuvan listan tilattavista elementeistä, kun niitä tilattiin Virosta. 
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Elementtiasennussuunnitelman teon vastuujako oli jaettu hieman epäselvästi. Aliurakoit-
sija oli tarjoukseensa sisällyttänyt elementtiasennussuunnitelman tekemisen, mutta urak-
karajaliitteessä tämä oli kirjattu pää- ja aliurakoitsijan tehtäväksi yhteisesti. Juridisesti 
tässä tapauksessa tarjoukseen kirjattu vastuujako on pätevämpi kuin urakkarajaliite, joten 
aliurakoitsijalle kuului elementtiasennussuunnitelman tekeminen. Tämä olisi kuitenkin 
voitu vielä erikseen kirjata esimerkiksi urakkaneuvottelumuistioon tai sopimusdokument-
tiin. Haastateltava oli tulkinnut elementtiasennussuunnitelman tekemisen niin, että pää-
urakoitsija osallistuu kyseisen suunnitelman tekemiseen tekemällä työmaan aluesuunni-
telman ja antamalla muut tarvittavat perustiedot aliurakoitsijalle, joita tämä hyödyntää 
elementtiasennussuunnitelman teossa. Käytännössä aliurakoitsija teki elementtiasennus-
suunnitelma, mutta käytti avukseen pääurakoitsijalta saamia tietoja. Haastateltavan mu-
kaan elementtiasennussuunnitelmaan laadintaan jouduttiin myös hieman osallistumaan 
pääurakoitsijan ja rakennesuunnittelijan toimesta. Aliurakoitsija hyväksytty lopulta ele-
menttiasennussuunnitelman rakennesuunnittelijalla ja rakennuttajalla. Asennussuunnitel-
massa tuli esittää myös asennuksen sovittaminen työmaan muuhun aikatauluun, eli asen-
nusaikataulu. Aliurakoitsija laati tämän sovitulla tavalla elementtikohtaisesti pohjautuen 
pääurakoitsijalta saamiinsa tietoihin. Pääurakoitsija kuitenkin kävi läpi ja tarkasti asen-
nusaikataulun. Myös putoamissuojaussuunnitelma oli osa elementtiasennussuunnitelmaa, 
mutta pääurakoitsija teki sen. Työmaalla oli esillä myös erillinen työmaan yleinen pu-
toamissuojaussuunnitelma. 
Sopimusdokumenteissa oli sovittu, että aliurakoitsija on vastuussa varastoinnista. Aliura-
koitsija ei kuitenkaan ollut suunnitellut minkäänlaista varastointisuunnitelmaa, vaan käy-
tettiin pääurakoitsijan tekemää aluesuunnitelmaa. Haastateltava koki itsestäänselvyytenä, 
että pääurakoitsija suunnittelee varastoinnin ja urakoitsijan ei tarvitse siihen osallistua. 
Varastointisuunnitelma oli kuitenkin aliurakoitsijan laatiman elementtiasennussuunnitel-
man liitteenä. Haastateltava kuitenkin pohti, että betonielementtiasentajat ovat yleensä 
loistavia logistisissa asioissa. 
Vastaava työnjohtaja: ”Kun elementtien asennussuunnitelman litteenä on työmaan alue-
suunnitelma ja siel on varastointialueet näytetty niin meillekin, kun aatellaan elementtien 
varastointia sitten, niin on mietitty kaikkee pysäköintii ja muuta varastointii tuolla sitten. 
Mut logistiikan osalta niin vaikka nää on muuten kivikautisii toimijoita nää elementti-
asentajat niin logistisesti nämä on parhaimpia toimijoita urakoitsijoista työmaalla. Se on 
tavallaan se pääpointti siellä. Kuorma tulee; se nostetaan kuormasta suoraan paikan 
päälle. Pitäis olla oikeessa järjestyksessä kivet ja oikeeseen aikaan. Ne hallitsee kyllä sen 
asian tai se on ehkä oleellisin asia elementtiasennuksessa.” 
Haastateltavan mukaan aliurakoitsija piti asennuspäiväkirjaa betonielementtiasennusura-
kasta. Haastateltava tai kukaan muukaan pääurakoitsijan edustaja ei kuitenkaan asennus-
päiväkirjaa ikinä nähnyt ja aliurakoitsija vei sen mennessään tontilta lähdettyään. Haas-
tateltavan mukaan asennuspäiväkirjan pitämisestä ei ole mitään hyötyä, sillä asiat näh-
dään silmilläkin. 
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Vastaava työnjohtaja: ”Urakoitsija pitää itse omista töistään päiväkirjaa mutta se on 
kyllä semmonen paperi jota mä en oo ikinä nähny. Mähän pidän sitten virallista työmaa-
päiväkirjaa, johon mä kirjottelen päivän säät ja kuulumiset.” 
Työmaainsinööri: ”Tommonen asennuspäiväkirja ni en oikeestaan ihan tarkkaan ees tiiä 
et mitä tolla niinku haluttais saavuttaa tavallaan. Se on kuitenkin niinku hyvin visuaali-
sesti havaittavissa, ilman mitään päiväkirjaa, se edistyminen. Et mä en nää tolle oikees-
taan muuta ku et jos se haluis sinne kirjata et tänään ollaan tehty tämmöst ja tämmöst 
lisätyötä NCC:lle ni sit se asia ei unohda niinku siltä.” 
Aliurakkaneuvottelussa oli sovittu, että betonielementtiasennusurakan aloituspalaverissa 
käydään lävitse työturvallisuusasioiden tarkennukset ja lisäykset, mutta haastateltava ei 
ollut tästä tietoinen ja mitään tarkennuksia ja lisäyksiä ei käyty lävitse. Haastateltava koki, 
että tutun urakoitsijan kanssa ei tarvinnut käydä tavallisia turvallisuusasioita lävitse. 
Urakkarajaliitteessä oli sovittu, että aloituspalaverin hyväksyy rakennesuunnittelija, 
mutta tämä ei ollut mukana laisinkaan aloituspalaverissa, kuten ei normaalistikaan olisi. 
Betonielementtiasennusurakoitsijalle kuului omaan työhön liittyvät mittaustyöt, mutta 
urakoitsija tarkisti vain, että elementit ovat suorassa. Pääurakoitsijan mittamies kävi te-
kemässä kaikki muut mittaustyöt. Mittauksista tehtiin mittauspöytäkirjoja vain peruspult-
tien tarkemittauksille ja holvien koroille. Betonielementtiasennusurakoitsija teki hitsaus-
kohtiin korroosiosuojamaalauksia, mutta näistä ei tehty pöytäkirjoja tai muita dokumen-
taatioita. 
Elementtien saapuessa työmaalle ei pidetty vastaanottotarkastusta. Haastateltava muis-
teli, että pääurakoitsijan työnjohtaja ja aliurakoitsija saattoivat kuitenkin silmämääräisesti 
katsoa elementtien kunnon. Jos elementtejä ei asennettu suoraan kuormasta, ne purettiin 
elementtitelineisiin. Elementtitelineitä tuli niin aliurakoitsijalta kuin pääurakoitsijaltakin 
ja niille tuli sopimusasiakirjojen mukaan suorittaa käyttöönottotarkastukset. Käyttöönot-
totarkastuksen tekemistä ei ollut kuitenkaan vastuutettu kenellekään ja sen teki haastatel-
tavan mukaan elementtitelineiden toimittaja. 
Työmaalla tehtiin betonielementeille vaikeita nostoja käyttäen kahta nosturia samanai-
kaisesti. Tällaisia nostoja varten tulisi laatia nostotyösuunnitelma. Tarkasteltavassa koh-
teessa ei oltu kuitenkaan tehty erillistä nostotyösuunnitelmaa, vaan nostoja oltiin käsitelty 
elementtiasennussuunnitelmassa. Kohteen teräsrakenteiden vaikeille nostoille tehtiin kui-
tenkin erillinen nostotyösuunnitelma, tosin epävirallinen sellainen. Haastateltavan koke-
muksen mukaan millekään työmaalle ei ole aiemminkaan tehty nostotyösuunnitelmaa ja 
asia ei ole ikinä noussut auditoinneissa esille. 
Aliurakkasopimuksen urakkarajaliitteessä oli sovittu aliurakoitsijan tekevän betonointi-
pöytäkirjat ja pääurakoitsijan hyväksyvän nämä. Haastateltavan mukaan betonointipöy-
täkirjat teki kuitenkin pääurakoitsija yksin, koska betoni tuli pääurakoitsijalta ja näin on 
edellisilläkin työmailla tehty. 
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Haastateltava kokee, että nykyiset urakkarajat betonielementtiasennusurakassa ovat hy-
vät ja niitä ei tulisi muuttaa. Aliurakoitsijan työnjohtovelvoitteiden tuntimääräinen mää-
rittely on myös hyvä, vaikka haastateltavan kokemuksella betonielementtiasennusura-
koitsijan työnjohdon läsnäolon kanssa ei ole ikinä ollut ongelmaa. Haastateltava piti myös 
suullisesti asioista sopimista toimivana tapana ja jos kaikki dokumentoinnit tehtäisiin, 
tarvittaisiin vain paperitöille oma työmaatoimihenkilö. Haastateltava koki riskinä liialli-
sen dokumentoinnin ja byrokratian, sillä tällöin itse työn valvomiseen käytettävä aika vä-
henee ja mahdollisuudet tapaturmien tai virheiden syntymisille kasvavat. Haastateltavan 
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mielestä kriittisiä työvaiheita, kuten betonielementtiasennusurakkaa, hankittaessa ei tulisi 
painottaa kustannuksia, ellei kyseessä ole erittäin yksinkertainen kohde, vaan valita muu-
ten hyvä urakoitsija. Haastateltava uskoo urakoitsijoiden tarkastelevan keiden henkilöi-
den kanssa tulisi työskentelemään ja tämän vaikuttavan urakan hintaan ja toteutumiseen. 
Tuttujen urakoitsijoiden kanssa työskenneltäessä molemmat osapuolet tietävät mitä odot-
taa urakkasuoritukselta ja mitkä tehtävät heille kuuluvat. Haastateltavan mielestä ei voida 
olettaa urakoitsijan tutustuneen kohteeseen tämän antaessa tarjousta tai saapuessa aliurak-
kaneuvotteluun, sillä suunnitelmat tulevat kuitenkin vielä muuttumaan. 
 
4.2.3 Työmaa 3 
Työmaalla 3 oli betonielementtiasennusurakoitsijan työnjohdon puolesta paikalla nokka-
mies, jonka oli jo aliurakkaneuvotteluvaiheessa sovittu olevan jatkuvasti työmaalla.  
Haastateltava koki, että betonielementtiasennusurakka suoritettiin sovitun mukaisesti, eli 
pääurakoitsijalta työnjohto ja aliurakoitsijalta asennus. Aliurakoitsijan nokkamies oli 
haastateltavan mukaan pätevä ja hänen kanssaan saatiin kaikki asiat sovittua. Aliurakoit-
sijan työnjohtaja kävi työmaalla vain aloituspalaverissa ja hyväksymässä tarvittavat do-
kumentit. Työnjohtajaan ei tarvinnut olla laisinkaan yhteydessä urakan aikana ja haasta-
teltavan mukaan aliurakoitsijan asennustyöryhmä oli paras, joka hänen työmaillaan on 
ikinä ollut. Betonielementtiasennusurakka onnistuttiin suorittamaan sovitun mukaisesti 
lähes kokonaan normaalien työaikojen sisällä. Haastateltavan mukaan jälkikäteen ajatel-
tuna ainoa parannus urakkaan olisi ollut kutsua ja ottaa aliurakoitsijan nokkamies mukaan 
urakoitsijapalavereihin, joissa nyt pääurakoitsijan työnjohtaja hoiti heidän osuutensa. 
Rakennuskohteen betonielementtiasennuksille jäi tekemättä useita suunnitelmia. Koko 
kohteen betonielementtiasennuksia koskevaa betonityösuunnitelmaa tai tehtäväsuunnitel-
maa ei tehty, mutta talvibetonointia koskeva betonointisuunnitelma tehtiin pääurakoitsi-
jan toimesta. Betonityösuunnitelman tai betonointisuunnitelman tekemisestä ei oltu 
sovittu laisinkaan aliurakkasopimuksessa. 
Sopimusdokumenttien urakkarajaliitteessä oli sovittu, että elementit tilataan pääurakoit-
sijan ja aliurakoitsijan kanssa yhteisesti ja elementtiasennussuunnitelma laaditaan myös 
yhdessä. Nämä oli kuitenkin aliurakkaneuvottelussa sovittu vastuutettavaksi pääurakoit-
sijalle. Käytännössä pääurakoitsijan runkotyömestari tilasi kaikki elementit elementtiteh-
taalta. Runkotyöjohtaja teki myös elementtiasennussuunnitelman ja hyväksytti sen asen-
nusurakoitsijalla ja suunnittelijalla. Urakkarajaliitteessä oli myös asennusaikataulun te-
keminen laitettu yhteiseksi tehtäväksi, mutta pääurakoitsijan runkotyöjohtaja teki myös 
sen, mutta keskusteli aikataulusta aliurakoitsijan kanssa, jotta siitä ei muodostuisi liian 
kiireistä tai kiireetöntä. 
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Erillistä varastointisuunnitelmaa ei tehty laisinkaan, mutta haastateltavan mukaan tilat ja 
tavat oli mietitty pään sisällä valmiiksi. Torninosturin paikan muuttuminen auttoi anta-
maan elementtien varastoinnille tilaa pihalla. 
”Käytännössä sitten se tila oli vähän niinku varattuna sitten ku torninosturin paikka saa-
tiin tai se muuttu matkan varrella, että käytännössä oli alun perin ajateltu et se olis tuolla 
sisäpihan puolella meiänki torninosturi, mut sit käytännössä se ei ollu mahdollista toteut-
taa. Niin sit ku se siirty tänne koppien puolelle ni sit tos jäi toi takaosa pihaa käytännössä 
elementtiasennuksille varastointitilaks et sinne ei millään autolla päässy ton radan ohitte 
enää. Mut erillistä varastointisuunnitelmaa ei tehty mut kyl se oli niinku mietitty se et 
mihinkä fakit tulee ja ontelopurkuteline ja nää. Et tilat oli varattu et saa sitten hormit ja 
mitä kaikkee siinä sit tuleekin mitä joutuu maihin laskee.” 
Työmaalla tehtiin tulitöitä tilapäisillä tulityöpaikoilla, mutta tulitöille ei tehty vaarojen 
selvitystä. Haastateltavan mukaan betonielementtiasennusurakoitsija ei välillä muistanut 
tulla hakemaan uutta tulityölupaa, kun vanha vanheni, vaan pääurakoitsijan piti asiasta 
muistuttaa työmaainsinöörin pitämän listan avulla. 
Betonielementtiasennusurakasta ei pidetty asennuspäiväkirjaa, jota haastateltava oli kui-
tenkin edellisissä kohteissaan nähnyt pidettävän. Toimitusaikataulun ollessa tarkka, ei 
asennuspäiväkirjan pitämiselle nähty käyttöä. 
Betonielementtiasennusurakoitsija ei osallistunut aloituspalaverin jälkeen enää mihin-
kään työmaalla järjestettävään kokoukseen tai tarkastukseen, eikä tätä näihin kutsuttu-
kaan. Aliurakoitsija oli kuitenkin mukana mestan vastaanotossa, joita pidettiin kaksi kap-
paletta. Yksi mestan vastaanotto A-talon perustuksille ja toinen B-talon perustuksille. 
Mestan vastaanotto -dokumentti tehtiin kuitenkin vain B-talosta pääurakoitsijan toimesta. 
Elementtiasennusurakan aloitusedellytysten tarkistamiseksi ei käytetty tarkastuslistaa, 
koska haastateltava koki urakoitsijan ja runkotyömestarin olevan hyviä työssään. Haasta-
teltava koki tarkastuslistan käyttämisen olevan soveliasta, kun urakassa työskentelee ko-
kemattomia henkilöitä. 
Urakkarajaliitteessä oli sovittu, että betonielementtiasennusurakoitsija antaa tilaajalle toi-
mittamiensa tuotteiden sekä työtehtävässä käytettyjen materiaalien käyttö- ja huolto-oh-
jeet. Aliurakoitsija toimitti muun muassa elementtien varastointiin käytetyt telineet, nos-
tokaluston ja käyttämänsä piensähkökoneet, mutta näistä ei toimitettu mitään dokument-
tia. Haastateltavan mukaan työmaa ei tarvitse käyttöohjeita, joten näiden toimittamisesta 
ei huolehdittu. Teline- ja nostokalustolle tehtiin kuitenkin käyttöönottotarkastukset ja ali-
urakoitsija antoi materiaalitodistukset sovitun mukaisesti pääurakoitsijalle. Pääurakoitsija 
tarkisti viikoittain TR-mittauksen yhteydessä, että tarvittavat tarkastukset on pidetty. 
Elementtien vastaanottotarkastuksesta oltiin sovittu aliurakkasopimuksen liitteenä ol-
leessa urakkarajaliitteessä, että urakoitsija toteuttaa ja pääurakoitsija osallistuu vastaan-
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ottotarkastukseen. Kyseisessä tarkastuksessa tulisi tehdä rikkonaisista elementeistä mer-
kintä kuormakirjaan elementtitunnuksineen sekä informoida pääurakoitsijaa. Käytän-
nössä vastaanottotarkastus toteutettiin yhteistyössä, aliurakoitsijan ollessa vastuussa, ja 
aliurakoitsijan tekemällä kirjaukset rahtikirjaan. Elementtitelineiden tarkastukset suoritti 
telinetoimittaja, mutta pääurakoitsija tarkisti viikoittain, että telineet ovat kunnossa ja tar-
kastettuina. 
Kohteen betonielementtiasennusurakassa tehtiin vaikeita nostotöitä torni- ja autonostu-
rilla samanaikaisesti elementtejä nostettaessa. Kohteeseen ei kuitenkaan tehty nostotyö-
suunnitelmaa, mutta haastateltava muisteli, että elementtiasennussuunnitelmassa olisi 
saatettu käsitellä näitä vaikeita nostoja. Kohteen projektipankista ei kuitenkaan löydy ele-
menttiasennussuunnitelmaa tai muita nostoja käsitteleviä dokumentteja, paitsi betoniele-
menttirakenteiden työselostus, jossa vaaditaan tekemään nostotyösuunnitelma. 
”Kellarissa saatto olla muutama kääntökivi ja sit toi ylin kerros ni siel oli kans kääntökivi 
ni autonosturi tuli kaveriks. Saatiin käännettyy. -- Ei siitä kääntötyöstä tehty mitään eril-
listä (nostotyösuunnitelmaa). -- Mun mielestä se kääntöhommaki oli vissiin käsitelty siel 
elementtiasennussuunnitelmassa, että kyl se niinku tiedossa oli et meille tulee niitä kään-
töjä.” 
Urakkarajaliitteessä oli ristiriita betonointipöytäkirjan pitämisen kannalta. Asennus- ja 
betonointipöytäkirjan pitämisestä oli kirjattu kahteen kertaan. Ensimmäisessä on kirjattu 
kyseisten pöytäkirjojen pitäminen yhteiseksi tehtäväksi, mutta myöhemmin jaettu asen-
nuspöytäkirjan pito aliurakoitsijalle ja betonointipöytäkirjan pito pääurakoitsijalle. Ura-
kan aikana pääurakoitsija teki kuitenkin kaikki asennus- ja betonointipöytäkirjat, ja ali-
urakoitsija ei ollut niissä mukana. 
Betonielementtirakenteiden työselostuksessa oli vaadittu erinäisistä mittauksista tehtä-
väksi mittauspöytäkirjat, jotka tulisi käydä lävitse aloituspalaverissa tai mallikatselmuk-
sessa. Urakkarajaliitteessä oli määritetty aliurakoitsijan toimittavan mittaustyön vaatimat 
rakennusvälineet kalibrointitodistuksineen, mutta pääurakoitsijan kuitenkin tekevän mit-
taustyöt pois lukien ne, joita vaaditaan asennuksen yhteydessä kerroksissa. Urakan aikana 
pääurakoitsija teki kuitenkin kaikki mittaustyöt pistokoeluontoisesti ja näistä mittaus-
töistä ei tehty pöytäkirjoja. Haastateltavan mukaan aliurakoitsija kuitenkin tarkasti, että 
seinät ovat suorassa. 
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Haastateltava koki, että urakan onnistumista vahvisti, että betonielementtiasennusurakoit-
sijalle kuului kaikki asennustarvikkeet, jolloin työmaalla ei ollut ylimääräistä vuokraka-
lustoa ja saatiin siirrettyä aliurakoitsijalle enemmän vastuuta. Myös betonielementtien ti-
laaminen pääurakoitsijan toimesta koettiin hyväksi ja selkeäksi tavaksi. Haastateltava ei 
yleisesti koe olevan eroavaisuuksia toteutetaanko betonielementtiasennusurakka aliura-
koitsijan työnjohtajalla vai nokkamiehellä, kunhan kyseinen henkilö ja asentajat ovat pä-
teviä. Haastateltava vertasi kohdetyömaan betonielementtiasennusurakoitsijan työskente-
lyä samaan kuin olisi käytetty pääurakoitsijan omia työntekijöitä, sillä työnjohtovastuut 
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koettiin samoiksi. Huonoksi käytännöksi betonielementtiasennusurakoissa haastateltava 
koki töiden tekemisen vain neljänä päivänä viikosta, jolloin viides päivä sotkee muiden 
urakoitsijoiden työntekoa ja työskentelyaikataulua. 
 
4.2.4 Työmaa 4 
Työmaalla 4 betonielementtiasennusurakka hoidettiin haastateltavan mukaan nokkamies-
vetoisesti, vaikka sopimusdokumenteissa nimetty aliurakoitsijan työnjohtaja oli kyseinen 
nokkamies. Aliurakkaneuvottelussa oli sovittu, että aliurakoitsija käyttää työnjohtovel-
vollisuuksiinsa viikossa vähintään 1-3 tuntia. Aliurakoitsijan nokkamies oli paikalla aina 
kun elementtiasennustyötä tehtiin. Kohdetyömaalla betonielementtiasennusurakkaa teh-
tiin vain neljänä päivänä viikosta, maanantaista torstaihin, joka sekoitti työmaan aikatau-
lun rytmiä, sillä aikataulu oli suunniteltu viiden päivän mukaisesti. Aliurakkaneuvotte-
lussa oli sovittu työskenneltävän kahdessa ryhmässä, jotta myös perjantaina työskentely 
onnistuisi. Tämä ei kuitenkaan käytännössä toteutunut. Betonielementtiasentajat tekivät 
neljänä päivänä pitkiä työpäiviä, jolloin se kuormitti myös pääurakoitsijan työnjohtoa, 
jonka tuli olla myös paikalla. 
Kohteen betonityösuunnitelma sekä betonointisuunnitelmat oli sovittu pääurakoitsijan 
tehtäväksi, joka nämä myös teki. Betonointisuunnitelma tehtiin muun muassa anturoista, 
holvista, lattioista ja talvibetonoinnista. Pääurakoitsija myös hyväksytty suunnitelmat 
vastaavalla rakennesuunnittelijalla. 
Betonielementtien tilaamista ei ollut erikseen sovittu, mutta pääurakoitsijalle oli vastuu-
tettu betonielementit. Täten voidaan olettaa, että pääurakoitsija myös tilaa ne. Tämä olisi 
kuitenkin hyvä kirjata selkeyden vuoksi. Käytännössä pääurakoitsija tilasi elementit, 
mutta keskusteli aliurakoitsijan kanssa milloin ja mitä elementtejä halutaan työmaalle. 
Sopimusasiakirjoissa oli sovittu, että kohteen betonielementtiasennusurakan elementti-
asennussuunnitelman tekee pääurakoitsija, mutta elementtiasennusurakoitsija osallistuu 
kyseisen suunnitelman tekemiseen. Suunnitelman kuitenkin tekivät pääurakoitsijan työn-
johtaja ja vastaava työnjohtaja, jotka hyväksyttivät sen myös rakennesuunnittelijalla. Be-
tonielementtiasennusurakan asennusaikataulun laatimisesta ei oltu sovittu mitään, jolloin 
pääurakoitsija teki sen, mutta kysyi aliurakoitsijan nokkamieheltä mielipiteitä. Haastatel-
tava kertoi, että pääurakoitsija luo tavoitteet ja aliurakoitsija kertoo miten niihin päästään. 
Myöskään varastointisuunnitelmasta ei ollut sovittu mitään sopimusdokumenteissa. 
Haastateltava koki, että varastointisuunnitelma oli tehty aluesuunnitelmaan ja mitään tar-
kempia kantavuusmittauksia tai rakennekuvia ei tarvita, sillä varastointialueen pohjana 
oli asfalttipohja. 
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Urakkasuorituksen aikana tehtiin betonielementtiasennusurakoitsijan toimesta tulitöitä ti-
lapäisillä tulityöpaikoilla, mutta tulityölupia ei haettu eikä myönnetty. Tulitöiden osalta 
ei myöskään tehty vaarojen selvitystä tai muita suunnitelmia. Haastateltava oli tietoinen, 
että tulitöiden tekemiseen pitäisi myöntää tulityölupa, mutta koska oltiin betonin ympä-
röimänä ja mitään syttyvää ei ollut lähellä, sitä ei koettu tarpeelliseksi. Tulitöitä tehdessä 
oli kuitenkin tarvittava sammutuskalusto lähettyvillä. Elementtiasentajat tekivät koh-
teessa myös väliaikaisia hitsaustöitä, vaikka hitsauspätevyyksiä ei ollut tarkastettu. Myö-
hemmin aliurakoitsijan tekemät hitsaukset tuli viimeistelemään hyväksytty luokkahitsari. 
”Kyllähän ne rälläköi mutta… Ne oli tilapäisii, mut toi on kyl totta et sinänsä noi (tuli-
työlupien myöntämiset) pitäis tehä mut sit taas se et ollaan tuolla keskellä betonii mis ei 
oo mitään muuta syttyvää ni ei niit tullu tehtyy. -- Ei oo dokumentoitu (tulityöpaikkojen 
vaarojen selvitystä) et kyl se muuten käydään lävitse et missä niitä käytetään ja missä 
voidaan hitsailla ja et sammuttimet kulkee totta kai mukana automaattisesti. -- Joutu ne 
väliaikasesti hitsaa niinku heftii, ja sit tuli hitsari hitsaa ne kunnolla kii, et päästiin vaan 
eteenpäin.” 
Aliurakoitsija osallistui pyydettäessä kokouksiin, kuten kerran viikossa järjestettävään 
viikkoinfoon ja joka toinen viikko järjestettävään urakoitsijakokoukseen. Elementtiasen-
nuksen aloituspalaveriin oli sopimusdokumenteissa kirjattu osallistuvan myös pääura-
koitsijan työturvallisuuspäällikkö, mutta haastateltavalla ei ollut tästä tietoa ja kyseinen 
henkilö ei aloituspalaveriin osallistunut. Mestan vastaanotto pidettiin elementtiasennuk-
sien osalta kohteelle kerran ja tästä ei tehty dokumentaatiota. Betonielementtiasennuksen 
seurannassa käytettävän asennuspäiväkirjan tekemisestä ei ollut sovittu mitään sopimuk-
sessa, eikä tällaista pidetty kenenkään osapuolen toimesta. Haastateltava ei ollut koskaan 
kuulutkaan asennuspäiväkirjasta. 
Työmaalla oli käytössä kohdeyrityksen käyttämä digiperehdytysjärjestelmä, mutta tätä ei 
betonielementtiasennusurakassa käytetty. Haastateltava koki perinteisen perehdytyksen 
olevan nopeampaa, vaikka asennusurakoitsijan nokkamies joutui toimimaan tulkkina 
työntekijöille perehdytyksen ajan. Aliurakoitsija ei ollut myöskään tehnyt sovitusti etu-
käteen työn turvallisuussuunnitelmaa, vaan se tehtiin yhdessä pääurakoitsijan kanssa aloi-
tuspalaverissa. 
Aliurakoitsijalle oli sovittu kuuluvan elementtien vastaanotot ja aliurakoitsija hoitikin so-
vitusti elementtien vastaanottamisen ja tarkistamisen, mutta mikäli elementeissä ilmeni 
vikoja, hoiti pääurakoitsijan työnjohtaja virheistä ilmoittamisen sekä tarpeelliset doku-
mentoinnit. Elementtien varastointikaluston tarkastuksista oli sovittu elementtiasennus-
suunnitelmassa, että pääurakoitsija tekee tarkastuksen ensimmäisen kerran yhdessä asen-
nusurakoitsijan kanssa, mutta asennusurakoitsija tekee sen tämän jälkeen itsenäisesti 
säännöllisesti. Pääurakoitsija teki kuitenkin ensimmäisen käyttöönottotarkastuksen itse-
näisesti kuin myös tämän jälkeiset viikoittaiset varastointikalustoa koskevat tarkastukset. 
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Mitään dokumentaatiota ei tarkastuksista tehty. Myöskään asennustyön yhteydessä teh-
tävistä asennustoleranssimittauksista ei tehty dokumentaatioita, vaikka suunnitelluista 
mitoista joissain kohdin poikettiinkin. Mittaukset suoritettiin kuitenkin sovitusti yhtei-
sesti pääurakoitsijan ja aliurakoitsijan kesken. 
Putoamissuojaukset kuuluivat sopimusasiakirjojen mukaan aliurakoitsijalle, mutta pu-
toamissuojaussuunnitelman laadinta taas pääurakoitsijalle. Pääurakoitsija laati loppujen 
lopuksi putoamissuojaussuunnitelman, mutta kävi aktiivista keskustelua aliurakoitsijan 
kanssa, että millaisia kaiteita halutaan sekä minne ja kuinka paljon. Nostotyösuunnitel-
man laatimisesta ei ollut sovittu ennakkoon mitään, jolloin pääurakoitsija laati sen itse-
näisesti. Betonointipöytäkirjoistakaan ei ollut sovittu sopimuksessa mitään ja pääurakoit-
sija hoiti myös niiden pitämisen. Betoniauton kävi kuitenkin aliurakoitsija satunnaisesti 
kuittaamassa pääurakoitsijan puolesta, kun pääurakoitsijan henkilöstöllä oli liikaa kii-
reitä. 
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Haastateltava koki, että on parempi tapa ottaa aliurakoitsijalta vain nokkamies kuin nok-
kamies ja työnjohtaja, sillä tällöin vältetään turhia välikäsiä. Haastateltavan mukaan, kun 
asiat sovitaan nokkamiehen kanssa niin asiat myös tapahtuvat, kun taas työnjohtajan 
kanssa sovittaessa joudutaan soittamaan useita puheluita ja asia ei pysy matkan varrella 
niin selkeänä. Jos aliurakoitsijan työnjohto kuitenkin kuuluisi urakkaan, voisi haastatel-
tavan mielestä tälle vastuuttaa elementtien, betonimassan ja muun materiaalin tilaamisen, 
raudoitustarkastukset, läpivientien tekemisen, mittaustyöt, betonointipöytäkirjat sekä ele-
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menttitelineet ja -tuet. Kaiken kaikkiaan haastateltava koki käytetyn betonielementtiasen-
nustyöryhmän hyväksi ja ei huomannut eroavaisuuksia muihin betonielementtiasennus-
urakoitsijoihin, paitsi neljänä päivänä viikossa työskentelyn. 
 
4.3 Tulosten pohdinta 
Tässä kappaleessa keskitytään haastatteluiden ja teorian pohjalta tutkimuksen laatijan 
päättelemiin tärkeimpiin dokumentoitavaan betonielementtiasennusurakan työtehtäviin, 
joiden urakkarajapinnat eivät välttämättä ole tällä hetkellä selkeät. Näiden tärkeimmiksi 
koettujen tehtävien suositeltu vastuujako perustuu haastatteluista ja teoriasta saatuihin 
tietoihin ja niistä tehtyihin päätelmiin. 
Työmaiden välillä nousi eroavaisuuksia jo ennen haastatteluiden tekemistä. Tutkittaessa 
tilaajan ja elementtiasennusurakoitsijoiden välisiä sopimusdokumentteja, oli niissä eri 
työmaiden välillä huomattavia eroavaisuuksia. Joissain oli selkeästi jaettu vastuualueet 
urakkarajaliitteiden avulla ja toisissa taas oli paljon tulkitsemisen varaa. Joissain sopi-
musdokumenteissa tuli myös vastaan useita ristiriitoja elementtiasennusurakoita koskien, 
jolloin juridiselta kannalta tulkitaan pätevämmäksi dokumentiksi se, joka on liiteluette-
lossa ylempänä. Ongelmaksi nousee se, että elementtiasennusurakan sopimuksen tekee 
hankintainsinööri, joka ei välttämättä ole sopinut kaikkia asioita urakoitsijan kanssa. Työ-
maatoimihenkilöt voivat sopia ennalta tuntemiensa urakoitsijoiden kanssa suullisia sopi-
muksia niin ennen sopimuksen tekoa kuin myös sen jälkeen. Täten osapuolet kohtelevat 
sopimusasiakirjoja turhina, kunhan mitään ongelmia ei synny. Juridisesti katsottuna tämä 
on ongelmallinen tilanne ja ainakin tärkeimmät vastuualueet urakkasuorituksen toteutta-
miseen liittyen tulisi olla selkeästi kirjattuna. 
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Haastatteluissa käytetyssä betonielementtiasennusurakan tehtävälistassa oli joitain tehtä-
viä, mistä haastateltavat eivät olleet useimmiten tietoisia. Neljästä haastatellusta työ-
maasta vain yksi oli kuullut ja täydentänyt hitsauspäiväkirjoja. Tällä tarkoitetaan hitsaus-
työtä tekevän henkilön hitsaustöiden hyväksymistä kirjallisesti, jotta tämän ammattitaito 
voidaan todentaa jatkossakin voimassaolevaksi. Hitsaajan tulisi olla suorittanut viimeisen 
puolen vuoden aikana hitsauksia, jotta tämän ammattitaidon voidaan katsoa olevan yhä 
tallella. Työmaalla tulisi myös tarkistaa hitsaajan hitsauspäiväkirja, jotta voidaan varmis-
taa, että ammattitaitoa on pidetty yllä. 
Millään haastatellulla kohteella ei ollut käytetty tarkastuslistaa aloitusedellytysten var-
mistamiseksi. Tämä johtui haastateltavien mukaan tuttujen urakoitsijoiden käyttämisellä 
sekä henkilöiden kokemuksella, jolloin tarkastuslista koettiin turhana. Myös mestaan vas-
taanotto sivuaa tarkastuslistan käyttötarkoitusta, mutta tästäkään ei useimmissa haastat-
telukohteissa käytetty tai tehty dokumentaatiota. 
Koko kohdetta koskeva betonityösuunnitelma oli tehty vain työmailla 2 ja 4. Molemmissa 
kohteissa sen oli tehnyt pääurakoitsijan edustaja. Kohteeseen 1 oli kuitenkin sovittu so-
pimuksen liitteenä olleessa tarkastusasiakirjassa tehtävän betonityösuunnitelma ja koh-
teessa 3 ei ollut sovittu kyseisestä suunnitelmasta mitään. Koska betonityösuunnitelma 
Taulukko 8 Kaikkien tarkasteltujen työmaiden toteutuneet vastuujaot tärkeimmissä betonielementtiasennus-
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koskettaa koko kohdetta on sen tekeminen suositeltavaa vastuuttaa pääurakoitsijalle, 
vaikka aliurakoitsijalta tulisikin työnjohto. 
Betonointisuunnitelmaa, eli rakennuksen tiettyä osaa tai tiettyä tilannetta, kuten talvibe-
tonointia, koskevat suunnitelmat oli toteutettu jossain määrin jokaisessa haastatellussa 
kohteessa. Työmailla 2 ja 4 ei oltu kuitenkaan tehty erillistä betonointisuunnitelmaa, vaan 
se oli sisällytetty koko kohteen betonityösuunnitelmaan. Suunnitelman teki pääurakoitsi-
jan edustaja kaikissa kohteissa paitsi työmaalla 1, jossa oli ostettu urakoitsijalta työnjoh-
tovelvoitteita, jolloin aliurakoitsijan työnjohto teki betonointisuunnitelman. Vaikka työ-
maalla 2 oli myös ostettu aliurakoitsijan työnjohto, teki pääurakoitsijan työnjohto beto-
nointisuunnitelman. Tähän oletettavasti vaikutti se, että betonointisuunnitelma oli sisäl-
lytetty koko kohdetta koskevaan betonityösuunnitelmaan. Suositeltavaksi vastuujaoksi 
betonointityösuunnitelman tekemiselle olisi sen laatiminen pääurakoitsijan toimesta, ellei 
aliurakoitsijalta osteta työnjohtoa, jolloin aliurakoitsijan työnjohtaja tekisi kyseisen suun-
nitelman pääurakoitsijan suunnitelmien, kuten betonityösuunnitelman, pohjalta. 
Elementtien tilaamisen tehtaalta suoritti työmailla 1 ja 2 aliurakoitsijan työnjohto ja työ-
mailla 3 ja 4 pääurakoitsijan työnjohto. Sovituista urakkarajoista kuitenkin joustettiin sillä 
työmaalla 2 myös pääurakoitsija tilasi osan elementeistä ja työmaalla 3 piti aliurakoitsijan 
osallistua tilaamiseen. Haastateltavien mukaan selkeintä on, että pääurakoitsija tilaa be-
tonielementit tehtaalta, jotta elementtiasennuksen ja työmaalogistiikan aikataulutuksen 
informaatio tulee varmasti myös heidän tietoonsa. Jos aliurakoitsijalta tulee nokkamies 
tai työnjohtaja työmaalle, olisi suositeltavaa kuitenkin tämän käydä pyytämässä pääura-
koitsijan työnjohtoa tilaamaan elementit ja yhdessä keskustelemaan toimituksen ajoitta-
misesta. Työmaakohtaisesti voidaan myös sopia, että aliurakoitsijan työnjohtaja on vas-
tuussa elementtien tilaamisesta, kunhan pääurakoitsija kokee, että se ei rajoita informaa-
tion kulkua. 
Haastatelluilla työmailla, joissa aliurakoitsijalta tuli työnjohtaja, teki tämä myös element-
tiasennussuunnitelman. Nokkamiesvetoisilla työmailla pääurakoitsija teki elementtiasen-
nussuunnitelman. Molemmat osapuolet olivat kuitenkin mukana joko suunnitelman laa-
timisessa tai sen hyväksymisessä. Tätä voidaan pitää hyvänä ja selkeänä tapana. Jos ali-
urakoitsijalta tulee työnjohtaja, hän tekee elementtiasennussuunnitelman. Jos aliurakoit-
sijalta tulee nokkamies, tekee pääurakoitsija elementtiasennussuunnitelman nokkamiehen 
konsultoidessa tarvittaessa. Jos taas työnjohtotehtävät ovat täysin pääurakoitsijalla, tekee 
tämä itsenäisesti elementtiasennussuunnitelman. 
Betonielementtiasennusurakan aikataulun tulee noudattaa rakennuskohteelle laadittua 
yleisaikataulua, jonka laatimisesta vastaa yleensä kohteen pääurakoitsija. Työmaalla 2 
aliurakoitsija teki betonielementtiasennusurakkaa koskevan asennusaikataulun, jonka 
pääurakoitsija hyväksyi. Muissa tarkastelluissa työmaissa asennusaikataulun laatimisesta 
oli päävastuussa pääurakoitsija, mutta aliurakoitsijat osallistuivat aikataulun tekemiseen. 
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Hyväksy tavaksi koettiin, että jos aliurakoitsijalta tulee työnjohto, laatisi tämä betoniele-
menttiasennusaikataulun yleisaikataulun pohjalta ja pääurakoitsija tarkistaa ja hyväksyy 
laaditun aikataulun. Jos aliurakoitsijalta tulee vain nokkamies, olisi suotavaa tämän osal-
listua asennusaikataulun laatimiseen, mutta pääurakoitsijalla pysyisi kuitenkin päävastuu 
aikataulun tekemisestä. Kun aliurakoitsijalta ei osteta laisinkaan työnjohtoa, tekisi pää-
urakoitsija asennusaikataulun täysin itsenäisesti. Tämä olisi hyvä tapa esimerkiksi, kun 
betonielementtiasennusta tehdään tuntityönä, sillä urakkapalkkiolla työskenneltäessä ali-
urakoitsija haluaa varmasti osallistua työvaiheensa aikatauluttamiseen tarkemmin. 
Betonielementtien varastointisuunnitelma tehtiin työmaalla 1 aliurakoitsijan työnjohdon 
toimesta. Työmaalla 3 ei tehty laisinkaan varastointisuunnitelmaa ja työmailla 2 ja 4 sen 
teki pääurakoitsijan työnjohto. Työmaa 3 kuitenkin koki, että varastointipaikat oli mie-
titty etukäteen, vaikka kirjallista suunnitelmaa ei ollutkaan. Haastattelujen perusteella ele-
menttiasentajat ovat logistisesti erittäin päteviä, jolloin heille olisi mahdollista siirtää va-
rastointisuunnitelman tekemisen vastuu, kun heiltä tilataan työnjohto. Pääurakoitsija kui-
tenkin osallistuu joka tapauksessa varastointisuunnitelman laatimiseen tekemällä yleisen 
aluesuunnitelman sekä hyväksymällä aliurakoitsijan tekemän varastointisuunnitelman. 
Jos aliurakoitsijalla on työmaalla nokkamies, laatii pääurakoitsija varastointisuunnitel-
man nokkamiehen osallistuessa tarvittaessa suunnitelman laatimiseen. Varastointisuun-
nitelma voidaan käydä läpi aliurakoitsijan kanssa esimerkiksi samalla kun laaditaan ele-
menttiasennussuunnitelma. Jos aliurakoitsijalta ei osteta työnjohtoa laisinkaan, voisi pää-
urakoitsija laatia varastointisuunnitelman itsenäisesti. 
Asennuspäiväkirjaa betonielementtien asentamisesta pidettiin vain työmailla 1 ja 2. Ky-
seisillä työmailla asennuspäiväkirjaa piti aliurakoitsijan työnjohtaja. Työmailla 3 ja 4, 
joissa ei aliurakoitsijalla ollut työnjohtajaa, ei kukaan pitänyt asennuspäiväkirjaa. Suosi-
telluksi tavaksi asennuspäiväkirjan pitämisellä päätellään aliurakoitsijan työnjohtajan 
vastuuttaminen sen pitämiselle, kun heiltä tilataan työnjohto. Jos aliurakoitsijalta tulee 
nokkamies paikalle, olisi pääurakoitsijan suositeltavaa pitää asennuspäiväkirjaa, mutta 
hyödyntää sen täyttämisessä nokkamiehen havaintoja. Jos aliurakoitsijalta ei tule laisin-
kaan työnjohtoa, pitää pääurakoitsija täysin itsenäisesti asennuspäiväkirjaa. 
Elementtien vastaanottotarkastus suoritettiin kaikkien tarkasteltavien kohteiden osalta 
aliurakoitsijan toimesta, joka merkitsi vastaanotetut elementit myös rahtikirjaan. Pääura-
koitsijan työnjohto kuitenkin osallistui usein tarkastukseen silmämääräisesti ja vastaan-
otti aliurakoitsijalta rahtikirjat. Suositelluksi toimintatavaksi elementtien vastaanottoon 
liittyen on vastuuttaa se aliurakoitsijalle kaikissa tapauksissa, ellei aliurakoitsijalla ole 
työnjohtajaa eikä nokkamiestä työmaalla. Varsinkin kun aliurakoitsija käyttää työnjoh-
don sijaan vain nokkamiestä, olisi suositeltavaa pääurakoitsijan olla paikalla tarkasta-
massa saapuneita betonielementtejä silmämääräisesti. 
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Elementtitelineiden käyttöönottotarkastus tehtiin usein telinetoimittajan toimesta, mutta 
pääurakoitsijan edustaja varmisti, että tarkastus on tehty ja että telineet ovat ehjät. Teli-
neet tarkastettiin myös viikoittain pääurakoitsijan toimesta. Jos betonielementtiasennus-
urakoitsijalta tilataan työnjohto, voisi tämä tarkistaa telineiden kunnon, kun ne pystyte-
tään ja kun niihin varastoidaan elementtejä. Muissa tapauksissa pääurakoitsija voisi huo-
lehtia telineiden kunnosta ja oikeaoppisesta käytöstä. 
Putoamissuojaussuunnitelman laadinnassa esiintyi useita eri tapoja työmaidenvälillä. 
Työmaalla 1 putoamissuojaussuunnitelman teki pääurakoitsija ja se oli yleisesti esillä 
työmaalla. Työmaalla 2 oli käytössä pääurakoitsijan yleinen työmaan putoamissuojaus-
suunnitelma, mutta putoamissuojauksia käsiteltiin myös aliurakoitsijan kanssa yhteisesti 
tehdyssä elementtiasennussuunnitelmassa. Työmaalla 3 rakennesuunnittelija teki pu-
toamissuojaussuunnitelman ja työmaalla 4 pääurakoitsija toteutti kyseisen suunnitelman 
keskustelleen samalla asiasta aliurakoitsijan kanssa. Koska putoamissuojaussuunnitelma 
liittyy myös muihin kuin elementtiasennuksen urakkasuorituksiin, olisi sen tekeminen 
suositeltavaa vastuuttaa aina pääurakoitsijalle. Kuitenkin, jos aliurakoitsijalta tulee työn-
johtaja, olisi suositeltavaa tämän osallistua elementtiasennuksia koskevaan putoamissuo-
jaussuunnitelman laadintaan esimerkiksi konsultoimalla elementtiasennuksessa tarvitta-
vien kaiteiden määrää ja sijoittamista. 
Erillinen betonielementtejä koskeva nostotyösuunnitelma laadittiin vain työmaille 1 ja 4 
ja tällöin sen toteutti pääurakoitsija. Työmaalla 2 nostoja oli käsitelty elementtiasennus-
suunnitelmassa ja työmaalla 3 ei vaikeita nostoja suunniteltu kirjallisesti. Suositeltavaa 
on, jotta nostotyösuunnitelma tulisi laadittua, että sen tekemisestä vastaa pääurakoitsija. 
Jos aliurakoitsijalla on työnjohto tontilla, on tämän hyvä osallistua vaikeiden nostojen 
suunnitteluun ainakin elementtiasennussuunnitelman yhteydessä. 
Betonointipöytäkirjoja piti haastatelluilla työmailla pääurakoitsija, paitsi työmaalla 1, 
jossa aliurakoitsijan työnjohto hoiti tehtävän. Tämän vastuuttaminen vaihtelee riippuen 
siitä, tuleeko betoni pääurakoitsijan puolelta vai ei. Yleisesti ottaen betonointipöytäkirjan 
pitämisen voidaan ajatella olevan betonielementtiasennuksen työnjohtajan tehtävä. Täl-
löin pääurakoitsija pitää kyseistä pöytäkirjaa, ellei aliurakoitsijalla ole virallista työnjoh-
toa, jolloin aliurakoitsijan työnjohtaja pitää betonointipöytäkirjaa. 
Asennustoleranssien tarkistaminen tapahtui haastateltavissa työmaissa lähes aina niin 
pääurakoitsijan kuin myös aliurakoitsijan toimesta. Betonielementtiasentajat tarkistivat 
asennettaessa, että elementit ovat oikeissa paikoissa suorina, mutta pääurakoitsija kävi 
tarkastamassa joitain elementtejä pistokoeluontoisesti. Tämän vastuuttamista tulisi sel-
keyttää sopimusasiakirjoissa ja suositeltavaa olisi, että pääurakoitsijan edustaja on vas-
tuussa tämän ja aliurakoitsijan välisessä urakkasuorituksessa elementtien suoruudesta 
vain, jos aliurakoitsijalla ei ole työnjohtajaa tontilla. Nokkamiesvetoisessa aliurakassa 
asennustoleranssien tarkistamisia voitaisiin tehdä yhteisesti tai pistokoeluontoisesti, 
mutta jos aliurakoitsijalta ostetaan työnjohto, olisi tämän syytä tehdä myös tarvittavat 
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mittaukset, jotta voidaan todeta asennettujen betonielementtien olevan asennustolerans-
sien mukaiset. 
Suositeltu työtehtävien vastuujakotaulukko on esitetty taulukossa 9. Taulukossa on esi-
tetty tutkimuksen toteuttajan suosittelema betonielementtiasennusurakan tärkeimpien do-
kumentoitavien tehtävien vastuujako, kun aliurakoitsijalta tulee työnjohtaja tai nokka-
mies tai mikäli sovitaan urakan työnjohtovelvoitteet täysin pääurakoitsijalle kuuluviksi. 
Valittujen tehtävien vastuiden jaot perustuvat tutkimuksessa kerättyyn teoriatietoon, suo-
situksiin, sopimusdokumentteihin ja haastatteluihin. 
 
 
 
 
Suositeltu vastuujakotaulukko on pyritty pitämään mahdollisimman yksinkertaisena, 
jotta siitä voidaan nopeasti ja selkeästi nähdä suositukset vastuiden jakamiselle. Taulukko 
on tarkoitettu käytettäväksi urakan hankintavaiheessa, eikä vasta silloin, kun sopimus on 
Taulukko 9 Suositeltu betonielementtiasennusurakan tärkeimpien dokumentoitavien työtehtävien vastuujakotaulukko. 
Dokumentoitava tehtävä Aliurakoitsijalta työnjohtaja Aliurakoitsijalta nokkamies Aliurakoitsijalta ei työnjohtoa
Betonityösuunnitelma (koko kohde)
Betonointisuunnitelma (tietty osa)
Elementtien tilaus tehtaalta
Elementtiasennussuunnitelma
Asennusaikataulun tekeminen
Varastointisuunnitelma
Asennuspäiväkirja
Elementtien vastaanottotarkastus
Elementtitelineiden käyttöönottotarkastus
Putoamissuojaussuunnitelma
Nostotyösuunnitelma
Betonointipöytäkirjat
Asennustoleranssien tarkistaminen
Pääurakoitsijan työnjohdon tehtävä
Aliurakoitsijan työnjohdon tehtävä
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tehty ja työt aloitettu. Täten taulukko on kohdistettu pääasiassa projektin hankintainsi-
nöörille, mutta myös työmaainsinöörille, työpäällikölle ja vastaavalle työnjohtajalle. Se 
ei toimi absoluuttisen totuuden näyttäjänä, vaan enemmänkin luo suuntaviivoja sopimus-
neuvotteluun ja toimii myös muistilistana, jotta vastuiden jakamisista muistetaan sopia 
kirjallisesti. Sopimusdokumentit jäävät usein lailla huomiota, mikäli urakkasuoritus to-
teutuu ongelmitta. Ongelmatilanteiden, työtapaturmien ja rakennusvirheiden kuitenkin 
sattuessa sopimus ja sen liitteet ovat kriittisiä vastuuasioiden selvittämiselle. Aliurakka-
sopimuksesta ja sen liitteistä tulisi selvitä mahdollisimman yksityiskohtaisesti mitä urak-
kasuoritukseen kuuluu. Urakkarajat tulisivat olla selkeät, jotta vältytään riitatilanteilta. 
Sisällön sopimisessa tulisikin painottaa urakkasuorituksen harmaita alueita, eli urakkasi-
sällön alueita, joiden vastuujako on epäselvä. Jo sopimusvaiheessa sovittu selkeä urakan 
sisältö parantaa työskentelyn sujuvuutta ja osapuolten välistä yhteistyötä, sekä antaa tu-
levia rakennuskohteita varten hyvän kuvan yrityksestä ja sen toiminnasta. 
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5. LUOTETTAVUUSANALYYSI 
Tutkimuksessa esitettyjä haastattelutuloksia tulee käsitellä kriittisesti, sillä ne pohjautuvat 
haastateltavien muistikuviin menneistä urakoista. Vaikka haastateltaville oli etukäteen lä-
hetetty haastattelukysymykset, oli vain yksi haastateltava tutustunut etukäteen niihin. 
Kun haastateltavalta on kysytty jonkin työsuorituksen dokumentoimisesta, on sen voinut 
tehdä haastateltavan tiedostamatta toinen työmaatoimihenkilö. Voi olla myös, että beto-
nielementtiurakoitsijan työnjohtaja on toimittanut dokumentin jollekin toiselle työmaa-
toimihenkilölle, joka on sen arkistoinut ja haastateltava ei tätä tiedä tai muista. 
Tutkimuksessa haastateltiin vain neljää eri työmaata, jolloin kohdeyrityksen koko Suo-
men betonielementtiasennusurakoihin ei voida tutkimustuloksia kohdentaa. Lisäksi tässä 
tutkimuksessa ei ole otettu huomioon betonielementtiasennusurakoisijan näkemystä. 
Tutkimuksen tekijä huomasi joissain haastattelutilanteissa haastateltavan olevan hieman 
varovainen vastauksissaan. Varovaisuus tuli ilmi, kun haastattelukysymysten aikana sel-
visi, että haastateltava oli tehnyt laiminlyöntejä urakkasuoritusta koskien. Laiminlyönnit 
eivät välttämättä olleet tietoisia, mutta haastattelija tulkitsi tilanteessa haastateltavan al-
kavan miettimään enemmän vastauksiansa ja miten nämä heijastuvat tämän vastuisiin ja 
velvoitteisiin. 
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6. YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET 
Työnjohdon tehtävien vastuujakoa sovittaessa tulee huomioida myös aliurakoitsijan työn-
johdon osaaminen. On tärkeää miettiä yksilöllisesti, kenen olisi järkevintä esimerkiksi 
tehdä jokin tietty suunnitelma ja keiden olisi hyvä osallistua kyseisen suunnitelman teke-
miseen. Vaikka jokin tehtävä sovittaisiinkin yhdessä tehtäväksi, olisi kuitenkin hyvä mää-
rittää kumpi osapuoli on loppujen lopuksi siitä vastuussa. Vastuujaon tulisi näkyä myös 
betonielementtiasennusurakan hinnoittelussa. 
Rakennusalan yleisten sopimusehtojen näkökulmasta pääurakoitsija on vastuussa aliura-
koitsijansa työskentelystä, kuin se olisi tämän itsensä tekemää. Suositeltu tehtävä- ja vas-
tuujako koskeekin siis pääurakoitsijan ja aliurakoitsijan välistä sopimusta, mutta ei vä-
hennä pääurakoitsijan kokonaisvastuuta rakennuskohteesta, siellä työskentelemisestä 
sekä valmiin työn jäljestä. Pääurakoitsija voi vastuujakotaulukon perusteella esimerkiksi 
laskuttaa käytetyistä työtunneista, jos tämä joutuu tekemään aliurakoitsijalle sovittuja 
suunnitelmia tai tarkastuksia. Tämä tietenkin vaatii sen, että asioista on sovittu kirjalli-
sesti sopimusdokumenteissa. 
Haastattelutulosten perusteella nähdään, että eroavaisuudet eri betonielementtiasennus-
urakoiden vastuujaon välillä eroavat suuresti työmaan mukaan. Käytännössä toteutettujen 
työnjohtotehtävien vastuujaon vaihtelun näkee taulukko 8 mukaisesti selkeästi siirtyvän 
pääurakoitsijalle, kun aliurakoitsijalta tulee nokkamiehen sijaan työnjohtaja. Tämä on 
hyvä muistaa urakkakilpailutus ja urakkaneuvotteluvaiheessa, jotta valitaan urakkaan so-
piva urakoitsija ja jotta työnjohtotehtäviä ei jää toteuttamatta. Myös taulukon 9 mukaisen 
suositellun vastuujaon taulukon huomataan muuttuvan reilusti pääurakoitsija painot-
teiseksi vastuujaoksi, kun aliurakoitsijalta ei otetakaan työnjohtajaa. Tulee kuitenkin 
muistaa, että aliurakoitsijan nokkamies voi toimia monissa dokumentoitavissa tehtävissä 
kallisarvoisen informaation antajana, vaikka pääurakoitsija kyseisen suunnitelman laati-
sikin. Nokkamies toimii myös selkeänä yhteyshenkilönä itse elementtiasentajiin, joten 
tämän kautta saadaan vietyä sujuvasti pääurakoitsijan huomioita ja muita viestejä. 
Betonielementtiasennuksesta löytyy vain vähän tietoa internetistä ja tutkimusta tehdessä 
tuntui, että kyseisen urakan oppii vain käytännössä. Tehdyt haastattelut tukivat tätä tun-
netta ja esille nousi useita kertoja eri käytäntöjen vaihtelevuus. Elementtiasennukselle ei 
välttämättä tule olemaan vielä hetkeen vakiintuneita käytäntöjä, vaan urakkarajat voivat 
vaihdelle suuresti eri projektien välillä. Betonielementtiasennusurakan toteuttamiselle on 
yhtä monta tapaa kuin on elementtiasennusurakoitsijoita, mutta tehtävien jakamiselle voi-
daan silti löytää suositeltu tehtävien vastuujako. 
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7. SUOSITUKSET 
Tutkimuksen aikana esille nousi muutama mahdollinen jatkotutkimusaihe, joita ei tähän 
tutkimukseen sisällytetty. Betonielementtiasennusurakkaa koskien aliurakoitsijan näke-
myksen selvittäminen ideaalille betonielementtiasennusurakalle olisi tätä tutkimusta hy-
vin täydentävä. Tulevissa tutkimuksissa voisi mahdollisesti myös tarkastella kustannus-
ten ja urakkahinnan vaihtelua eri johtamismalleja ja urakkarajoja käytettäessä. Kansain-
välisten urakoitsijoiden käyttämisen vaikutus urakan toteuttamiseen, johtamiseen, kus-
tannuksiin ja dokumentointeihin olisi myös yksi tutkimusmahdollisuus. Kuitenkin tutki-
jan mielestä mielenkiintoisin tutkimusaihe ja kehitysidea koko elementtiasennustoimi-
alalle olisi digitalisaation hyödyntäminen. Elementtiasennuksessa voitaisiin käyttää ny-
kyistä enemmän esimerkiksi mallintamista. Ammattilaismallintajien ja elementtiasennus-
työnjohtajien kanssa käymieni epävirallisten keskusteluiden perusteella huomaa näiden 
kahden olevan vielä täysin eri maailmoissa. Elementtiasentajat eivät välttämättä osaa 
käyttää tietokonetta ja mallintaja ei tiedä mitä kaikkea elementtiasentaja haluaisi mallilta. 
Tärkeimmäksi mallista katsottavaksi asiaksi nousi niinkin yksinkertainen asia kuin ele-
menttien paikkojen tarkistaminen. Tulevissa tutkimuksissa voisi selvittää mitä muita hyö-
tyjä mallintamisesta saadaan elementtiasennusurakkaan tai kuinka urakoitsijat saataisiin 
hyödyntämään digitalisaation tuomia mahdollisuuksia enemmän ja luopumaan pelkäs-
tään paperikuvien käyttämisestä. 
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